

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č.1

č. smlouvy objednatele: 1583521

č. smlouvy zhotovitele: 1583521

č. zakázky objednatele: I21001

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 1724 zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**
Adresa : Kosova 2894, 390 02 Tábor
Zastoupený : Ing. Luborem Tomancem, ředitelem společnosti
IČO : 26069539
DIČ: CZ26069539
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., České Budějovice
číslo účtu: 1142002604/5500
Ve věcech technických zastoupený: Oldřich Zimmel, Michal Sviták

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : **AQUA PROCON s.r.o.**
projektová a inženýrská společnost
Adresa : Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
tel. : 541 426 011, fax : 541 426 012
Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA jednatelem a ředitelem společnosti
Ve věcech technických zastoupený: Ing. Radovanem Halounem, CSc.,
Zodpovědní zpracovatelé: Ing. Radovan Haloun, CSc., Jan Krátoška
Bankovní spojení : KB Brno-venkov
Číslo účtu: 24301-641/0100
Číslo účtu: 27-8607360287/0100
IČO : 46964371
DIČ : CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 18.11. 2021 uzavřely smlouvu o dílo na akci:

**„TÁBOR - SEZIMOVO ÚSTÍ, VÍTKOVECKÁ ULICE – REKONSTRUKCE
VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE – DŮR+DSP, DPS A IČ“**

Ve výše uvedené smlouvě se tímto dodatkem mění následující články a ustanovení:

4.2. Termíny předání dílčích částí projektové dokumentace se dle tohoto dodatku č. 1. mění takto:

4.2.1. Zahájení prací	dnem podpisu SoD
4.2.2. Předání dokumentace pro společné DUR+DSP Objednateli k projednání	10/2022
4.2.3. Inženýrská činnost ke společnému povolení UR+SP	01/2023
4.2.4. Zpracování DPS pro výběr zhotovitele stavby (ZD)	01/2023

Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu dodatečného požadavku objednatele, potažmo jeho společníka města Sezimovo Ústí, na veřejné projednání podoby komunikace a vyhodnocení závěrů z tohoto veřejného projednání.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.

V Brně dne: dle elektronického podpisu

V Táboře dne: dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti

.....
Ing. Lubor Tomanec
ředitel společnosti