

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 220 - Lávka přes Svitavu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 220 - Lávka přes Svitavu	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 220/001	Číslo ZBV: 0002.1
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle této Směrnice rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-30 942,02	149 769,65	118 827,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 22.11.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu ;
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávně
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. činní list
ním dle
tohoto
astoupení

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno Ing. Tomáš Pivec datum 17-05-2022 ~~22.11.2021~~

Zhotovitel jméno Ing. Vojtěch Michálek datum 22.11.2021

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré: 2

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 220 - Lávka přes Svitavu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 220 - Lávka přes Svitavu	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 220/001	Číslo ZBV: 0002.4
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických a ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 890 406,56	2 218 328,38	327 921,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 22.11.2021	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 22.11.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou z hlediska smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Ing. Tomáš Pivec	datum 17-05-2022	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vojtěch Michálek	datum 22.11.2021	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0002

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 220 - Lávka přes Svitavu								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 220 - Lávka přes Svitavu													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 752,791	1 698,925	-53,866	549,84	963 754,60	-29 617,68	0,00	934 136,92	-29 617,68	-3,07
2	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 579,952	1 584,884	4,932	595,03	940 118,84	0,00	2 934,69	943 053,53	2 934,69	0,31
3	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	554,930	554,930	0,000	158,71	88 072,94	0,00	0,00	88 072,94	0,00	0,00
4	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 752,853	1 689,091	-63,762	20,77	36 406,76	-1 324,34	0,00	35 082,42	-1 324,34	-3,64
5	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	521,033	521,033	0,000	808,53	421 270,81	0,00	0,00	421 270,81	0,00	0,00
6	18220.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	52,650	52,650	0,000	327,49	17 242,35	0,00	0,00	17 242,35	0,00	0,00
7	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	351,000	351,000	0,000	68,27	23 962,77	0,00	0,00	23 962,77	0,00	0,00
8	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 404,000	1 404,000	0,000	11,17	15 682,68	0,00	0,00	15 682,68	0,00	0,00
9	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	172,833	90,970	-81,863	2 482,59	429 073,48	-203 232,27	0,00	225 841,21	-203 232,27	-47,37
10	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI I0505, B500B	T	29,554	7,229	-22,325	24 992,55	738 629,82	-557 958,68	0,00	180 671,14	-557 958,68	-75,54
11	23217.	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	173,722	173,722	0,000	12 956,14	2 250 766,55	0,00	0,00	2 250 766,55	0,00	0,00
12	237171.	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	173,722	173,722	0,000	2 399,28	416 807,72	0,00	0,00	416 807,72	0,00	0,00
13	264141.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM	M	208,000	114,400	-93,600	4 243,18	882 581,44	-397 161,65	0,00	485 419,79	-397 161,65	-45,00
14	264241.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	52,000	28,600	-23,400	4 243,18	220 645,36	-99 290,41	0,00	121 354,95	-99 290,41	-45,00
15	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	42,754	42,754	0,000	7 112,32	304 080,13	0,00	0,00	304 080,13	0,00	0,00
16	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	110,464	111,904	1,440	7 112,32	785 655,32	0,00	10 241,74	795 897,06	10 241,74	1,30
17	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B	T	19,895	20,385	0,490	28 880,28	574 573,17	0,00	14 151,34	588 724,51	14 151,34	2,46
18	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,392	13,847	0,455	35 148,16	470 704,16	0,00	15 992,41	486 696,57	15 992,41	3,40
19	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOŽEVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	245,678	251,966	6,288	14 739,85	3 621 256,87	0,00	92 684,18	3 713 941,05	92 684,18	2,56

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0002

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 220 - Lávka přes Svitavu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 220 - Lávka přes Svitavu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	967166.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
109	933333.												
Celkem								33 328 629,30	-1 921 348,58	2 368 098,03	33 775 378,77	446 749,45	1,34
Všechny změny celkem								33 328 629,30	-1 921 348,58	2 368 098,03	33 775 378,77	446 749,45	1,34

Za Zhotovitele:

Datum:

 22.11.2021

Za Objednatele:

Datum:

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 359 - Likvidace stávajících řadů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 359 - Likvidace stávajících řadů	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 359/001	Číslo ZBV: 0023.4
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.6.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických a ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	387 865,16	387 865,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28.2.2022	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 14.02.22	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí v provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a ; ivě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšen podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisi

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 17.5.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 8.2.2022	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Čís



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0023

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 359 - Likvidace stávajících řadů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 359 - Likvidace stávajících řadů								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								16 663 501,11	0,00	387 865,16	17 051 366,27	387 865,16	2,33

Za Zhotovitele:

Datum:

8.2.2022

Za Objednatele:

Datum:

11.2.2022