



D o d a t e k . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 229/ORM/2022 ze dne 25. 2. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2003/22-RM ze dne 23. 6. 2022 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce chodníku ul. Kosovská, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
Zastoupený: ředitelem závodu Morava jih
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 25. 2. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 229/ORM/2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce chodníku ul. Kosovská, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – Ustoupení od záměru realizace SO 301 a SO101.3, doměrky, sanace, změna dlažby, dvouřádek, sondy:

1. Z technických důvodů nebylo možné realizovat SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE a SO101.3 - REKONSTRUKCE OBRUSNÉ ASF. VRSTVY KOMUNIKACE Š. 6,5M

2. Změna položek SO001 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY vzhledem k neprovádění SO 101.3 a SO 301.

3. Odpočet a přípočet položek SO 101.1 - CHODNÍK VPRAVO a SO 101.2 - CHODNÍK VLEVO na základě geodetického zaměření provedené stavby - doměrky. Sanace pláň SO 101.2., požadavek objednatele na změnu druhu betonové dlažby a požadavek KSÚSV na zachování původní předdlažby (žulový dvouřádek).

4. SO 101.1 Chodník vpravo, SO 101.2 Chodník vlevo - práce na základě požadavků správců inženýrských sítí a komunikací a práce související s náhradou původních silně poškozených kamenných obrub.

odpočet - 2.345.460,14 Kč

přípočet 227.524,46 Kč

celkem - 2.117.935,68 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

4.399.999,99 Kč

Dodatek č. 1

- Odpočty*
- Přípočty*

- 2.345.460,14 Kč

227.524,46 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH

- 2.117.935,68 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH

2.282.064,31 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V BRNĚ dne: 30.6.2022



ROVIA [®]
VINCI
S. a. s.
závod oblast Morava
ava jih
- CZ 619 00 Brno ...

Ředitel závodu Morava jih

V JIHLAVĚ dne: 14.7.2022



Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátora

