

Harmonogram - řešení prostoru pro tříděný odpad			2022			
Název úkolu	Zahájení	Dokončení	červenec	srpen	září	říjen
Na Hlavní	18.07.2022	03.10.2022				
Zemní práce	18.07.2022	25.07.2022				
Základy a zvláštní zakládání	25.07.2022	08.08.2022				
Svislé a kompletní konstrukce	09.08.2022	22.08.2022				
Komunikace	23.08.2022	12.09.2022				
Zámečnické konstrukce	13.09.2022	26.09.2022				
Úklid a vyklizení stavby	27.09.2022	03.10.2022				
Na Polí	25.07.2022	03.10.2022	červenec	srpen	září	říjen
Zemní práce	25.07.2022	08.08.2022				
Základy a zvláštní zakládání	09.08.2022	22.08.2022				
Svislé a kompletní konstrukce	23.08.2022	12.09.2022				
Komunikace	13.09.2022	20.09.2022				
Zámečnické konstrukce	20.09.2022	27.09.2022				
Úklid a vyklizení stavby	27.09.2022	03.10.2022				
K Březince	25.07.2022	03.10.2022	červenec	srpen	září	říjen
Zemní práce	25.07.2022	08.08.2022				
Základy a zvláštní zakládání	09.08.2022	22.08.2022				
Svislé a kompletní konstrukce	23.08.2022	12.09.2022				
Komunikace	13.09.2022	20.09.2022				
Zámečnické konstrukce	20.09.2022	27.09.2022				
Úklid a vyklizení stavby	27.09.2022	03.10.2022				