

# SMLOUVA O DÍLO č. 0721100713

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

## DODATEK číslo 1

mezi smluvními stranami

### **Statutární město Brno, městská část Brno-jih**

sídlem: Mariánské nám. 13, 617 00, Brno  
zastoupené starostou Mgr. Josefem Haluzou  
IČ: 449 92 785

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 15929621/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

*Mgr. Vladimír Vařeka, tajemník ÚMČ Brno-jih*  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### **UP Constructions s.r.o.**

(původně UNIVERS projekt, v.o.s.)

sídlem: Pechova 1595/5, 615 00, Brno  
zastoupený jednatelem Ing. Zdeňkem Kočím  
IČ 607 24 609

Bankovní spojení: Sberbank CZ, č.ú.: 4200556757/6800

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

*Ing. Arch. Tomáš Valeský*  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 0721100713 (dále také jen jako „smlouva“) se mění a doplňuje takto:

A)

#### **Čl. II. odst. 1**

se mění a nově zní takto:

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30.9.2022** (příčemž **položkový rozpočet odevzdá do 15.8.2021**). Smluvní strany se dohodly, že lhůta se může změnit z objektivních důvodů, a to zejména v souvislosti s projednáváním dokumentace s orgány veřejné moci (například vyžádání si souhlasu od dotčených orgánů), které budou zhotovitelem řádně doloženy a objednatelem odsouhlaseny. Celkové prodloužení lhůty k provedení díla nesmí v případě objektivních důvodů přesáhnout tři měsíce. Jiné prodloužení lhůty je možné pouze formou číslovaných dodatků této smlouvy.

B)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 0721100713 se nemění.


- C) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno si ponechá objednatel.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany, popř. třetích osob. Dodatek byl uzavřen vážně a jeho účastníci prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 0721100713 byl projednán a schválen na <sup>103.</sup> schůzi Rady MČ Brno – jih, konané dne .....13.7.2022.....

V Brně, dne <sup>22-7.</sup>.....2022



za objednatele  
Mgr. Josef Haluza  
starosta MČ Brno-jih



za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Kočí  
jednatel

**Statutární město Brno**  
Městská část Brno - jih  
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno  
- 4 -