

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 874/2021  
Číslo smlouvy zhotovitele: 133/2021

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **ROADFIN STAVBY s.r.o.**  
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 048 52 427  
DIČ: CZ04852427  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 32379  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hracholusky – provozní objekt**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání samostatného způsobu předání dodatečných stavebních prací zahrnutých do díla tímto dodatkem č. 2. Důvodem tohoto postupu je zajištění včasného splnění díla v rozsahu podle tohoto dodatku č. 2, a to bez prodloužení termínů k dokončení stavebních prací na díla a předání a převzetí dokončeného díla, které by bylo jinak nezbytné.

## 4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
- c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouvy o dílo uzavřena.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo (bez DPH): .....40 034 523,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....2 292 065,49 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....- 395 702,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH): .....3 837 131,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....176 936,55 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....- 8 275,34 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH .....45 936 679,33 Kč  
(slovy: čtyřicet pět milionů devět set třicet šest tisíc šest set sedmdesát devět korun českých třicet tři haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Článek VII. smlouvy o dílo „Technická převímka a předání a převzetí dokončeného díla“ se doplňuje o odstavec 11., který zní:**

11. Vzhledem ke specifikaci dodávky a následného provozu systému monitoringu TBD, které jsou součástí smlouvy o dílo po uzavření dodatku č. 2, proběhne jeho technická přejímka samostatně mimo termín podle čl. II. odst. 1. písm. c) smlouvy, v každém případě však před termínem předávacího řízení dle čl. II. odst. 1. písm. d) smlouvy.

**Článek VIII. smlouvy o dílo „Záruky a odpovědnost za škody“ se doplňuje o odstavec 13., který zní:**

13. Vzhledem ke specifikaci dodávky a následného provozu systému monitoringu TBD se smluvní strany dohodly, že případné škody a vady, včetně záruk na tento systém budou objednatelem uplatňovány současně u zhotovitele stavby ROADFIN STAVBY s.r.o. i jeho subdodavatele – dodavatele systému monitoringu TBD firmy ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Tímto ustanovením není zhotovitel stavby zproštěn odpovědnosti ze záruky na dílo, pouze se jedná o zjednodušení komunikace při řešení případných reklamací.

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (oceněný soupis prací).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Václav Kotěšovec  
jednatel  
**ROADFIN STAVBY s.r.o.**