

DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO č. 1338-2017-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx – Ing. Krامل
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz j.krامل@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ46962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxx, 616 00 Brno
Telefon:	xxx, xxx
E-mail :	xxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxx
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxx, 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	68690312
DIČ:	xxx
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno

Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	5tsq6me
IČ:	03485960
DIČ:	CZ03485960
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 85032
Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Kloboučky" ze dne 6.9.2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641 / 0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kloboučky**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 19.10.2017 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín se mění z 29.7.2022 na 30.11.2022.

Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že zhotovitel nemá k dispozici kompletní závazné podklady ŘSD k návrhu veřejně prospěšné stavby I/50 Bučovice obchvat, která je ve fázi projektové přípravy a významně zasahuje do obvodu KoPÚ v k.ú. Kloboučky. Další fáze rozpracovanosti návrhu KoPÚ ze strany zhotovitele je nyní závislá na dodání uvedených podkladů od ŘSD tak, aby bylo možné návrh nového uspořádání doprojektovat a začít projednávat s jednotlivými vlastníky pozemků. Posun termínu nebyl zaviněn zhotovitelem. Veřejně prospěšná stavba I/50 Bučovice obchvat má dle informace zástupců Města Bučovice a ŘSD vyšší prioritu při koordinaci s pozemkovými úpravami.

II.

Ve smyslu výše popsanych změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností

V Brně dne: 22.7.2022

V Brně dne: 22.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK
v z. JUDr. Jarmila Báčová

Ing. Pavel Dvořák
společník DD plus v.o.s.
dle plné moci

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Kloboučky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	386	900	347 400	31.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	1 500	22 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	200	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 500	0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 400	439 200	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	360	142 920	31.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	3 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	800	317 600	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 296 620	30.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	397	1 000	397 000	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	128	700	89 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	87	1 200	104 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	2 000	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	397	1 300	516 100	30.11.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 135 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	397	500	198 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					198 500	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	79	1 000	79 000	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					79 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 296 620,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 135 100,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					198 500,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					79 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 709 220,00 Kč	
DPH 21% v Kč					568 936,20 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 278 156,20 Kč	