

Číslo smlouvy zadavatele: 05/VZ/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 28. 12. 2020

„Zpracování lesních hospodářských osnov ORP Jilemnice pro zařizovací obvod Jilemnicko - Krkonoše“

Objednatel/zadavatel:

Město Jilemnice
statutární zástupce: Bc. David Hlaváč, starosta
sídló: Masarykovo náměstí č. p. 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
DIČ: CZ00275808
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
datová schránka: g2nbdtx

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí odboru životního prostředí
e-mail, tel.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel:

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
sídló: Gočárova 504/54, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
zastoupený: Ing. Pavel Gregor, jednatel
adresa pro doručování (*je-li odlišná od adresy sídla*)
IČO: 25251431
DIČ: CZ25251431
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 10115
bankovní spojení: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
telefon / mobil: [REDAKCE]
ID datové schránky: w9wia22
(dále jen „zhotovitel“)

společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) smlouvy o dílo ze dne 28. 12. 2020 (dále jen „smlouva“), uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2020 smlouvu, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky – díla s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov ORP Jilemnice pro zařizovací obvod Jilemnicko - Krkonoše“ v působnosti obce s rozšířenou působností Jilemnice (dále jen „**dílo**“). Dne 01.11.2021 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“).

II. Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č. 2 je posunutí dílčího termínu plnění (III. etapy) a termínu provedení kompletního díla bez vad a nedodělků z důvodu řešení změn a absence závazného stanoviska ochrany přírody a krajiny, stanovení konečné výměry zařizovaných lesních pozemků a finanční vypořádání ceny díla dle zdrojů financování díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu řešení změn a absence závazného stanoviska za ochranu přírody a krajiny nebylo objektivně možné dokončit III. etapu díla ve sjednaném dílčím termínu a současně nebylo možné dodržet termín provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. Z toho důvodu si smluvní strany sjednaly prodloužení termínu pro dokončení III. etapy díla a termínu pro provedení kompletního díla bez vad a nedodělků, pročež se ust. čl. IV. *Doba plnění a způsob předání díla* odst. 3 písm. c) a d) smlouvy, ve znění dodatku č. 1, mění takto:

„c) III. etapa do 29. 7. 2022 – NÁVRH DÍLA předkládaný objednateli po odsouhlasení shody digitálních dat LHO s ISHUL (kontrola IDC)

d) Provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - nejpozději do 29. 7. 2022“

3. Ve smyslu článku III. odst. 8 smlouvy, kde je stanoveno, že předběžný rozsah výměry zařizovaných lesních pozemků činí 1750 ha a že konečný rozsah bude upřesněn dle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce zpracované LHO, smluvní strany shodně prohlašují, že **konečná výměra zařizovacího obvodu činí 1765,72 ha** s tím, že na území v působnosti Ministerstva životního prostředí se jedná o plochu 1504,10 ha a na území v působnosti Ministerstva zemědělství se jedná o plochu 261,62 ha.
4. Finanční vypořádání ceny díla dle zdrojů financování díla s dopočtem pro rok 2022 po již proplacených dvou etapách v roce 2021 je uvedeno níže v tabulce, ceny jsou uvedeny vč. DPH:

Financující instituce	Podíl %	Plocha (ha)	Cena celková (Kč)	Poskytovaná částka		
				1. etapa 2021 (Kč)	2. etapa 2021 (Kč)	Dopočet 2022 (Kč)
Ministerstvo zemědělství	14,82	261,62	236 093	70 230	93 642	72 221
Ministerstvo životního prostředí	85,18	1504,10	1 355 615	403 030	537 372	415 213
celkem	100,00	1765,72	1 591 708	473 260	631 014	487 434


5. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že tento byl uzavřen podle jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran níže své podpisy.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Za zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv odpovídá zadavatel.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
4. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jilemnice č. 10/strm/22 ze dne 21.7.2022

V Hradci Králové dne 21.7.2022

V Jilemnici dne 21.7.2022



Zhotovitel



Zadavatel