

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 06. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21. 06. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla dle SoD bez DPH: 25 480 000,- Kč

změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 697 200,- Kč

Cena Díla dle SoD a D1 bez DPH: 26.177.200,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou požadavky Krajského úřadu Ústeckého kraje a OŘ Ústí nad Labem na doplnění stavby nad rámec projednané a schválené dokumentace pro stavební povolení a s tím související doplnění projektových prací, a to zejména v následujících bodech:
 - doplnění konfigurace kolejiště o manipulační kusou kolej v ŽST Žalhostice, což vyvolává změnu zabezpečovacího zařízení a osvětlení;
 - řešení přednádražního prostoru v ŽST Žalhostice;
 - posunutí polohy nástupiště na zast. Trnovany do nové polohy, vč. úpravy VO a přístupového chodníku;
 - rekonstrukce nástupiště na zast. Litoměřice Cihelna, zast. Ploskovice a zast Horní Řepčice se na výšku nástupní hrany 550 nad TK;
 - navržení nového technologického objektu na zast. Horní Řepčice místo původně navržené rekonstrukce technologického objektu.;
 - doplnění závor na přejezdech v km 41,487 (P3336), PZS v km 57,226 (P3354) a PZS v km 59,696 (P3357).
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 966.000,- Kč bez DPH.
- 3. Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se přidává dílčí etapa prací s označením 5. dílčí etapa a současná 5. dílčí etapa se stává 6. dílčí etapou a současně se posouvá předpokládaný termín výkonu AD, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle tohoto dodatku dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,8 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3., odst. 3.3 a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Specifikace úpravy předmětu Díla dle dodatku č. 2

Dodatkem č. 2 SOD se rozšiřuje zadání o dopracování Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nad rámec schválené DSP, které bude obsahovat níže popsané úpravy SO/PS. Součástí zadání je zpracování dokumentace vč. veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů pro vydání stavebního povolení (SP) a dodání vydaného pravomocného SP.

Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie

K doplnění závor na přejezdech v km 41,487 (P3336), PZS v km 57,226 (P3354) a PZS v km 59,696 (P3357) bude vydáno rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdů. V souvislosti se změnou konfigurace kolejiště v ŽST Žalhostice a změnou ve způsobu zabezpečení přejezdů, dojde k úpravě návrhu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, změně a doplnění návrhu osvětlení a rozhlasu pro cestující.

Železniční svršek a spodek

V ŽST Žalhostice bude navržena změna konfigurace kolejiště o manipulační kusou kolej.

Nástupiště

Zastávka Trnovany u Litoměřic bude posunuta do nové polohy, blíže k přejezdu v km 47,486 (P3345). Na zast. Litoměřice cihelna, zast. Ploskovic a zast. Horní Řepčice budou vybudována nová vnější nástupiště. Výška nástupní hrany je 550 mm nad spojnici temen kolejnic přilehlé koleje, délka nástupišť je 60 m. Konstrukce nástupišť bude navržena z vyzískaného materiálu.

Pozemní komunikace

Úprava přístupových chodníků a přednádražních prostor ŽST Žalhostice. V zastávkách, kde probíhá rekonstrukce nástupišť bude provedena i rekonstrukce přístupových chodníků navázaná na novou polohu a výšku nástupišť.

Pozemní stavební objekty

Jako náhrada za navrženou rekonstrukci technologického kontejneru za VB ŽST Liběšice bude navržen nový RD o velikosti 6x3 m vč. elektrická přípojky. RD bude dimenzován pro umístění připravované nové technologie SZZ Liběšice.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

3. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **27.143.200,- Kč**

slovy: **dvacet sedm milionů jedno sto čtyřicet tři tisíc dvě stě korun českých**

4. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

5. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

V Praze

V Ústí nad Labem



21.07.2022 08:45
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace



Datum: 2022.07.18
15:17:39 +02'00'

.....
Ing. Emil Filip
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.



Datum: 2022.07.18
15:00:11 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1

(Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Předmětem díla je zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů pro vydání stavebního povolení (SP) a dodání vydaného pravomocného SP.

Dále se požaduje zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Předmětem díla je i zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění).

V rámci dokumentace se požaduje zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Dopracování dokumentace dle požadavků Krajského úřadu Ústeckého kraje a OŘ Ústí nad Labem na doplnění stavby nad rámec projednané a schválené dokumentace pro stavební povolení.

Příloha č. 2
(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Dopracování dokumentace	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
8	Geodetické práce	km	■	■	■

9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. Navýšení ceny dle Dodatku č. 2

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství navýšení	Jednotková cena	Cena celkem	Rozklad činnosti	
17	ŽST Žalhostice doplnění konfigurace kolejiště o manipulační kusou kolej, změna zab. zař., doplnění osvětlení, závěrové tabulky	hod	■	■	■	zpracování a projednání dokumentace	
18	Výstavba nástupišť 550 nad TK	hod	■	■	■	zast. Litoměřice	80 hod
						zast. Ploskovice	80 hod
						zast. Horní Řepčice	80 hod
19	Posun zast. Trnovany	hod	■	■	■	zpracování a projednání dokumentace	

20	Doplnění závor na přejezdech v km 41,487 (P3336), PZS v km 57,226 (P3354) a PZS v km 59,696 (P3357)	hod	■	■	■	projednání změny zabezpečení, zpracování a projednání dokumentace, závěrové tabulky	3x120 hod
21	Úprava přístupu a přednádražních prostor ŽST Žalhostice	hod	■	■	■	zpracování a projednání dokumentace	
22	Nový technologický objekt v ŽST Liběšice	hod	■	■	■	zpracování a projednání dokumentace	

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 14 měsíců) v celkovém počtu 1000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>27 143 200,- Kč</u>	<u>5 700 072,- Kč</u>	<u>32 843 272,-Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
■	■	■
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
6. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>27 143 200,- Kč</u>	<u>32 843 272,- Kč</u>

Příloha č. 5 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení. Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Protokol o provedení Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 38 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dopracování dokumentace	Předávací protokol k dané dílčí etapě
6. <u>Dílčí etapa</u>	14 měsíců (předpoklad 2/2022 – 03/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 31. 3. 2023 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)