

HARMONOGRAM PRACÍ STAVBY k dodatku č. 2


ANTONY COMPANY
 qualified power for your projects

Stavba: Přeštice ON – oprava výpravní budovy

	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
Převzetí staveniště	1. 7. 2021																	
Oplocení stavby, zařízení staveniště a osazení dočasných pokladen, Wc a čekárny																		
Bourací práce a odvoz stavebního odpadu																		
Vodorovné konstrukce																		
Svislé konstrukce																		
Výplně otvorů																		
ZTI																		
ÚT																		
Elektro																		
Střecha a fasáda																		
Venkovní práce v okolí stavby																		
Čistě podlahy a podlahové krytiny krytiny																		
Dokončovací práce a zařizovací předměty																		
Výmalby a úklid																		
Zkoušky, revize, dokumentace																		
Předání dokončeného díla															31.08.2022			
Zajištění osvědčení o bezpečnosti																		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2871351

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e17785e7-61ac-466e-8955-2c93494b8fa3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KABÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2022 13:58:00



ed95f1d5-f7f4-4fb2-b202-33bce08863f6