

DODATEK č. 1
ke smlouvě příkazní
„Strakonická, rozš. Komunikace, P5, č. akce 999170 – zajištění výkonu koordinátora BOZP“

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy Příkazce: 7/20/5900/023

číslo smlouvy Příkazníka: 4552/1/2020

I.
Smluvní strany

1. Příkazce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat společnost na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

 oddělení realizace staveb
 technik oddělení realizace staveb

(dále jen „Příkazce“)

2. Příkazník: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sídlo: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem – předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a. s. Praha 1

Číslo účtu: 581094323/0300

DIČ: CZ 26760312

IČO: 26760312

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
- ve věcech technických: 

(dále jen „Příkazník“)

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě příkazní č. 7/20/5900/023 ze dne 5.1.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena), jak je níže uvedeno.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku ke stavbě Strakonická, rozš. Komunikace, P5, č. akce 999170 je rozšíření předmětu plnění o druhou etapu – rozšíření v prostoru MÚK, ul. Mezichuchelská po zastávku PID Malá Chuchle o jeden jízdní pruh

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena)

1. V Čl. IV., odst. 1. Smlouvy se v určení ceny za dílo mění takto:

Cena díla bez DPH:	1 337 600,- Kč
Cena dle SOD včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	105 600,- Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 443 200,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Příkazce.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Příkazce obdrží 3 vyhotovení a Příkazník obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Specifikace ceny víceprací

V Praze dne

**Za: Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.21
08:54:56 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Ing. Karel Janoch Digitálně podepsal
Ing. Karel Janoch
Datum: 2022.06.28
09:03:16 +02'00'

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

Specifikace ceny víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy

Propočet dle ceníku UNIKA 2021, tab. 2.4.2. – doporučené hodinové sazby

Doba plnění zakázky – 06/2022 –09 /2022, tj. cca 4 měsíce, 1 měsíc – cca 16 hod výkonu činnosti

Výkon koordinátora BOZP (16h/měs x 4 měs á 800,- Kč/hod)	51 200,- Kč
Plán BOZP (20 hod á 800,- Kč/hod)	16 000,- Kč
Aktualizace plánu (10 hod á 800,-Kč/hod)	8 000,- Kč
Ohlášení (8 hod á 800,-Kč/hod)	6 400,- Kč
Jednání se zhotoviteli stavby (30 hod á 800,- Kč/hod)	24 000,- Kč

Cena celkem bez DPH

105 600 ,- Kč