

2022 130

Změnový list č. 1 ze dne 19.7.2022

Název stavby:	Oprava vozovek v Mostě - II. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	2022130		
Název části stavby (PS, SO):	ul. Obchodní		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	HERKUL a.s.		
Dělnická 164	Průmyslová 228		
434 01 Most	435 21 Obrnice		
IČO: 64052265	IČO: 25004638		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/vozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Projektová dokumentace zahrnuje pozemky v soukromém vlastnictví.			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Propojení ul. Obchodní a Dělnická se opraví pouze lokální výtluhy cca 50 m ² .			
2. Výměry plánované na pokládku AB budou použité na parkoviště, které je přilehlé ke komunikaci ul. Obchodní.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
V propojení ulic se nachází parkoviště v soukromém vlastnictví a je v havarijním stavu (Okresní veterinární správa).			
Předpoklad napojení soukromého pozemku na stávající komunikaci č.p. 197/8. Nepotřebná pokládka asfaltu ke trafostanici na pozemku č.p. 197/2.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	----

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet