

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

**„Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov“**

**Objednatel:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 521391/0100  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** MORKUS Morava s.r.o.  
Se sídlem: Lazníky 163, 751 25 Veselíčko  
IČ: 27848485  
DIČ: CZ27848485  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem, oddíl C, vložka 43420  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu: 264828282/0300  
Jednající: David Morkus  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 09. 2021:

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 09. 2021 smlouvu o dílo č. SML/246/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Sv. Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 20. 05. 2022, kdy předmětem dodatku bylo zúžení předmětu smlouvy o dílo o tzv. méněpráce a tomu odpovídající snížení ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 mění tak, jak je níže uvedeno.

2. Po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo smluvní strany zjistily, že vzhledem k dalším neplánovaným stavebním pracím, které vzejdou z posouzení stavu objektu č. p. 1372 nebudou provedeny některé práce (tzv. méněpráce), které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (méněprací) neprovedených na základě tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nepřekračuje limit pro nadlimitní zakázku a je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede pro objednatele práce sjednané ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu méněprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na zmenšení předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 168.610,21 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se z původní částky 3.462.448,68 Kč bez DPH sjednává ve výši 2.776.382,24 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.


## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 551/19RM/2022 ze dne 18. 07. 2022
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:


- Změnový list víceprací - položkový rozpočet


v Sokolově dne .....

v ..... dne .....

  
Renata Oulehlová  
starostka města

David Morkus  
jednatel společnosti

  
.....  
Objednatel

  
.....  
Zhotovitel