



TSKRP00997Y8

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„BBP Letná a okolí, Praha 7, č. akce 60282“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/142

číslo smlouvy zhotovitele: 003 448

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Petr Koliska, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy

a

**2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6848

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7504682/0800

zastoupená: společností Brightwater a.s. IČO: 04589726, členem představenstva, zastoupená generálním ředitelem, na základě plné moci platné ode dne 1.4.2021

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech provozních

hlavní stavbyvedoucí

e-mail pro účely fakturace:

**II.**

**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Letná a okolí, Praha 7, č. akce 60282“ ze dne 3.02.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu provedení nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebylo nutno realizovat některé předpokládané položky dle Smlouvy, které nemusely být, s ohledem na zjištěné skutečnosti zjištěné během provádění díla, provedeny.

Popis změn:

Změna spočívá ve změně typu povrchu, který byl změněn na základě požadavku příslušného DOSS (Odbor památkové péče Městské části Praha 7) na kamennou dlažbu navazující na ostatní chodníky.

Na základě vytyčení inženýrských sítí během provádění stavby bylo zjištěno jejich přesné umístění, které však bylo v rozporu s doloženým vyjádřením o existenci jejich vedení. Z důvodu jiné polohy oproti projektové dokumentaci nebylo nutno provést ve Smlouvě předpokládané zemní práce (méněpráce).

Všechny změny dle Dodatku jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupisy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH	8 288 445,09 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1	297 963,03 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1	589 107,31 Kč
Celková cena dle SOD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	7 997 300,81 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc [redacted]
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

**Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.:**

**Ing. Josef** Digitálně podepsal  
**Richtr** Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.07.22  
13:32:12 +02'00'

.....  
**Ing. Josef Richtr**  
místopředseda představenstva

V Praze dne:

**Za Čermák a Hrachovec a.s.**

Digitálně  
podepsal Ing.  
[redacted]

Datum:  
2022.07.19  
10:39:08 +02'00'

.....  
generální ředitel  
na základě plné moci

**Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: BBP Letná a okolí, Praha 7, č. akce 60282

Číslo SO/PS / číslo změny  
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BBP Letná a okolí,  
Praha 7 - ulice Čechova - SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 100/1

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 3.02.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

[doplnit dle potřeby]

Iniciátor změny: Městská část Praha 7

**Popis a zdůvodnění Změny:****Popis změny:**

Změna spočívá ve změně typu povrchu, který byl změněn na základě požadavku Odboru památkové péče Městské části Praha 7 na kamennou dlažbu navazující na ostatní chodníky.

**Zdůvodnění:**

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležitě péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

**Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné.** Změnami nebyly překročeny zákonné limity, a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz. příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 203 200,36	286 788,03 Kč	83 587,67 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (Člen představenstva TSK hl.  
m. Prahy)

jméno

Ing. Josef Richtř

datum

podpis

Ing. Josef  
RichtřDigitálně podepsal Ing.  
Josef Richtř  
Datum: 2022.08.21  
22:58:15 +01'00'**Zhotovitel:** Čermák a Hrachovec a.s.

jméno

datum

podpis

Číslo paré: 1



PREHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: 60282 Letná a okolí

1) Příjezdová šikma bez rampy a DPH	8 288 445,09 Kč
2) Anekvový smlouva (částka z celkové stavby)	0 074 300,81 Kč
3) (24)1)1) Práce na změny Příjezdová šikma	96,81%
4) (24)1)1)1) Změny výkresových smlouví dle § 100 ZZZV	0,00%
5) (24)1)1)1)1) Změny výkresových smlouví dle § 222 odst. 1) ZZZV	0,00%

0-20-04	Suma ceny vypracovaných dodávkových prací dle § 222 odst. 1) a) (B) ZZZV	284 144,21 Kč	bez ABB
0-09-17-00	Středová linie 30 % - součet změn dle § 222 odst. 1) a) (B) ZZZV	0,15%	bez např. fakturací
0-1-5-1	Základový limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. 1) a) (B) ZZZV	3 486 523,63 Kč	

0-20-07-00	Středová linie 50 % pro vybrané dodávkové práce dle § 222 odst. 1) ZZZV (ABE)	9,00%	bez např. fakturací
10-04-07-00	Středová linie 50 % pro Změny např. objemů dle § 222 odst. 1) ZZZV (ABE)	10,28%	bez např. fakturací
11-10-0-0	Základový limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. 1) a) (B) ZZZV	4 544 272,56 Kč	

Středová linie pro Změny do mírnosti dle § 222 odst. 1) ZZZV

10-04-07-00	Středová linie 15 % z P) (bez smlouvy) (ABE)	0,20%	bez např. fakturací
13-00	Středová linie 15 % z P) (bez smlouvy) (ABE)	1 343 267 Kč	2,9%
14-10-02-00-00	Důvod do vypracování smlouvy	1 343 267 Kč	2 943 267 Kč

0,4 v hodnotě

Kč	Stavba	Název stavby	Výkresová změna dle § 100 ZZZV (24)1)1)				Změny do mírnosti dle § 222 odst. 1) ZZZV				Kumulativní dodávkové práce dle § 222 odst. 1) ZZZV				Změny např. objemů dle § 222 odst. 1) ZZZV				Změny podílů dle § 222 odst. 1) ZZZV			
			Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací	Suma cen vypracovaných prací		
18	17	18	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00		
19	18	19	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00		
20	19	20	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00	0-09-17-00-00-00		

Poznámka: Formát na informování stavby a zobrazení smlouvy (Evidenční list vypracování stavby, Evidenční list, seznamy komponentů stavby a Změny do mírnosti).

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne 6.8.2021**

Stavba: *BBP 60282 Letná a okolí, Praha 7*

Číslo jednací: *2021/TDS/003*

Datum: *10.12.2021*

Vyřizuje

Popis změny: Při kontrolním dnu, byla řečena podmínka od památkové péče. Spočívala ve výměně povrchů v ulici Čechova v jednom nároží. Zde byl navržen povrch asfaltový. Podmínky památkové péče byly ale v pokračování kamenné dlažby, stejně jako přilehlé chodníky. Pokud by nebyla splněna tato podmínka od památkové péče, nebylo by možné zkolaudovat.

Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách souhlasí.*

***TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.***

Podpis:



**Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: BBP Letná a okolí, Praha 7, č.akce 60282	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 100/1	Číslo ZBV:  2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BBP Letná a okolí, Praha 7 - ulice Kostelní, SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.02.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel
[doplnit dle potřeby]	

Iniciátor změny: Městská část Praha 7

**Popis a zdůvodnění Změny:****Popis změny:**

V průběhu výstavby bylo zjištěno, na základě vytyčení inženýrských sítí jejich přesné umístění, které bylo v rozporu s doloženým vyjádřením o existenci vedení inženýrských sítí. Z důvodu jiné polohy oproti projektové dokumentaci vznikly méně práce v zemních pracích.

**Zdůvodnění:**



Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

**Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné.** Změnami nebyly překročeny zákonné limity, a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz. příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 358 906,95Kč	11 175,00 Kč	- 291 144,28 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Zach <small>Datum: 2022.03.21 07:02:15 +01:00</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr <small>Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.03.21 22:59:55 +01:00</small>
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.	jméno	datum	podpis	
				Číslo paré: 1



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	ZMĚNA SOUPÍŠŤU PRACÍ (SO/PS) č. 1 na SO 100					
								Změna položek podle odst. 6 § 222					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena došlých prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
15	122201101	Ochranný a průhledný rozopášený s přehozným výhledem na vzdálenost do 3 m nebo s náložním na dopravě prostředek v horně II, 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	182.772	148.911	-33.8605	140,0	27.292,95	-5.636,26		20.989,70	5.030,28	-18%
16	122201109	Ochranný a průhledný rozopášený s přehozným výhledem na vzdálenost do 3 m nebo s náložním na dopravě prostředek v horně II, 3 (přehozek) snížená za horního (průměr) 1,2	m <sup>3</sup>	182.772	148.911	-33.8605	30,0	5.483,15	-1.014,82		4.468,33	1.014,82	-19%
19	162201102	Vodorovné pletivo z PVC nebo umělého papíru na obyčejném dopravním prostředku, bez náložního výhledu, avšak se stabilním bez roztoku z horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	189.872	156.151	-33.7205	240,0	47.382,00	-8.421,31		38.960,69	8.421,31	-16%
20	162201109	Vodorovné pletivo z PVC nebo umělého papíru na obyčejném dopravním prostředku, bez náložního výhledu, avšak se stabilním bez roztoku z horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	2.741.666	2.234.265	-507.4005	18,0	49.348,36	-9.131,41		40.216,97	9.131,41	-18%
21	171101111	Ukládky s výhledem do výšky 1,8 m rozopášené s výhledem ve směru z horního II a horního II uvedených zdravotních s ukazatelnými pomůckami výhledu z horního II uvedené s výhledem 100 0,0 nepovažují zjed.	m <sup>3</sup>	134.340	111.900	-22.780	99,0	13.303,82	-2.255,22		11.048,40	2.255,22	-17%
22	58333959	kamenné čtrnáct hrubé hrace 32x83	1	298,998	234.369	-64.629	496,0	148.203,01	-32.063,45		116.242,98	32.063,45	-22%
23	6031910	gastroflex fólie separační filtrací významná PP povrch v tahu šikmém	m <sup>2</sup>	632,060	439.229	-192.830	94,0	39.801,34	-9.958,74		24.142,80	6.958,74	-22%
24	171201201	Ukládky s výhledem do výšky 1,8 m	m <sup>3</sup>	165,972	136.151	-29.820	14,0	2.958,80	-473,48		2.186,11	473,48	-16%
25	171201211	Podtácky ukládky stavěbního odpadu na středně (skládavém) zemině a kamenné zakládání do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	1	341.048	281.672	-60.876	289,0	85.745,44	-17.045,28		78.700,16	17.045,28	-19%
26	18110202	Výhled páneň na stávkách dle: stříbrné v zářezích mimo sešitých se zhrubším	m <sup>2</sup>	615,983	492,255	-123,728	21,0	12.600,45	-3.213,82		9.386,74	3.213,82	-25%
31	554451111	Podklad ze šláblovitých ŠC s rozprostřením a zhruběním, po zhutnění 11, 150 mm	m <sup>2</sup>	415,303	287,600	-127,703	159,0	82.293,60	-16.245,00		66.048,60	16.245,00	-20%
32	554451111	Podklad ze šláblovitých ŠC s rozprostřením a zhruběním, po zhutnění 11, 200 mm	m <sup>2</sup>	139,303	125,000	-14,303	200,0	27.486,60	-2.800,60		25.686,00	2.800,60	-10%
33	56155111	Kašátkový beton výhledu podlahy ACP 16 (přobívané kamenné středně - CK) s rozprostřením a zhruběním v průhledu do 3 m, po zhutnění 11, 210 mm	m <sup>2</sup>	139,303	125,000	-14,303	568,0	81.908,40	-8.438,40		73.470,00	8.438,40	-10%
34	56171114	Podklad ze směsi středně kamenitých ŠC bez středně spán, s rozprostřením a zhruběním ŠC C 3M (ŠC II), po zhutnění 11, 150 mm	m <sup>2</sup>	139,303	125,000	-14,303	358,0	49.960,80	-5.690,80		44.270,00	5.690,80	-11%
35	573111111	Podklad z litinových P12 azburového s posypem kamenem, v rozhledu 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	139,303	125,000	-14,303	30,4	4.176,00	-439,20		3.736,80	439,20	-10%
36	573231106	Podklad z kamenné PS bez posypu kamenem ze středně uměle v rozhledu 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	139,303	125,000	-14,303	22,0	2.064,60	-314,60		1.750,00	314,60	-15%
37	57124131	Kašátkový beton výhledu do výšky ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhruběním v rozhledu do 3 m, po zhutnění 11, 40 mm	m <sup>2</sup>	139,303	125,000	-14,303	432,0	60.172,80	-5.177,80		55.000,00	5.177,80	-9%
38	58114111	Kámen štěrbinový z kamenné v průměru šelby do 1.50 mm, s výhledem spán, s dvojnásobným a se středně přístředně materiálu na výhledu výhledu z kamenné, do šelby orientované malý	m <sup>2</sup>	25,600	18,000	-7,600	490,0	12.544,00	-4.734,00		7.810,00	4.734,00	-38%
39	58381008	nosná dílnice železná třídy 15017	m <sup>2</sup>	40,830	29,890	-10,940	1.360,0	55.378,60	-23.084,22		32.294,47	23.084,22	-42%
40	591442111	Nádobní dílnice z betonových nebo kamenných dílnic kamenných pro páči s výhledem spán, s dvojnásobným a se středně přístředně materiálu na výhledu do 3 m s kamenným v horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m (bez záseku)	m <sup>2</sup>	210,540	161,600	-48,940	829,0	174.924,90	-41.025,50		133.899,40	41.025,50	-24%
41	58311004	nosná dílnice masivní výhledu 46	m <sup>2</sup>	218,915	165,830	-53,085	1.780,0	388.855,50	-85.674,00		303.181,50	85.674,00	-24%
42	59641220	Nádobní dílnice z betonových nebo kamenných dílnic kamenných pro páči s výhledem spán, s dvojnásobným a se středně přístředně materiálu na výhledu do 3 m s kamenným v horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m (bez záseku) do 0,25 m, se plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	61,000	49,800	-11,200	750,0	45.750,00	-15.750,00		30.000,00	15.750,00	-34%
43	59249004	nosná dílnice železná 230*230 mm	m <sup>2</sup>	62,830	41,250	-21,580	750,0	47.122,50	-16.185,00		30.937,50	16.185,00	-34%
44	594041220	Nádobní dílnice z betonových nebo kamenných dílnic kamenných pro páči s výhledem spán, s dvojnásobným a se středně přístředně materiálu na výhledu do 3 m s kamenným v horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m (bez záseku), plocha do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,500	20,900	-11,600	750,0	24.375,00	-8.175,00		16.200,00	8.175,00	-26%
45	56249008	Nádobní dílnice z betonových nebo kamenných dílnic kamenných pro páči s výhledem spán, s dvojnásobným a se středně přístředně materiálu na výhledu do 3 m s kamenným v horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m (bez záseku), plocha do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,415	20,900	-12,515	4.811,0	160.953,23	-11.873,33		149.079,90	11.873,33	-7%
63	916241113	Oceťné obrábění kamenného se středně spán, s dvojnásobným a se středně přístředně materiálu na výhledu do 3 m s kamenným v horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m (bez záseku)	m	91,040	84,070	-6,970	316,0	29.716,64	-3.150,52		26.566,12	3.150,52	-11%
64	58382003	obrobek kamenný železný třídy 320x300mm	m	33,970	35,860	1,890	1.000,0	33.970,00	310,00		32.860,00	310,00	1%
67	58382003R	obrobek kamenný železný OP4	m	53,723	43,860	-9,863	1.246,0	66.831,47	-12.269,67		54.561,84	12.269,67	-18%
68	91691121	Ukládky z betonových nebo kamenných dílnic kamenných pro páči z dílnic štěrbinových z kamenných v horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m (bez záseku)	m <sup>3</sup>	9,936	8,360	-1,576	3.024,0	30.032,32	-2.504,78		27.527,54	2.504,78	-8%
91411812R	Oceťné obrábění kamenného se středně spán, s dvojnásobným a se středně přístředně materiálu na výhledu do 3 m s kamenným v horního II 1 až 4 na vzdálenost přím. 9 000 do 10 000 m (bez záseku)	ks	11,900	14,000	2,100	850,0	10.115,00	1.900,00		12.015,00	1.900,00	20%	
593845R	Hlavní zložený	ks	11,900	14,000	2,100	2.775,0	32.825,75	5.715,00		38.540,75	5.715,00	20%	
				<b>Celkem</b>				1.921.086,91	-385.948,95	11.175,00	1.546.208,97	385.948,95	20%

Za Zhotovitele:  
 Datum: [redacted]

Za Objednatel:  
 Datum:

### PRÉHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **60282 Letná a okolí**

1) Plošná cena za výstavbu a DPH	2 288 465,63 Kč
2) Plošná cena za územní plánování (jako stavby)	8 094 308,81 Kč
3) Procento změny Plošné cenové částky	89,81%
4) Procento změny výkresových úloh dle § 106 ZVWZ	0,00%
5) Procento změny územní podkladů dle § 103 odst. (1) ZVWZ	0,00%

0-30-01	Suma cen vypracovaných a dodaných prací dle § 222 odst. (1) a (2) ZVWZ	-104 344,78 Kč bez DPH
0-04-01-01	Středová cena 30 % - nově dle § 222 odst. (2) a (3) ZVWZ	0,12 %
0-11-01	Základní cena 10 % pro Změny dle § 103 odst. (2) a (3) ZVWZ	2 486 583,53 Kč

0-03-01-01	Středová cena 50 % pro Změny dodaných prací dle § 222 odst. (1) ZVWZ (ABP)	0,00 %
0-03-01-02	Středová cena 50 % pro Změny vypracovaných prací dle § 222 odst. (1) ZVWZ (ABP)	10,35 %
0-11-02	Základní cena 50 % pro Změny dle § 222 odst. (2) a (3) ZVWZ	4 344 772,68 Kč

0-02-01	Středová cena pro Změny do měřítka dle § 222 odst. (4) ZVWZ	0,00 %
0-02-02-01	Středová cena 15 % + Přijetí územní Stavby (ABP)	0,00 %
0-02-02-02	Středová cena 15 % + Přijetí územní Stavby (ABP)	0,00 %
0-02-03-01	Středová cena 15 % + Přijetí územní Stavby (ABP)	0,00 %
0-02-03-02	Středová cena 15 % + Přijetí územní Stavby (ABP)	0,00 %
14-100-00-01	Údaje do výkresů území	1 243 287 Kč
		1 243 287 Kč

### Výňatek z tabulky dle § 103 ZVWZ (poslední)

NO	NO v.	Název SGP a variantní Stavby	Výňatek z tabulky dle § 103 ZVWZ (poslední)						Změny do měřítka dle § 222 odst. (1) ZVWZ				Náklady dodaných prací dle § 222 odst. (1) ZVWZ				Změny vypracovaných prací dle § 222 odst. (1) ZVWZ				Základní podklad dle § 103 odst. (1) ZVWZ								
			Cena vypracovaných prací	Cena dodaných prací	Suma cen vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací	Cena vypracovaných a dodaných prací								
1	1	23 100 000 000	480 141,31	10 899,83	246 141,18	1,28	1,28	246 141,18	21	21	21 528 210	21	21	21 528 210	21	21	21 528 210	21	21	21 528 210	21	21	21 528 210	21	21	21 528 210	21	21	21 528 210
2	2	23 100 000 000	200 000,00	12 000,00	110 000,00	0,55	0,55	110 000,00	22	22	22 100 000	22	22	22 100 000	22	22	22 100 000	22	22	22 100 000	22	22	22 100 000	22	22	22 100 000	22	22	22 100 000
3	3	23 100 000 000	500 000,00	30 000,00	270 000,00	1,35	1,35	270 000,00	23	23	23 300 000	23	23	23 300 000	23	23	23 300 000	23	23	23 300 000	23	23	23 300 000	23	23	23 300 000	23	23	23 300 000
4	4	23 100 000 000	1 000 000,00	60 000,00	540 000,00	2,70	2,70	540 000,00	24	24	24 600 000	24	24	24 600 000	24	24	24 600 000	24	24	24 600 000	24	24	24 600 000	24	24	24 600 000	24	24	24 600 000
5	5	23 100 000 000	2 000 000,00	120 000,00	1 080 000,00	5,40	5,40	1 080 000,00	25	25	25 720 000	25	25	25 720 000	25	25	25 720 000	25	25	25 720 000	25	25	25 720 000	25	25	25 720 000	25	25	25 720 000
6	6	23 100 000 000	4 000 000,00	240 000,00	2 160 000,00	10,80	10,80	2 160 000,00	26	26	26 840 000	26	26	26 840 000	26	26	26 840 000	26	26	26 840 000	26	26	26 840 000	26	26	26 840 000	26	26	26 840 000
7	7	23 100 000 000	8 000 000,00	480 000,00	4 320 000,00	21,60	21,60	4 320 000,00	27	27	27 960 000	27	27	27 960 000	27	27	27 960 000	27	27	27 960 000	27	27	27 960 000	27	27	27 960 000	27	27	27 960 000
8	8	23 100 000 000	16 000 000,00	960 000,00	8 640 000,00	43,20	43,20	8 640 000,00	28	28	29 080 000	28	28	29 080 000	28	28	29 080 000	28	28	29 080 000	28	28	29 080 000	28	28	29 080 000	28	28	29 080 000
9	9	23 100 000 000	32 000 000,00	1 920 000,00	17 280 000,00	86,40	86,40	17 280 000,00	29	29	30 200 000	29	29	30 200 000	29	29	30 200 000	29	29	30 200 000	29	29	30 200 000	29	29	30 200 000	29	29	30 200 000
10	10	23 100 000 000	64 000 000,00	3 840 000,00	34 560 000,00	172,80	172,80	34 560 000,00	30	30	31 320 000	30	30	31 320 000	30	30	31 320 000	30	30	31 320 000	30	30	31 320 000	30	30	31 320 000	30	30	31 320 000
11	11	23 100 000 000	128 000 000,00	7 680 000,00	69 120 000,00	345,60	345,60	69 120 000,00	31	31	32 640 000	31	31	32 640 000	31	31	32 640 000	31	31	32 640 000	31	31	32 640 000	31	31	32 640 000	31	31	32 640 000
12	12	23 100 000 000	256 000 000,00	15 360 000,00	138 240 000,00	691,20	691,20	138 240 000,00	32	32	34 000 000	32	32	34 000 000	32	32	34 000 000	32	32	34 000 000	32	32	34 000 000	32	32	34 000 000	32	32	34 000 000
13	13	23 100 000 000	512 000 000,00	30 720 000,00	276 480 000,00	1382,40	1382,40	276 480 000,00	33	33	35 360 000	33	33	35 360 000	33	33	35 360 000	33	33	35 360 000	33	33	35 360 000	33	33	35 360 000	33	33	35 360 000
14	14	23 100 000 000	1 024 000 000,00	61 440 000,00	552 960 000,00	2764,80	2764,80	552 960 000,00	34	34	36 720 000	34	34	36 720 000	34	34	36 720 000	34	34	36 720 000	34	34	36 720 000	34	34	36 720 000	34	34	36 720 000
15	15	23 100 000 000	2 048 000 000,00	122 880 000,00	1 105 920 000,00	5529,60	5529,60	1 105 920 000,00	35	35	38 080 000	35	35	38 080 000	35	35	38 080 000	35	35	38 080 000	35	35	38 080 000	35	35	38 080 000	35	35	38 080 000
16	16	23 100 000 000	4 096 000 000,00	245 760 000,00	2 211 840 000,00	11059,20	11059,20	2 211 840 000,00	36	36	39 440 000	36	36	39 440 000	36	36	39 440 000	36	36	39 440 000	36	36	39 440 000	36	36	39 440 000	36	36	39 440 000
17	17	23 100 000 000	8 192 000 000,00	491 520 000,00	442 360 000,00	22118,40	22118,40	442 360 000,00	37	37	40 800 000	37	37	40 800 000	37	37	40 800 000	37	37	40 800 000	37	37	40 800 000	37	37	40 800 000	37	37	40 800 000
18	18	23 100 000 000	16 384 000 000,00	983 040 000,00	884 720 000,00	44236,80	44236,80	884 720 000,00	38	38	42 160 000	38	38	42 160 000	38	38	42 160 000	38	38	42 160 000	38	38	42 160 000	38	38	42 160 000	38	38	42 160 000
19	19	23 100 000 000	32 768 000 000,00	1 966 080 000,00	1 769 440 000,00	88473,60	88473,60	1 769 440 000,00	39	39	43 520 000	39	39	43 520 000	39	39	43 520 000	39	39	43 520 000	39	39	43 520 000	39	39	43 520 000	39	39	43 520 000
20	20	23 100 000 000	65 536 000 000,00	3 932 160 000,00	3 538 880 000,00	176947,20	176947,20	3 538 880 000,00	40	40	44 880 000	40	40	44 880 000	40	40	44 880 000	40	40	44 880 000	40	40	44 880 000	40	40	44 880 000	40	40	44 880 000
21	21	23 100 000 000	131 072 000 000,00	7 864 320 000,00	7 077 760 000,00	353894,40	353894,40	7 077 760 000,00	41	41	46 240 000	41	41	46 240 000	41	41	46 240 000	41	41	46 240 000	41	41	46 240 000	41	41	46 240 000	41	41	46 240 000
22	22	23 100 000 000	262 144 000 000,00	15 728 640 000,00	14 155 520 000,00	707788,80	707788,80	14 155 520 000,00	42	42	47 600 000	42	42	47 600 000	42	42	47 600 000	42	42	47 600 000	42	42	47 600 000	42	42	47 600 000	42	42	47 600 000
23	23	23 100 000 000	524 288 000 000,00	31 457 280 000,00	28 311 040 000,00	1415577,60	1415577,60	28 311 040 000,00	43	43	48 960 000	43	43	48 960 000	43	43	48 960 000	43	43	48 960 000	43	43	48 960 000	43	43	48 960 000	43	43	48 960 000
24	24	23 100 000 000	1 048 576 000 000,00	62 914 560 000,00	56 622 080 000,00	2831155,20	2831155,20	56 622 080 000,00	44	44	50 320 000	44	44	50 320 000	44	44	50 320 000	44	44	50 320 000	44	44	50 320 000	44	44	50 320 000	44	44	50 320 000
25	25	23 100 000 000	2 097 152 000 000,00	125 829 120 000,00	113 244 160 000,00	5662310,40	5662310,40	113 244 160 000,00	45	45	51 680 000	45	45	51 680 000	45	45	51 680 000	45	45	51 680 000	45	45	51 680 000	45	45	51 680 000	45	45	51 680 000
26	26	23 100 000 000	4 194 304 000 000,00	251 658 240 000,00	226 488 320 000,00	11324620,80	11324620,80	226 488 320 000,00	46	46	53 040 000	46	46	53 040 000	46	46	53 040 000	46	46	53 040 000	46	46	53 040 000	46	46	53 040 000	46	46	53 040 000
27	27	23 100 000 000	8 388 608 000 000,00	503 316 480 000,00	452 976 640 000,00	22648861,60	22648861,60	452 976 640 000,00	47	47	54 400 000	47	47	54 400 000	47	47	54 400 000	47	47	54 400 000	47	47	54 400 000	47	47	54 400 000	47	47	54 400 000
28	28	23 100 000 000	16 777 216 000 000,00	1 006 632 960 000,00	905 953 280 000,00	45297723,20	45297723,20	905 953 280 000,00	48	48	55 760 000	48	48	55 760 000	48	48	55 760 000	48	48	55 760 000	48	48	55 760 000	48	48	55 760 000	48	48	55 760 000
29	29	23 100 000 000	33 554 432 000 000,00	2 013 265 920 000,00	1 811 906 560 000,00	90595746,40	90595746,40	1 811 906 560 000,00	49	49	57 120 000	49	49	57 120 000	49	49	57 120 000	49	49	57 120 000	49	49	57 120 000	49	49	57 120 000	49	49	57 120 000
30	30	23 100 000 000	67 108 864 000 000,00	4 026 531 840 000,00	3 623 813 120 000,00	90595746,40	90595746,40	3 623 813 120 000,00	50	50	58 480 000	50	50	58 480 000	50	50	58 480 000	50	50	58 480 000	50	50	58 480 000	50	50	58 480 000	50	50	58 480 000
31	31	23 100 000 000	134 217 728 000 000,00	8 053 063 680 000,00	7247 626 240 000,00	90595746,40	90595746,40	7 247 626 240 000,00	51	51	59 840 000	51	51	59 840 00															

Příloha č. 11 Vyjádření TDS

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.2 ze dne 6.8.2021**

Stavba: *BBP 60282 Letná a okolí, Praha 7*

Číslo jednací: *2021/TDS/004*

Datum: *10.12.2021*

Vyřizuje

Popis změny: V průběhu výstavby bylo zjištěno, že inženýrské sítě mají jinou polohu oproti projektové dokumentaci. Tím vznikly méně práce v zemních pracích.

Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách souhlasí.*

***TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.***

Podpis:



PLNÁ MOC

Společnost  
Čermák a Hrachovec a.s.

IČO 26212005

se sídlem Smichovská 31, 155 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze oddíl B, vložka č. 6848

(dále jen „Společnost“),

za níž jedná člen představenstva společnosti Brightwater a.s., IČO: 04589726, se sídlem  
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 21133 vedená u Městského soudu v  
Praze.

timto uděluje

plnou moc



k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže  
specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci  
předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízeného  
závodu Společnosti a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo  
veřejného sektoru nebo sektorový zadavatel, zejména předkládat a  
podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti  
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky,  
korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do  
výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) uzavírat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do  
výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo  
materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do  
výše 30 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je nájem nebo podnájem zařízení  
nebo nemovitostí;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost  
organizační jednotky. Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic ve  
vyšší pořizovací hodnotě, větší než 200 tis Kč bez DPH; limit se rozumí pro  
jeden obchodní případ;
- g) řídit, organizovat, schvalovat řídicí dokumentaci a kontrolovat činnost řízené  
Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního  
prostředí, bezpečnosti práce a PO;


- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování jakýchkoli nároků na náhradu škody, pokud celková výše škody nepřesahuje částku 0,5 mil Kč, a to i v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato trestní či správní řízení týkají Zmocněncem řízené Společnosti;
- j) zastupovat Společnost v pracovněprávních vztazích, a to ve vztahu k dělnickým a THP profesím;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.
- m) zastupovat Společnost při jednáních s orgány státní správy a certifikačními orgány;
- n) schvalovat a podepisovat dokumentaci požární ochrany a jednat s orgány HZS.

Tato plná moc je platná od 1.4.2021 do 31.12.2022.

V Praze dne 1.3.2021



Brightwater a.s.  
člen představenstva  
při výkonu funkce zastupuje:  
Ing. Miloš Hrachovec  
místopředseda představenstva




člen představenstva  
při výkonu funkce zastupuje:  
Mgr. Vítězslav Štumpf  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám

V Praze dne *1.3.2021*







**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136772754-14963-210317170656**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla [REDACTED]

Vystavil: **Městská část Praha-Řeporyje**  
Pracoviště: **Městská část Praha-Řeporyje**  
**Praha 5-Řeporyje** dne **17.03.2021**



136772754-14963-210317170656