



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

k objednávce o poskytování služeb č. 07PT-001618, 34-00050/22 ze dne 04.04.2022

na realizaci zakázky

I/20 Bečov nad Teplou, Kontrola soupisu prací a cenová kontrola

ISPROFIN 5411510005.28903

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Contract management, a.s.
Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
obchodní ředitel

Z důvodu stále pokračující agendy při realizaci staveb „I/20 Bečov nad Teplou, Kontrola soupisu prací a cenová kontrola“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvní strany Dodatek č. 1, kterým dochází ke změně lhůty dodání služeb.

Místo dodání: silnice I/20

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]
[REDAKCE]

PŘEDMĚT DODATKU

Změna lhůty dodání se upravuje takto: *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle objednávky nejpozději do dne: 31.07.2022*

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: *ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv*

Předání konceptu: 15. 07. 2022

Ukončení plnění: Čistopis bude předán 14 dní po odsouhlasení konceptu



Tento Dodatek č. 1 nemá žádný vliv na konečnou cenu díla:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 239 250,00 Kč / 289 492,50 Kč

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Objednatele:

██████████

██████████

██████████

██████████

28.4.2022

vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

Za Dodavatele:

████████████████████, předseda představenstva

Contract management, a.s.

██████████

██████████
██████████

Podpis oprávněné osoby: