

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	„Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“
se sídlem	Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	9344192/0800

Správce

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430

IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
číslo smlouvy	23-SOD-2021-138

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1561

IČO	452 74 924
DIČ	CZ45274924
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy	1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/298 Opočno, obchvat – II. etapa**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále jako „ZL“) č. 1–4, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.

3. Změna závazku provedená dle ZL č. 1, 2 a 4 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona, změna závazku provedená dle ZL č. 3 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1–4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle ZL 1–4 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	184.684.863,23
DPH 21 % v Kč	38.783.821,28
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH	223.468.684,51

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/22/934/2022 ze dne 27. 6. 2022.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		10.05.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Důvodem navýšení rozsahu realizace štětovnicových stěn je upřesnění technologie postupu výstavby na skruži, na které má být mostní konstrukce prováděna. Nutná mezípodpora vychází do potoka a je třeba vytvořit jímku pro nutné čerpání podzemní a povrchové vody a zároveň pro dosypání a možnosti přístupu vrtné soupravy pro provedení pomocných pilot skruže. Kvůli nevhodným geologickým podmínkám v místech Zlatého potoka je třeba založit skruž na nosnících IPE, které musí být kvůli zatížení podepřeny uprostřed mostního pole bárkou. Díky velkému přenášenému zatížení musí dojít ke zvětšení pilot pod bárkou. Vícepráce jsou v hodnotě 158 873,63 Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	158 873,63	158 873,63	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 10.5.2022	podpis
Objednatel	jméno	datum 10.5.2022	podpis
TDS	jméno	datum 10.5.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 10.5.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 10.5.2022	podp
Zhotovitel	jméno	datum 10.5.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 10.5.2022	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

/ stavby:

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

/ varianty:

SO 201, Most přes Zlatý potok

√ SO/PS:

SO 201, Most přes Zlatý potok

√ rozpočtu:

SO 201, Most přes Zlatý potok

pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 1	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	č.		rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
											cena celkem ve změně 1 v Kč	ve Kč		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		SO 201, Most přes Zlatý potok												
		SO 201, Most přes Zlatý potok												
1		zemní práce												
5.	131836	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.II, ODVOZ DO 12 KM	M3	618,873	5,740	5,740	385,00	238 266,11	0,00	2 209,90	240 476,01	2 209,90		
1		zemní práce												
2		základy												
14.	224313	PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	62,343	5,742	5,742	2 915,00	181 729,85	0,00	16 737,93	198 467,78	16 737,93		
17.	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	92,907	11,230	11,230	7 050,00	654 994,35	0,00	79 171,50	734 165,85	79 171,50		
18.	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	92,907	11,230	11,230	5 410,00	502 626,87	0,00	60 754,30	563 381,17	60 754,30		
2		základy				::		1 577 617,17	0,00	158 873,63	1 736 490,80	158 873,63		
CELKEM SO 201								1 577 617,17	0,00	158 873,63	1 736 490,80	158 873,63		
CELKEM změnový list č. 1:								1 577 617,17	0,00	158 873,63	1 736 490,80	158 873,63		

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / ZL 1	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / ZL 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	29.03.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě neprůchodnosti stávající ocelové chráničky pro zabudování vodovodní přípojky dle PD u SO 301 bylo s TDS, zástupcem investora a provozovatelem vodovodní přípojky domluven postup výstavby viz. samostatný zápis. Na dodavatele stavebních prací bylo provedeno výběrové řízení, za účelem stanovení ceny změny napojení nově budovaného potrubí na stávající. Vícepráce jsou v hodnotě 80 200,- Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	80 200,00	80 200,00
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Objednatel	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
TDS	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Správce stavby	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Zhotovitel	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
*) kategorie změn		
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)		
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS		
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla		
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

Změna soupisu prací (SO/PS)

v stavby:

v varianty:

v SO/PS:

v rozpočtu:

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140

pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 1	množství ve změně č. 2	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	č.		rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
											cena celkem ve změně 2 v Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140												
		SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140												
8		trubní vedení												
		Úpravy stávající vodoměrné šachty - příprava a úpravy konců u vodoměr, jímký a na druhé straně přechodu do země přes stávající beton, paňku a vybourání bet. sojčekou, vyřezání a zabroušení, přizpůsobení konců u stávající ocel. chráničky (DN 250) pro náběhy nové ocel. chráničky (DN 200) pro vodov. potrubí - opětovné zabetonování konců - otvorů ve strop. desce a u vodoměr. šachty vč. betonování u bet. paňky na druhé straně i v zemi. Vše upravit na povrchu do skl. tvaru. Celkem spotřeba max. cca 0,50 m3 (míchací na místě z pylů)												
1.	899911110		kpl	0,000	0,000	1,000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
2.	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm vč. povrchového nátěru a vnitřní izolace	M	0,000	0,000	12,000	1 850,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00		
3.	55283929	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm	M	0,000	0,000	12,000	4 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
8		trubní vedení				;;		0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00		
CELKEM SO 301								0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00		
CELKEM změnový list č. 2:								0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00		

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL 2	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL 2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	29.03.2022	C
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovení mikrosítě v místech výstavby mostní konstrukce SO 201 je nutné, dle nového požadavku Správy silnic Královéhradeckého kraje, pro komplexní diagnostiku mostní konstrukce a přesné vytyčení jednotlivých stavebních při výstavbě. Pomocí 5 -ti geodetických bodů, které budou tvořit mikrosít v místech mostu, je následně možné v požadované přesnosti monitorovat vertikální a horizontální posuny samotné mostní konstrukce vč. konsolidace násypů a přechodových oblastí a dalších konstrukčních prvků. Tento požadavek je stanovený přímo v TKP čl. č. 1 o diagnostice na mostních zařízeních. Cenová soustava OTSKP-SPK sice má ve svém třídílníku položku pro zhotovení mikrosítě, ale tato položka není v třídílníku oceněna, proto byly poptány tři odborně způsobilé firmy, pro určení ceny. Vícepráce jsou v hodnotě 300 000,- Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	300 000,00	300 000,00
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Objednatel	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
TDS	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Správce stavby	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Zhotovitel	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
Zhotovitel	jméno	datum <i>10.5.2022</i> podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

v stavby:

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

v varianty:

SO 201, Most přes Zlatý potok

v SO/PS:

SO 201, Most přes Zlatý potok

v rozpočtu:

SO 201, Most přes Zlatý potok

pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 2	množství ve změně č. 3	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	č.		rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
											cena celkem ve změně 3 v Kč	ve změně 3 v Kč		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		SO 201, Most přes Zlatý potok												
		SO 201, Most přes Zlatý potok												
		základy												
	02912	Ostatní požadavky - vytyčovací body mikrosítě - zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivačnickou značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 150mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně vyrovnaní (velmi přesná nivelace) - dle projektu základní vytyčovací síť, kde je hloubka určena geologem na základě dostupných průzkumů či dat	ks	0,000	0,000	5,000	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	2	základy						0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
CELKEM SO 201								0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
CELKEM změnový list č. 3:								0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / ZL 1
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	4
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / ZL 1	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel			D
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby se provádí archeologický průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled dle zákona č. 20/1987 Sb. Během provádění prací byl zjištěn výskyt archeologických nálezů v rozsahu cca 480 kusů. Na základě uvedeného bylo dle zákona č. 20/1987 Sb. rozhodnuto o provedení záchranného archeologického výzkumu a zhotovitel uzavře 4 Dohody o provedení záchranných archeologických výzkumů. Nejjobsáhlejší z nich bude trvat 30 pracovních dní. Dle odhadu nákladů Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou jsou náklady 114.209,92 + 1.419.438,00 + 1.726.575,20 + 115.799,17 Kč, tj. celkem 3.376.022 Kč bez DPH, 4.084.987 Kč včetně DPH. Provedením záchranného archeologického průzkumu bude splněna zákonná povinnost. Archeologický průzkum i archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby a v případě zjištění dalších nálezů budou položky upraveny dle požadovaného rozsahu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	3 376 022,00	3 376 022,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <i>7.6.2022</i>	podpis
Objednatel	jméno	datum <i>7.6.2022</i>	podpis
TDS	jméno	datum <i>7.6.2022</i>	podpis
Správce stavby	jméno	datum <i>7.6.2022</i>	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum <i>7.6.2022</i>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum <i>7.6.2022</i>	podpis
	jméno	datum <i>7.6.2022</i>	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

ev stavby:

v varianty:

v SO/PS:

ev rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

SO 001, Všeobecné a předběžné položky

SO 001, Všeobecné a předběžné položky

SO 001, Všeobecné a předběžné položky

Změna soupisu prací (SO/PS)

př.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 2	množství ve změně č. 3	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	č.		rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
											cena celkem ve změně 3 v Kč	ve Kč		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		SO 001, Všeobecné a předběžné položky												
		SO 001, Všeobecné a předběžné položky												
	2													
	003													
1.		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	Kč	0,000	0,000	3 376 022,000	1,00	0,00	0,00	3 376 022,00	3 376 022,00	3 376 022,00		
2								0,00	0,00	3 376 022,00	3 376 022,00	3 376 022,00		
CELKEM SO 001								0,00	0,00	3 376 022,00	3 376 022,00	3 376 022,00		
CELKEM změnový list č. 4:								0,00	0,00	3 376 022,00	3 376 022,00	3 376 022,00		

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

