



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/203 3 Líně – intravilánová vstupní brána"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000900

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006277

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Líně

sídlo: Plzeňská 145, 330 21 Líně

zastoupený: Bc. Michal Gotthart, starosta

IČO: 00258059 DIČ: CZ00258059

tel: [redacted]

datová schránka: 74zbtpk

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele 2“)

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 02.11.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/203 3 Líně – intravilánová vstupní brána (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 559.133,52 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 21.607,50 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: **1.889.063,37 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **537.526,02** bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 2.426.589,39 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: **1.544.571,37 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **537.526,02 Kč** bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **2.082.097,39 Kč**

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: **344.492,00 Kč**

se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

V Plzni dne _____

zhotovitel:

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák

jednatel

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

V _____ dne _____


Obec Líně

Bc. Michal Gotthart

starosta

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/203 3 Líně - intravilánová vstupní brána		
Objekt:	SO 101 komunikace		
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Objednatel č.2:	Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774		
TDS:	IKA FINAL, spol. s r.o., Na Roudné 437/31, 301 65 Plzeň, IČO: 252 23 224		
Projektant:	Ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina, IČ: 73445886		
Popis změny:	SO 101 - komunikace: Úprava řeší vpravo ve směru staničení odtěžení zeminy na úroveň dna příkopu, zhutnění zeminy, pokládka vrstvy ŠD 0-63 min tl. 150 mm a pokládka vrstvy SC8/10 min. tl. 150 mm. Dále pokládka obrubníku s dostatečnou boční zápěrou s tl. lože min. 150 mm. Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace a na základě provedené statické zatežovací zkoušky bylo zjištěno nevyhovující podloží, kdy bylo následně rozhodnuto o provedení výměny nevhodného materiálu - (hloubková sanace). Viz zápis z kontrolního dne a zapsáno ve stavebním deníku.		
Změna se týká pouze objednatele č. 1, Rozsah prací u objednatele č. 2 zůstává dle SOD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	soupis prací ZL, zápis z průběhu stavby KD a SD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 889 063,37 Kč
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		1 889 063,37 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	1 544 571,37 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	1 544 571,37 Kč
		Cena díla po dodatku č.1 bez DPH	2 082 097,39 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	344 492,00 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	344 492,00 Kč
		Cena díla po dodatku č.1 bez DPH	344 492,00 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č.1 bez DPH		2 426 589,39 Kč
Cena díla celkem po dodatku č.1 vč. DPH		2 936 173,16 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-21 607,50 Kč	537 526,02 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	559 133,52 Kč	
			Celková hodnota změny bez DPH
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis, podpis	
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel č.1:		
	Objednatel č.1: Lukáš Levý		
Objednatel č.2: Nerelevantní - bez změny	Nerelevantní - bez změny		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

poř. číslo pol.		kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Název díla:				III/203 Lině - intravilánová vstupní brána							
MĚNĚPRÁCE											
objekt: SO 101 komunikace											
23	999100100	Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu - LOMOVÝ KÁMEN 0-125 TL. MIN 300mm		m3	167,500	0,000	-167,500	129,00	21 607,50	0,00	-21 607,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-21 607,50	
VÍCEPRÁCE											
objekt: SO 101 komunikace											
5	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně		m3	311,000	478,500	167,500	49,00	15 239,00	23 446,50	8 207,50
19	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně		m2	335,000	853,600	518,600	25,00	8 375,00	21 340,00	12 965,00
25	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm		m2	34,500	369,500	335,000	89,50	3 087,75	33 070,25	29 982,50
26	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm		m2	335,000	518,600	183,600	179,00	59 965,00	92 829,40	32 864,40
28	567122114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm		m2	335,000	426,800	91,800	299,25	100 248,75	127 719,90	27 471,15
66	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm		m	15,000	123,000	108,000	85,00	1 275,00	10 455,00	9 180,00
68	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		t	104,080	155,272	51,192	79,00	8 222,32	12 266,49	4 044,17
69	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů		t	1 040,800	2 013,448	972,648	2,00	2 081,60	4 026,90	1 945,30
70	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	489,420	1 047,960	558,540	5,00	2 447,10	5 239,80	2 792,70
71	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným		t	491,449	1 087,936	596,487	29,00	14 252,02	31 550,14	17 298,12
X	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2		m2	0,000	162,000	162,000	109,00	0,00	17 658,00	17 658,00
X	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně		m3	0,000	91,800	91,800	339,00	0,00	31 120,20	31 120,20
X	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	0,000	259,300	259,300	252,00	0,00	65 343,60	65 343,60
X	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m		m2	0,000	335,000	335,000	22,60	0,00	7 571,00	7 571,00
X	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02		t	0,000	51,192	51,192	420,00	0,00	21 500,64	21 500,64
X	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm		m2	0,000	183,600	183,600	285,00	0,00	52 326,00	52 326,00
X	572243111	Vyrovnávka z asfaltové směsi ACP,ACO prům.60mm		t	0,000	12,580	12,580	4 220,00	0,00	53 088,44	53 088,44
X	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2		m2	0,000	402,000	402,000	32,40	0,00	13 024,80	13 024,80
X	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 125-250 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm		m2	0,000	670,000	670,000	225,00	0,00	150 750,00	150 750,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										559 133,52	
Vícepráce celkem Kč:										537 526,02	