

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-28/2020

uzavřené podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **TECH-MONT Helicopter company s.r.o.**
Se sídlem: Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31715796
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Michalem Orolinem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

a

1.2 Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Odborný garant: [REDACTED]
Bankovní spojení: CNB, č. ú. 5830601/0710
dále jen „objednatel“
dále jen „smluvní strany“

2. Smluvní strany se dle článku V. Ostatní ujednání, bod 5.6. výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.4.2020 shodly na následujících změnách uzavřené smlouvy:
3. Při plnění předmětu díla byla zjištěna reálně vyšší průměrná hmotnost vyřezané kleče, která byla prokázána v průběhu provádění prací v letech 2020 a 2021 (místo v projektu uváděných 45 kg/ks to je 58 kg/ks kleče) a dále nutnosti transportu kleče z plochy č. 14 vrtulníkem. K tomuto rozhodnutí dospěl objednatel při kontrole plochy, kdy bylo zjištěno, že část je umístěna pod cestou ve svažitém terénu, kdy přibližování hmoty k vyvážecímu prostředku by bylo velmi složité i z důvodu frekvence turistů – extrémně vysoký počet turistů v době prací. Z těchto důvodů se smluvní strany shodly na úpravě množství hmoty:
 - a) Transport hmoty na štěpkovací místo nákladním autem z původního množství 137,7 t nově na 102,312 t
 - b) Transport vrtulníkem z původního 1572,21 t nově na 2 101,572 t
 - c) Štěpkování z původního 1 709,91 t nově na 2 203,884 t
 - d) Transport štěrky z původního 1 709,91 t nově na 2 203,884 t
 - e) Množství štěrky k odkupu z původního 1 709,91 t nově na 2 203,884 t
4. Změna technologie – viz u plochy č. 14, která má dopad do ceny. Dále došlo ke změně technologie na plochách č. 17 až 20. Byla sjednána možnost použití akumulátorové řetězové pily při výřezu kleče z důvodu převahy keřů kleče se silnými větvemi, u kterých není reálné použít jiné ruční nástroje (např. na ostatních plochách používané teleskopické zahradní nůžky).
5. Dále s ohledem na pokračující epidemii SARS CoV-2/ na území České republiky, shodly se smluvní strany na posunu termínu realizace části prací do roku 2022. Díky opatřením

při pandemii COVID-19 (včetně velmi omezených možností zaměstnávání zahraničních pracovníků) a zhoršeným povětrnostním podmínkám v letech 2020 a 2021, bylo nutné tento termín upravit následovně:

V čl. II. bodě 2.3. nově zní: práce budou prováděny do 30. 9. 2022

Dále se mění v příloze č. 1 smlouvy v technické specifikaci harmonogram prací (vychází z harmonogramu prací z let 2020 a 2021 a reflektuje časová omezení plynoucí z projektu i výjimky ze zákona a z výše uvedeného termínu ukončení prací):

- výřez a snos kleče na plochách č. 14–16 v období 20. 7. – 31. 8. 2022
- výřez a snos kleče na plochách č. 7, 11 a 17–20 v období 1. 8. – 15. 9. 2022
- transport kleče vrtulníkem z ploch 3–6 v období 25. – 31. 8. 2022
- transport kleče vrtulníkem z ploch 7–12 a 14–16 v období 1. – 20. 9. 2022
- transport kleče automobilem z ploch č. 17–20 v období 15. 8. – 20. 9. 2022
- štěpkování a transport štěpky v období 1. – 30. 9. 2022

6. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany shodly na změně čl. 3 odst. 3.1 následovně:

Předmět díla	Mj.	Množství	Cena v Kč bez DPH1)	
			Jednotka	Celkem
Výřez, odhoz, snos hmoty a manipulace	ks			
Transport hmoty na štěpkovací místo nákladním automobilem	t			
Transport hmoty vrtulníkem	t			
Štěpkování	t			
Transport štěpky	t			
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH1)		18 011 441,66		

Celkové vícepráce činí:

Transport hmoty vrtulníkem: 3 424 972,14 Kč bez DPH

Štěpkování: 24 688,52 Kč bez DPH

Transport štěpky: 4 937,7 Kč bez DPH

Vícepráce celkem 3 454 598,36 Kč bez DPH

Méněpráce činí:

Transport hmoty autem: - 35 388,-Kč bez DPH

	Mj.	Množství	Cena v Kč bez DPH	
			Jednotka	Celkem
Kupní cena za štěpku v Kč bez DPH 1)	t			

Výpočet konečné ceny za předmět zakázky

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH 1)	
Celkem kupní cena za štěpku v Kč bez DPH 1)	
Celková cena za dílo po odpočtu kupní ceny v Kč bez DPH 1)	17 879 262,84
Z toho DPH 1)	3 754 645,20
Cena celkem za předmět zakázky v Kč včetně DPH 1)	21 633 908,04

7. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
8. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky.
9. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

Ve Vrchlabí, dne

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal
PhDr. Robin
Böhnisch
Datum: 2022.07.22
09:19:48 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Ve Spišské Nové Vsi, dne

Micha
I
Orolin

Digitálně
podpísal
Michal Orolin
Dátum:
2022.07.21
09:50:53
+02'00'

Ing. Michal Orolin, zhotovitel

Michal Orolin