



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
**ke smlouvě o dílo číslo: 08134/2020/IM, č. zhotovitele 09-0843a/20**  
(dále jen „dohoda“)

**I.**  
**Smluvní strany**


**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

**2. PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice  
zastoupena: Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. číslo účtu: 1091107720/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, vl. 1006

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 11. 2020 smlouvu o dílo č. 08134/2020/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“ (dále jen „dílo“ či „stavba“). Dále ke smlouvě uzavřely dne 17.12.2021 dodatek č. 1 pod č. 08134/2020/IM/1 (dále jen „dodatek č. 1“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1 a objednatelem převzato bez výhrad dne 14. 4. 2022, přičemž ke dni 14. 4. 2022 některé práce a dodávky provedeny nebyly.
3. V důsledku sjednaných méněprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné, resp. tyto práce a dodávky byly provedeny v nižším rozsahu. Jedná se práce a dodávky v rámci stavebního objektu „SO 111-01 PŘELOŽKA SILNICE III/4848“, a to položky č. 38, která nebyla realizována v plném rozsahu.
2. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.

3. Cena méněprací činí:  
cena bez DPH 13.873,44 Kč

4. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku méněprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH 56.739.200,92 Kč  
(slovy: *padesátšestmilionůsedmsetřicetdevětisícdvěstěkorunčeských a devadesát dva haléřů*)

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této dohody.

5. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v odst. 1 tohoto článku dohody.
6. Smluvní strany v této dohodě zároveň narovnávají chybu v psaní, kdy v čl. III odst. 5 a 6 dodatku č. 1 byla chybně uvedena cena nahrazovaných položek a cena nových položek ve výši 763.212,20 Kč bez DPH, přičemž správné tato cena činí 763.212,24 Kč bez DPH.
7. Smluvní strany dále v rámci této dohody narovnávají chybně uvedený údaj v příloze č. 1 dodatku č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby, kdy v rámci položky SO 111 – 01 PŘELOŽKA SILNICE III/4848 byla chybně uvedena částka za VCP ve výši 71.201,75 Kč bez DPH, přičemž správná částka je 161.825,44 Kč bez DPH a v rámci položky SO 111 – 04 PROPUSTEK Č. 2 DN 1500/1810 byla chybně uvedena částka za VCP ve výši 144.344,46 Kč bez DPH, přičemž správná částka je 53.720,80 Kč bez DPH.

Cena VCP celkem v dodatku č. 1 se nemění.

8. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, která je přílohou č. 1 této dohody.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je uzavírána elektronicky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
  
K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 47/3349 ze dne 27.6.2022.
7. Nedílnou součástí této dohody je:
  - Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby
  - Příloha č. 2 - Rozsah méněprací

V Ostravě dne .....

---

za objednatele  
Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmána kraje

V Brně dne .....  
Digitálně  
podepsal Václav  
Šafář  
Datum:  
2022.07.07  
12:59:27 +02'00'

**Václav  
Šafář**

---

za zhotovitele  
Ing. Václav Šafář  
prokurista



Digitálně podepsal  
Jan Munzar  
Datum: 2022.07.07  
15:24:02 +02'00'

---

za zhotovitele  
Jan Munzar  
prokurista

**Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby**

NÁZEV ČÁSTI (SOUČÁSTI) DÍLA		Smlouva o dílo	Dodatek č. 1				Dohoda o narovnání		
		Celkem	VCP	MP	ZÁMĚNA POLOŽEK		Celkem	MP	Celkem
		Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	2 745 447,79					2 745 447,79		2 745 447,79
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	5 269 570,59					5 269 570,59		5 269 570,59
SO 005 - 01	REKULTIVACE ÚZEMÍ	635 620,11					635 620,11		635 620,11
SO 005 - 02	PROPUSTEK DN 400	80 446,38					80 446,38		80 446,38
SO 111 - 01	PŘELOŽKA SILNICE III/4848	30 092 821,35	161 825,44	-86 479,56			30 168 167,23	-13 873,44	30 154 293,79
SO 111 - 02	ULIČNÍ VPUSTI	597 086,30					597 086,30		597 086,30
SO 111 - 03	PROPUSTEK Č.1 DN 600	231 947,70					231 947,70		231 947,70
SO 111 - 04	PROPUSTEK Č.2 DN 1500/1810	1 258 126,67	53 720,80				1 311 847,47		1 311 847,47
SO 111 - 05	PROPUSTEK Č.3 DN 800	337 721,77					337 721,77		337 721,77
SO 111 - 06	PROPUSTEK Č.4 DN 800	416 387,10					416 387,10		416 387,10
SO 111 - 07	PROPUSTEK Č.5 DN 800	435 586,03					435 586,03		435 586,03
SO 111 - 08	PROPUSTEK DN 600, NA SJEZDU	133 599,67					133 599,67		133 599,67
SO 112 - 01	PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	4 254 729,21	10 166,50	-72 706,54			4 192 189,17		4 192 189,17
SO 112 - 02	ULIČNÍ VPUSTI	182 265,83					182 265,83		182 265,83
SO 112 - 03	PROPUSTEK DN 600	257 135,24					257 135,24		257 135,24
SO 121	CHODNÍKY	852 287,87					852 287,87		852 287,87
SO 180	PROTIHLUKOVÁ ZĚD	1 810 549,47			-763 212,24	763 212,24	1 810 549,47		1 810 549,47
SO 181 - 01	SJEZD V KM 0,040	102 905,45					102 905,45		102 905,45
SO 181 - 02	PROPUSTEK DN 400	78 052,80					78 052,80		78 052,80
SO 182 - 01	SJEZD V KM 0,235	970 542,61		-3 157,50			967 385,11		967 385,11
SO 182 - 02	PROPUSTEK DN 600	137 123,70					137 123,70		137 123,70
SO 182 - 03	ELEKTRO PŘÍPOJKA	69 341,17					69 341,17		69 341,17
SO 183 - 01	SJEZD V KM 0,368	130 514,77					130 514,77		130 514,77
SO 183 - 02	PROPUSTEK DN 600	107 345,43					107 345,43		107 345,43
SO 184 - 01	SJEZD V KM 0,464	119 480,09					119 480,09		119 480,09
SO 184 - 02	PROPUSTEK DN 600	111 850,00					111 850,00		111 850,00
SO 185	SJEZD V KM 0,022 MK	78 857,75					78 857,75		78 857,75
SO 186 - 01	SJEZD V KM 0,759	618 417,87					618 417,87		618 417,87
SO 186 - 02	PROPUSTKY DN 600	213 364,47					213 364,47		213 364,47
SO 431.2	PŘELOŽKA VO V KM 0,050 - 2. ČÁST	119 279,81					119 279,81		119 279,81
SO 432	PŘELOŽKA VO V KM 0,590	1 855 408,50					1 855 408,50		1 855 408,50
SO 433	PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN V KM 0,180	204 588,67					204 588,67		204 588,67
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	2 181 303,06					2 181 303,06		2 181 303,06
<b>Celkem</b>		<b>56 689 705,23</b>	<b>225 712,74</b>	<b>-162 343,61</b>	<b>-763 212,24</b>	<b>763 212,24</b>	<b>56 753 074,36</b>	<b>-13 873,44</b>	<b>56 739 200,92</b>

**Příloha č. 2 - Rozsah méněprací**

SO 111-01		PŘELOŽKA SILNICE III/4848						
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena		Méněpráce	
					jednotková	celkem	množství	cena
38	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM planimetrováno ze situace 64,2=64,20 [A]	M2	64,20	305,65	19 622,73	45,39	13 873,44