

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 155429

uzavřené dne 26. 5. 2022 (ID č. 153473) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Hala Strojírenská – statické zajištění“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602221, +420 564602121
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: PEEM, spol. s.r.o
se sídlem: Čajkovského 1865/35, 616 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiřím Chalabalou
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Chalabala
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Chalabala
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jiří Chalabala
tel/email: +420 602 531 526, chalabala@peem.cz
IČO: 479 03 627
DIČ: CZ47903627
bankovní spojení: KB Brno město
číslo účtu: 122302621/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 9308

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 5. 2022 (ID č. 153473) je změna termínu dokončení díla z provozních důvodů uživatele stavby a s touto změnou související změna fakturace předmětu díla.

Smluvní strany proto dohody na uzavření Dodatku č. 1,

kterým se ruší text v **Článku 5 – Termín plnění** a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně a včas zhotovit a předat Objednateli bez vad a nedodělků v následujících termínech:

Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do 09. 06. 2022

Realizace sanace 6 ks vazníků nejpozději do 23. 09. 2022“

a

kterým se ruší dále uvedená část textu v **Článku 6 – Platební podmínky**

„Za předmět plnění z bodu 3.2.2. Nabídky – fakturace 100 % po předání a převzetí se splatností 14 dní, v případě vad a nedodělků s finanční pozastávkou ve výši 5 % z ceny díla do jejich odstranění.“

a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Za předmět plnění z bodu 3.2.2. Nabídky – **fakturace 50 % po dokončení zpevnění 3 ks vazníků a fakturace zbylých 50 % po předání a převzetí dokončeného díla** se splatností 14 dní, v případě vad a nedodělků s finanční pozastávkou ve výši 5 % z ceny díla do jejich odstranění.“

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.

za objednatele:

Jihlava
Za zhotovitele

za zhotovitele:

Brno
Za objednatele

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

.....
Ing. Jiří Chalabala
jednatel