

Čj. MULA 19572/2022
Ukládací znak 56.18 V5
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 30

**DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č.J. MULA 2631/2020
UZAVŘENÉ MEZI NÍŽE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI STRANAMI DNE 10.02.2020**

Smluvní strany

Město Lanškroun

IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou
kontaktní osoba: Jiří Zatloukal, email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-2725611/0100

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 255 67 225
DIČ: CZ25567225
Zastoupený: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976
Bankovní spojení: ČS, a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s., Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s., Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100
Raiffeisenbank a.s., Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 (dále jen „**dodatek 5**“), kterým se Smlouva o dílo na stavbu „**Poliklinika Lanškroun**“ uzavřená smluvními stranami dne 10.02.2020 (dále jen „**smlouva**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 19/RM/2020 ze dne 13.01.2020, dodatek 1 k této smlouvě uzavřený dne 23.07.2020 (dále jen „**dodatek 1**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 349/RM/2020 ze dne 20.07.2020, dodatek 2 k této smlouvě uzavřený dne 15.03.2021 (dále jen „**dodatek 2**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 121/RM/2021 ze dne 08.03.2021, dodatek 3 k této smlouvě uzavřený dne 06.12.2021 (dále jen „**dodatek 3**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 618/RM/2021 ze dne 29.11.2021 a dodatek 4 k této smlouvě uzavřený dne 31.03.2022 (dále jen „**dodatek 4**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 160/RM/2022 ze dne 28.03.2022, mění a doplňuje následovně:

I.

1. Předmět díla vymezený v čl. II odst. 1. smlouvy, čl. I. odst. 1. dodatku 1, čl. I. odst. 1. dodatku 2 a čl. 1 odst. 1. dodatku 3 se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 Změnový list č. 4 tohoto dodatku 5.

II.

1. Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy, čl. II. odst. 1. dodatku 1, čl. II. odst. 1. dodatku 2, čl. II odst. 1 dodatku 3 a čl. I odst. 1 dodatku 4 se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle čl. I tohoto dodatku 5 zvyšuje o částku 1.899.414,32 Kč bez DPH.

Celková cena díla tak činí	126.983.899,25 Kč bez DPH
DPH 21 %	26.666.618,85 Kč
Cena celkem	153.650.518,10 Kč včetně DPH

(cena celkem včetně DPH dále jen „**cena díla**“).

2. Podrobná kalkulace částky představující zvýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku 5.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku 5 činí **7.920.481,41 Kč bez DPH.**

Cena méněprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku 5 činí **6.021.067,09 Kč bez DPH.**

III.

1. Doba realizace II. etapy a současně i celé stavby uvedená v čl. V. odst. 4. písm. b. smlouvy a čl. III. odst. 1. dodatku 3 se tímto dodatkem 5 upřesňuje a **termín dokončení a předání stavby** je dohodou obou smluvních stran stanoven na **15.07.2022.**

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí:

- termín předání stavby dle čl. III. odst. 1. dodatku 3 byl 17.08.2022
- dohodou smluvních stran se na návrh zhotovitele termín dokončení stavby zkracuje a nově je termín dokončení a předání stavby stanoven na 15.07.2022.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, dodatku 1, dodatku 2, dodatku 3 a dodatku 4 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku 5 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek 5 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku 5 a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

5. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření dodatku 5 schválila usnesením č. 354/RM/2022 ze dne 11.07.2022 Rada města Lanškroun.

Nedílnou součástí dodatku 5 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

V Lanškrouně dne

V Kroměříži dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva