

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování Záměru projektu stavby a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky:

„ETCS Pardubice (mimo) – Hradec Králové (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2724/2019/PH**

ISPROFIN / ISPROFOND : **327 321 4901**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: **2019/067**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava termínu ukončení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Dalším důvodem je úprava názvu stavby v souladu s rozhodnutím Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky (dále jen „CK MD“) a změna korespondenční adresy Objednatel a změna adresy a způsobu doručování faktur Objednateli.

Důvodem pro úpravu termínu ukončení Díla je rozhodnutí Magistrátu města Pardubice prodloužit lhůtu pro vydání koordinovaného závazného stanoviska, které bylo provedeno usnesením MmP 69083/2022 ze dne 08. 06. 2022. S ohledem na případné následné zapracování podmínek do dokumentace a další příslušné správní lhůty není možné dodržet původní termín předpokládaný smluvními stranami pro zajištění územního rozhodnutí. Smluvní strany se proto dohodly na posunutí termínu ukončení Díla o tři měsíce do 31. 10. 2022.

Smluvní strany jsou si dále vědomy rozhodnutí CK MD, kterým došlo k úpravě názvu této stavby na nový název ve znění „**ETCS Pardubice (mimo) – Hradec Králové (mimo)**“.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatel došlo ke změně jeho korespondenční adresy a ke změně adresy a způsobu doručování faktur Objednateli.

V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě názvu stavby v celé Smlouvě, na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2724/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitel: 2019/067, uzavřené dne 27.08.2019, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odstavce 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/12/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/10/18 c) Zvláštní technické podmínky – ZTP_ZP+DUR
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2724/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/067, nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Brně dne



22.07.2022 11:03
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace



Datum: 2022.07.20
10:20:59 +02'00'

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Rozsah plnění</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Fakturace</u>	<u>Podklad k fakturaci</u>
Zahájení prací	Ihned po účinnosti smlouvy	-	-
1. Čistopis Záměru projektu	Do 12 měsíců účinnosti smlouvy o dílo	fakturace ceny ve výši 30 % z celkové ceny díla	Předávací protokol
2. Čistopis DUR	Do 30. 4. 2022	Bez fakturace	Předávací protokol
3. Zajištění územního rozhodnutí a předání celého díla	Do 31. 10. 2022	fakturace ceny ve výši 70 % z celkové ceny díla	Předávací protokol