

Časový harmonogram provádění díla

| VF | MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy |
|----|---|---|
| 1 | Předání ST průzkumu, doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 2 |
| 2 | Předání architektonické studie, vč. souhrnného propočtu (před předáním finální verze architektonické studie je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádřil-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 60*) |

| VF | MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od odsouhlasení studie objednatel |
|-------|---|--|
| 3**) | Předání DUR pro vydání ÚR/ÚS Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání ÚR/ÚS podané na stavební úřad Předání souhrnného propočtu | do 90*) |
| 4***) | Předání Knihy místností a Knihy Standardů | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| | Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS Předání PENB a plánu organizace výstavby | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| | Předání souhrnného rozpočtu | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| | Předání DSP pro vydání SP/společného povolení Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek | do 180 *) v případě společného řízení/ |

| | |
|---|---|
| Předání žádosti o vydání SP/společného povolení podané na stavební úřad | do 90 *) od nabytí právní moci ÚR v případě, že bude realizována VF 3 |
|---|---|

| VF | MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od nabytí právní moci SP, příp. společného povolení |
|----|---|---|
| 5 | 5. A Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 120*) |
| | 5. B Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 120*) |

| VF | MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU |
|----|--|---|
| 6 | 6. A Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
| | 6. B Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení |
| 7 | 7. A+B Výkon AD stavby | Průběžně - - po dobu činností zhotovitele stavby |
| | 7. C Výkon AD dodávky interiéru | Průběžně - - po dobu činností dodavatele |

*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

**) Zhotovitel neprovede VF 3 v případech, kdy:

- bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (zhotovitel se v takovém případě zavazuje zpracovat namísto DUR dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto ÚR/ÚS vydání společného povolení) nebo
- v souladu se stavebním zákonem nebude pro povolení stavby nutné vydání ÚR/ÚS ani společného povolení (tzn. zhotovitel zajistí pouze vydání stavebního povolení).

***) V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona, zavazuje se zhotovitel v takovém případě zpracovat namísto DSP dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto SP vydání společného povolení.