

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele 0121/2021/ORMI ze dne 14.04.2021**  
(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“), mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	Město Česká Lípa
se sídlem:	Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ:	00260428
DIČ:	CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje města a investic
bankovní spojení:	■
č. účtu:	■

dále je „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. arch. Tomáš Beneš</b>
se sídlem:	Ve Struhách 969/13, 160 00 Praha 6
IČ:	88195848
DIČ:	CZ8409232370
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. arch. Tomáš Beneš
zastoupený ve věcech technických:	Ing. arch. Tomáš Beneš
bankovní spojení:	■
č. účtu:	■

dále jen „zhotovitel“

## 1. Účel dodatku

- 1.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu díla oproti rozsahu stanovenému ve smlouvě o dílo na „**Zpracování Územních studií č. 10, 11 a 12 – Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 04. 2021 (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, kdy na základě závěrů veřejného projednání návrhu územních studií s veřejností ze dne 30. 03. 2022 a doručené petice proti návrhu územních studií ze dne 07.04.2022 rozhodla Rada Města Česká Lípa svým usnesením č. 1485/2022 ze dne 02.05.2022 o provedení revize návrhu územních studií č. 10, 11 a 12 tak, aby návrh územních studií obsahoval maximální využití řešených ploch pro účely veřejné zeleně v souladu s platným územním plánem. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to následovně:

## 2. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání odstavce 3.2.4, bod a) čl. 3 smlouvy-Předmět smlouvy o dílo, jeho rozsah a obsah v celém rozsahu a nahrazují jej tímto zněním:

### 3.2.4 Fáze 4 - Dopracování územních studií

- a) Zhotovitel zajistí vyhodnocení podnětů a připomínek z veřejného projednání a v souladu s nimi upraví návrh územních studií. Zhotovitel provede další úpravu návrhu územních studií na základě usnesení Rady města Česká Lípa č. 1485/2022 ze dne 2. 5. 2022 o projednání petice proti územním studiím tak, aby došlo ke zvýšení objemu ploch veřejné zeleně v řešených územích v maximální míře, kterou připouští platný Územní plán města Česká Lípa. Zároveň zhotovitel vypracuje min. 2 vizualizace takto upraveného návrhu územních studií.

Objednatel zveřejní upravený návrh územních studií pro veřejnost na svých webových stránkách a umožní veřejnosti podat ke upravenému návrhu nové podněty a připomínky.

Zhotovitel zajistí vyhodnocení podnětů a připomínek k upravenému návrhu, případně provede na základě podnětů a připomínek další nezbytné úpravy návrhu.

- 2.2. Smluvní strany se v souvislosti se změnou rozsahu předmětu smlouvy dohodly na zvýšení smluvní ceny o 90.000 Kč bez DPH a v této souvislosti ruší dosavadní znění ujednání odstavce 5.1. článku 5 smlouvy-Cena díla v celém rozsahu a nahrazují jej novým ujednáním:

#### 5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>450.000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>94.500,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>544.500,00 Kč</b>

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že mění dosavadní znění Přílohy č. 3 smlouvy-Rozpis nabídkové ceny a nahrazují ji novým zněním přílohy č. 3 smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 2.4. Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu smlouvy dohodly na úpravě doby plnění a ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 smlouvy-Harmonogram prováděných prací a nahrazují ji novým zněním přílohy č. 2 smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 3.2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1578/2022 ze dne 11.07.2022
- 3.3. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

- 3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací

V České Lípě dne 15.07.2022

V Praze dne 22.07.2022

v.z Ing. Jaroslav Turnhöfer, v. r.

Ing. arch. Tomáš Beneš, v. r.

.....

za objednatele  
Ing. Jitka Volfová  
starostka města

.....

za zhotovitele  
Ing. arch. Tomáš Beneš