

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**1/2021**

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 1/2021**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

Zastoupené:

Ve věcech realizace a provozních:

IČ: 49451723

DIČ: CZ49451723

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl „B“, vložka 1143

*dále jen zadavatel*

##### **2. Ivan Doležal, Sanace kanalizací a stavební činnost**

Hartinkov č. 6, 569 43 Jevíčko

Subjekt provádí činnost na základě Živnostenského listu č.j. ŽÚ- 23624-04/11487-04/R, evidenční č. 380904-4006-00 vydaného Živnostenským úřadem Městského úřadu

Mohelnice dne 3.8.2004

Zastoupený: Ivanem Doležalem

IČO: 669 49 742

DIČ: CZ5407161221

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*dále jen zhotovitel*

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3. Dodatek se týká změny ceny na základě zjištěného, aktuálního stavu konstrukce kanalizace v prvním úseku, druhé části stoky „C“ popsaného v nabídce z 8. 8. 2021 a termínu realizace předmětu díla.

#### **Cena díla**

Cena díla se mění na základě nabídek z 21. 12. 2020; 26. 8. 2021 a vyúčtování méně a víceprací z 18.7.2022 takto: za celkovou sanaci druhé části kanalizačního sběrače „C“, včetně šesti šachet se nově stanovuje ve výši **7.936.983,- Kč**.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele dne:

Za zhotovitele dne:

25. 07. 2022