

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 2021/ORI/S/0039 uzavřené dne 01. 02. 2021  
(dále jen „Smlouva“)**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel** : město Orlová  
Zastoupen : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou  
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně  
IČO : 00297577  
**Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.**  
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová  
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová  
tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676  
e-mail: [martina.szotkowska@muor.cz](mailto:martina.szotkowska@muor.cz)
- Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí, Městský úřad Orlová,  
tel. č: +420 596 581 433  
e-mail: [iveta.ptoszkova@muor.cz](mailto:iveta.ptoszkova@muor.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

**Zhotovitel** : **Martin Chmelař**  
Místo podnikání/Sídlo : 267 29 Zadní Třebaň ev. č. 451  
IČO : 87351269  
DIČ :   
Bankovní spojení :   
Číslo účtu : 

*dále jen „zhotovitel“*

*společně dále též označovány jako „smluvní strany“*

Smluvní strany uzavřely dne 01. 02. 2021 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 2021/ORI/S/0039 na základě otevřeného podlimitního řízení zakázku na dodávky pod názvem „**Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové-sousoší**“.

V důsledku nemožnosti vylomení kamene a přesahu tíhy jednotlivých pískovcových kvádrů (1blok>20t) bude sousoší děleno a zhotoveno z pěti kamenných bloků namísto navržených čtyř. V návaznosti na to došlo ke změně technologického postupu tvorby díla. Z původního návrhu reprodukce kružidly musí být dílo realizováno za pomoci jiného reprodukčního zařízení tzv. pantografu. Tuto skutečnost zhotovitel nemohl předpokládat.

**II.  
Předmětu dodatku**

I. V souladu s čl. XVII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. „Cena díla“, Smlouvy:

Nové znění bodu:

1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 15 %</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
Cena za realizaci díla dle Smlouvy	1 980 000,00	297 000,00	2 277 000,00
<b>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1</b>	<b>- 8 050,00</b>	<b>-1 207,50</b>	<b>-9 257,50</b>
<b>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1</b>	<b>594 000,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>683 100,00</b>
<b>Cena celkem v Kč</b>	<b>2 565 950,00</b>	<b>384 892,50</b>	<b>2 950 842,50</b>

II. V souladu s čl. XVII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. „Platební podmínky“, Smlouvy:

Nové znění bodu:

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě smlouvy takto:
- c) Termín předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 3, ve výši ceny díla celkem po odečtení již uhrazených dílčích faktur.

Tabulka pro přehled jednotlivých dílčích faktur:

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 15 %</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
30% z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1	594 000,00	89 100,00	683 100,00
35% z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1	693 000,00	103 950,00	796 950,00
<b>Cena díla celkem po odečtení dílčích faktur</b>	<b>1 278 950,00</b>	<b>191 842,50</b>	<b>1 470 792,50</b>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 565 950,00</b>	<b>384 892,50</b>	<b>2 950 842,50</b>

III. V souladu s čl. XVII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. „Termín plnění“, Smlouvy:

Nové znění bodu:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané sobě, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy.

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu a zveřejnění smlouvy o dílo:

- a) Termín dokončení plnění díla:  
- **do 25 měsíců od účinnosti smlouvy**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a smlouvy licenční č. 2021/ORI/S/0039 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
4. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
6. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
7. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlové č. 2569/72./1. dne 23.05.2022.

Příloha č. 1 – rozpočet

V Orlové dne 26.5.2022	V Ostravě dne 22.7.2022
Za objednatele	Za zhotovitele
<p>-----</p> <p>Mgr. Miroslav Chlubna starosta</p>	<p>-----</p> <p>Martin Chmelař</p>

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost: