

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)  
číslo smlouvy objednatele 03/2021-3, číslo smlouvy zhotovitele 1003 – 021

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>CPA DELFÍN, příspěvková organizace</b>	<b>Pozemní stavitelství Zlín a.s.</b>
Slovácké nám. 2377	Kúty 3967
688 01 Uherský Brod	760 01 Zlín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel	Ing. Jindřich Ešler, obchodní ředitel
tel: [REDACTED]	
email: [REDACTED]	

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]	

---

Identifikační číslo:

711 77 108	469 00 918
------------	------------

---

Daňové identifikační číslo:

CZ71177108	CZ46900918
------------	------------

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 854

---

Název veřejné zakázky:

## CPA Delfín, patrové parkoviště

### II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 03/2021 ze dne 13.05.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2021, dodatku č. 2 ze dne 18.05.2022 (dále jen „smlouva“) v souladu čl. II. odst. 6 smlouvy, kterým si objednatel vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dodatkem se mění termín dokončení stavby na základě zastavení stavby technickým zástupcem objednatele.

### III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Čl. III. odst. 2 – druhý odstavec se mění takto:

„Protokolární předání a převzetí díla včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu\*) případně předčasnému užívání (\* nebude-li v moci na straně zhotovitele): **15.08.2022.**“

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

**Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
124. schůze konaná dne 11.07.2022, č. usnesení 3107/R124/22

V Uherském Brodě dne 11.07.2022

Za objednatele:  
**CPA DELFÍN, příspěvková organizace**

Ve Zlíně dne 11.07.2022

Za zhotovitele:  
**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

Ing. Jindřich Ešler, obchodní ředitel