

**S180/2022/0124/OIV****DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO****S180/2021/0161/OIV**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

**Sídlo:** náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
**Zastoupený:** Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2  
**IČO:** 00063461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., Praha 2  
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

**Auböck s.r.o.**

**Sídlo:** Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  
**Zastoupený:** Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti  
**IČO:** 260 89 785  
**DIČ:** CZ26089785  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank  
číslo účtu 1387359652/2700

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0161/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

**Preambule**

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Riegrový sady - revitalizace parku nad ul. Vozová**“ se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností nebo je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZZV. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 a 6 písm. a), b), c) ZZZV.
- 3) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

**Článek I. Předmět dodatku**

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:**

- specifikace méněprací a víceprací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:

- 
- Změnové listy ze dne 25. 5. 2022 – Riegrovy sady - revitalizace parku nad ul. Vozová
  - Změnové listy, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran, jsou uloženy u objednatele.

## Článek II. Cena díla

### Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)**  
**- cena méněprací + cena dodatečných prací**

**46.093.683,64 Kč**

(45.972.159,51 Kč = cena díla dle smlouvy + 121.524,13 Kč = cena méněprací + cena dodatečných prací)

**Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku**

**9.679.673,56 Kč**

**Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**55.773.357,20 Kč**

(slovy: padesát pět miliónů sedm set sedmdesát tři tisíc tři sta padesát sedm korun českých a dvacet haléřů).

## Článek III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

III.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

**V Praze dne**

Jan

Korseska

Digitálně podepsal  
Jan Korseska  
Datum: 2022.07.08  
11:10:59 +02'00'

za Objednatele

**Jan Korseska**

místostarosta MČ Praha 2

**V Boršově nad Vltavou dne**

za Zhotovitele

**Ing. Jan Vilánek**

jednatel společnosti Auböck s.r.o.

---

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu  
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších  
předpisů

Zveřejněno: od x do x

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. 467 ze dne 27. 6. 2022

vedoucí odboru: **Ing. Petr Grametbauer**

**Ing. Petr  
Grametbauer**

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Grametbauer  
Datum: 2022.06.29 16:56:23  
+02'00'

.....  
**podpis**

**Nehodící se škrtněte**

Za OP: *Mgr. Jan Bureš*

**Jan  
Bureš**

Digitálně podepsal  
Jan Bureš  
Datum: 2022.06.29  
09:51:17 +02'00'

**Ing.  
Jan  
Vilánek**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jan Vilánek  
Datum:  
2022.07.05  
13:13:58 +02'00'