



S009P00TT04G

Číslo SOD objednatele: 2020/001628/INV/DS/Maz – DODATEK č. 2

Číslo SOD zhotovitele: 20-0094

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupený : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Leona Mazourková, tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.
Sídlo : Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černošice
Zastoupený : Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO : 25322257
DIČ : CZ25322257
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Ing. Eduard Hrouzek, obchodní ředitel, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2020/001628/INV/DS/Maz ze dne 03.07.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

ZŠ TGM - přístavba jídelny a školní kuchyně

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých víceprací a méněprací.

Uvedené vícepráce vzešly z požadavků zhotovitele na provedení nových klempířských prvků a nátěru západní fasády budovy školy, doplnění gastrovybavení dle požadavků školní kuchyně, provedení přípojky NN, rekonstrukce rozvodů ZTI aj.

Vzniklé méněpráce byly se souhlasem objednatele nadbytečné k řádnému provedení stavby.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

| | |
|---|--|
| Vyčíslení víceprací: | |
| Cena bez DPH: | + 2.953.503,63 Kč |
| Vyčíslení méněprací: | |
| Cena bez DPH: | - 193.203,29 Kč |
| Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 a 2 se započtením víceprací a méněprací: | |
| Cena bez DPH | 68.660.122,44 Kč |
| DPH 21% | 14.418.625,71 Kč |
| Cena včetně DPH | 83.078.748,16 Kč |
| slovy | osmdesáttřímilionůsedmdesátosmtisícšedmsetčtyřicet osm korun českých a šestnáct haléřů |

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2020/001628/INV/DS/Maz ze dne 03.07.2020 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 50 z 85. schůze Rady města Blansko konané dne 29.06.2022..

Příloha: Evidence změn

V Blansku dne 12.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Tabulka evidence změn

| číslo změny | snížení ceny | bez dopadu do ceny | nad rámec ceny | cenové údaje bez DPH | | cenové údaje vč. DPH | |
|--|--------------|--------------------|----------------|----------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | přípočty | odpočty | cena díla bez DPH čl. 5.1. SOD | cena díla vč. DPH čl. 5.1. SOD |
| základní smlouva | | | | | | | |
| Změnový list č. 1 přesun potrubí - 1. část SO 04 | | | | | | | |
| Změnový list č. 2 přesun potrubí - 2. část SO 04 | | | | | | | |
| Změnový list č. 3 přípojka NN | | | | | | | |
| Změnový list č. 4 přípojka NN - zbylá část | | | | | | | |
| Změnový list č. 5 Rozdíl dodávky dveří D5 | | | | | | | |
| Změnový list č. 6 Změny gastro dle požadavku investora | | | | | | | |
| Změnový list č. 7 odpočet čela SDK v m.č.1.1.4 | | | | | | | |
| Změnový list č. 8 odpočet pažení | | | | | | | |
| Změnový list č. 9 doplnění výlevky do kuchyně | | | | | | | |
| Změnový list č. 10 doplnění větve UT do tělocvičny | | | | | | | |
| Změnový list č. 11 doplněná chybějících 2 ks dveří D1 | | | | | | | |
| Změnový list č. 12 doplnění sanace m.č. 126 | | | | | | | |
| Změnový list č. 13 stavební úpravy m.č. 126 | | | | | | | |
| Změnový list č. 14 výměna dešťového potrubí do RŠ 18 | | | | | | | |
| Změnový list č. 15 fasáda vstup - nátěr fasády + výměna klempířských prvků | | | | | | | |
| Změnový list č. 16 ZTI, UT - úpravy ve stávající budově | | | | | | | |
| Změnový list č. 17 doplnění revizních dvířek do podhledu ve stávající budově | | | | | | | |
| Změnový list č. 18 výměna multifunkční pánve | | | | | | | |
| Změnový list č. 19 bandáž ocelových sloupů | | | | | | | |
| Změnový list č. 20 výměna okapu | | | | | | | |
| Změnový list č. 21 zábradlí kolem výčlechu vzduchotechniky | | | | | | | |
| sleva za teraco schody | | | | | | | |
| sleva za dřevěné dveře | | | | | | | |
| sleva za plechové desky oplacenky | | | | | | | |
| Součty změn | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | |