

**S180/2022/0135/OIV****DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO****ČÍSLO S180/2021/0166/OIV**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

**Sídlo:** náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
**Zastoupený:** Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2  
**IČO:** 00063461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., Praha 2  
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

**Gardenline s.r.o.**

**Sídlo:** Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
**Zastoupený:** Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
**IČO:** 27263827  
**DIČ:** CZ2726382  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., číslo účtu 107-1361330237/0100

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0166/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

**Preambule**

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Sady Svatopluka Čecha – rekonstrukce vodního prvku**“ se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností nebo je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZZV. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 písm. a), b), c) ZZZV.
- 3) dodatečné stavební práce budou zadány těmtož dodavateli;
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

**Článek I. Předmět dodatku**

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím znění:**

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:

- 
- Změnový list č. 1 - ze dne 21. 6. 2022 – Sady Svatopluka Čecha – rekonstrukce vodního prvku – vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
  - předmět plnění smlouvy se ponížíje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkaze výměr s názvem:
    - Změnový list č. 1 - ze dne 21. 6. 2022 – Sady Svatopluka Čecha – rekonstrukce vodního prvku – méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
    - Změnový list č. 1 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

## Článek II. Cena díla

### Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

#### II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací

**33.934.673,08 Kč**

(32.483.962,94 Kč = cena díla dle smlouvy – 415.675,27 = cena méněprací + 1.866.385,41 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

**7.126.281,35 Kč**

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

**41.060.954,43 Kč**

(slovy: čtyřicet jedna milionů šedesát tisíc devět set padesát čtyři korun českých a čtyřicet tři haléřů).

## Článek III. Doba plnění

### Odstavec 2.1.2 Článku II. Doba plnění se mění následovně:

#### 2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (Ihůta pro dokončení stavebních prací)- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

**nejpozději do 15. srpna 2022**

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

III.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan  
Korseska

Digitálně podepsal  
Jan Korseska  
Datum: 2022.07.21  
11:48:15 +02'00'

za Objednatele

**Jan Korseska**  
místostarosta MČ Praha 2

Ing. Miloš  
Náprstek

Digitálně podepsal  
Ing. Miloš Náprstek  
Datum: 2022.07.22  
09:56:11 +02'00'

za Zhotovitele

**Ing. Miloš Náprstek**  
jednatel Gardenline s.r.o.

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu  
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších  
předpisů

Zveřejněno: od x do x

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. 509 ze dne 18. 7. 2022

vedoucí odboru: **Ing. Petr Grametbauer**

Ing. Petr  
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Grametbauer  
Datum: 2022.07.21 13:05:58 +02'00'

.....  
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal  
Jan Bureš  
Datum: 2022.07.21  
12:25:17 +02'00'