

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2022**  
**č. SML/0050/2022/VHC**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

**Městská část Praha 21**

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy  
zastoupená: Milanem Samcem, starostou  
IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982,  
e-mail: jaroslava.bendova@praha21.cz

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Výtahy Line, s.r.o.**

Sídlo: Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice  
zastoupená: Martinem Placerem, jednatelem  
zapsaná: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7860  
IČO: 25174762  
DIČ: CZ25174762  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Kneifl  
(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28. 2. 2022, evidovaná u objednatele pod č. SML/0050/2022/VHC, jejímž předmětem je provedení díla v rámci akce „Odstranění poškozeného výtahu po autonehodě a výstavba nového výtahu včetně opravy stávající šachty“ (dále jen „**Smlouva**“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je zejména skutečnost, že v rámci realizace díla dle Smlouvy byly zjištěny okolnosti mající vliv na provedení díla, s nimiž je spojen dopad na cenu díla sjednanou dle Smlouvy.

**II.**

**Doplnění článku II. Smlouvy**

Tímto článkem se doplňuje článek II. Smlouvy „Předmět smlouvy“, a to o odst. 6., který zní takto:  
*„Zhotovitel dále provede výměnu přívodního vodiče k výtahu o délce 25 metrů.“*

**III.**

**Doplnění článku VIII. Smlouvy**

1. Tímto článkem se doplňuje článek VIII. Smlouvy „Cena a platební podmínky“, odst. 5 (chybou ve formátování článek VIII. Smlouvy neobsahuje odstavce 1 až 4), a to tak, že původní cena díla dle Smlouvy se v souladu s úpravou předmětu Smlouvy popsanou v článku II. tohoto dodatku zvyšuje

o částku ve výši 9.200,- Kč bez DPH. V souvislosti s touto změnou se doplňuje čl. VIII odst. 5 smlouvy, kdy se na konec tohoto odstavce doplňuje věta, která zní takto:

*„K celkové ceně díla bude dále připočtena částka ve výši 9.200,- Kč bez DPH za provedení výměny přírodního vodiče dle změnového listu č. 1 ze dne 14. 7. 2022 předloženého zhotovitelem.“*

Změnový list č. 1 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. S ohledem na článek III. odst. 1 tohoto dodatku se dále v článku VIII. Smlouvy „Cena a platební podmínky“, v odst. 8 doplňuje věta, která zní takto:

*„Cena díla za provedení výměny přírodního kabelu dle změnového listu č. 1 ze dne 14. 7. 2022 předloženého zhotovitelem bude uhrazena na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem po celkovém dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho protokolárním předání objednateli.“*

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č.1 ze dne 14.7.2022.
7. Tento dodatek byl schválena Radou městské části Praha 21 usnesením č. RMČ104/1618//22 dne 19. 7. 2022.

V Praze dne 22. 07. 2022 .....

V Praze dne 22. 07. 2022 .....

  
Milan Samec, starosta MČ Praha 21

  
Martin Placer, jednatel

## Změnový list č. 1

Investor:	MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy 190 16, Praha 916
Zhotovitel:	Výtahy Line, s.r.o.
Název stavby:	Odstranění poškozeného výtahu po autonehodě a výstavba nového výtahu včetně opravy stávající šachty Staroujezdská 2300, Praha 21, k.ú. Újezd nad Lesy

Číslo změnového listu	1
-----------------------	---

### 1. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Požadavky objednatele zapsané ve SD zhotovitele dne 13. 7. 2022 + jednání na kontrolním dnu stavby (KD č.2), dne 13. 7. 2022

### 2. Popis změny, zdůvodnění a návrh řešení

Při autonehodě došlo ke zlomení rohového profilu. V tomto profilu vedl hlavní přívod pro rozvaděč. Vodič měl poškozenou izolaci až na holý drát. Docházelo ke konkatu mezi jednotlivými žilami.


### 3. Podklady k návrhu změny

Zápis z KD.

### 4. Stanovisko zhotovitele stavby

Požadovaná změna má vliv na změnu ceny díla a to:

Úsek změny - popis	Částka
Výměna hlavního přívodu.	9 200,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>9 200,00 Kč</b>



Změna potvr

Místo:




---

Martin Placer - jednatel  
za zhotovitele

Milan Samec- starosta  
za objednatele

Jaroslava Bendová



---

Ing. Zdeněk Muzika  
TDI

