



KUMSP00RJK50

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
08447	2018	KŘ/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK Č. 2

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

ev. č.: 08447/2018/KŘ**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“ nebo v čl. III odst. 8 tohoto dodatku „příkazce“)

2. ATRIS, s. r. o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou

IČO: 28608909

DIČ: CZ28608909

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2200639369/0800

(dále jen „zhotovitel“ nebo v čl. III odst. 8 tohoto dodatku „příkazník“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 10. 12. 2018 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 08447/2018/KŘ (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury“ (dále jen „stavba“).
2. Ke smlouvě byl dne 30. 7. 2019 uzavřen dodatek č. 1., ev. č. 08447/2018/D1/2019/IM (dále jen „dodatek č. 1“)
3. Předmětem smlouvy v části B je zhotovení projektové dokumentace ke stavbě a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).

4. Vzhledem k přehodnocení rozsahu projektové dokumentace (coby díla zhotovovaného na základě smlouvy), dodatečných požadavků objednatele a uživatele objektu, je nezbytné provést aktualizaci dílčí části projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (viz čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) a druhé nadzemní podlaží budovy pokladny přepracovat na ubytovací prostory.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění a úpravách smlouvy takto:

Změna smlouvy v části B, kde se smluvní strany označují jako „objednatel“ a „zhotovitel“

1. Do čl. III odst. 2 smlouvy se doplňuje nový bod 2.7. v tomto znění:
„Zhotovitel provede **změnu části projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle odst. 2 bod 2.6 tohoto článku smlouvy, kde v budově pokladny upraví prostory 2. NP pro ubytování**, (dále jen „aktualizovaná část projektové dokumentace“).

Aktualizovaná část projektové dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Aktualizovaná část projektové dokumentace bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů, a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „aktualizovaný soupis prací“) včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a soupisu prací.

Technické podmínky uvedené v aktualizované části projektové dokumentace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Aktualizovaný soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve 2 vyhotoveních aktualizované části projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. **Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný aktualizovaný soupis prací, který musí být oceněn dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni** platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č.169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. Aktualizovaný soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v členění podle aktualizované části projektové dokumentace.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném aktualizovaném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.“

2. Do čl. III odst. 3 smlouvy se doplňuje nový bod v tomto znění:

„Aktualizovaná část projektová dokumentace bude objednateli dodána v 6 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že aktualizovaná část projektové dokumentace se stává součástí předmětu plnění dle smlouvy a rozsah díla sjednaný v čl. III odst. 2 smlouvy se o aktualizovanou část projektové dokumentace jako samostatnou část díla rozšiřuje.

4. Do čl. IV odst. 1 smlouvy se doplňuje o písm. e) v tomto znění:

„aktualizovanou část projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bodu 2.7. smlouvy do 31. 8. 2022.

5. Tabulka v čl. VII odst. 1 smlouvy se v položce „3. část díla“ a „Cena celkem“ upravuje takto:

Část díla	Objekt/druh činnosti	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	157.000,00	32.970,00	189.970,00
	Aktualizovaná část projektové dokumentace (čl. III odst. 2 bod 2.7. smlouvy)	124.000,00	26.040,00	150.040,00
	3. část celkem	281.000,00 Kč	59.010,00 Kč	340.010,00 Kč
	Cena celkem	636.000,00 Kč	133.560,00 Kč	769.560,00 Kč

6. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se doplňuje o bod, který zní takto:

„po předání aktualizované části projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bodu 2.7. smlouvy bude uhrazena cena za tuto část díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy.

Změna smlouvy v části C, kde se smluvní strany označují jako „příkazce“ a „příkazník“

7. Čl. XIII odst. 1 smlouvy se doplňuje o nová písmena d) a e) v tomto znění:

„d) Příkazník je povinen zajistit v rámci výkonu inženýrské činnosti nová stanoviska hasičského záchranného sboru, krajské hygienické stanice a případně další, která budou nezbytná pro zajištění vyřízení změny stavby před dokončením v souvislosti s vypracováním aktualizované části projektové dokumentace. Zajištění stanovisek dotčených orgánů dle předchozí věty je součástí předmětu výkonu inženýrské činnosti příkazníka. Příkazník je povinen podat žádosti o předmětná stanoviska nejpozději do 1. 8. 2022.“

„e) Příkazník je povinen podat žádost o změnu stavby před dokončením nejpozději do 31. 10. 2022 s tím, že v daném termínu mají být již zajištěna všechna kladná stanoviska nezbytná pro podání předmětné žádosti, tzn. stanovisko hasičského záchranného sboru, krajské hygienické stanice a případně další dle přechodního písmene.“


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede objednatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 47/3352 ze dne 27.6.2022.

V Ostravě dne ...2.5...07...2022



V Ostravě14...07...2022

