

**S180/2022/0133/OIV****DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO****ČÍSLO S180/2021/0099/OIV****"VÝMĚNA OKEN – ZŠ VRATISLAVOVA 13, PRAHA 2"**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

**Sídlo:** náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
**Zastoupený:** Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2  
**IČO:** 00063461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. Praha  
**číslo účtu:** 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

**Formet, s.r.o.**

**Sídlo:** Strážovská 343, 153 00 Praha 5  
**Zastoupený:** Michal Nartowski, jednatel  
**IČO:** 284 47 352  
**DIČ:** CZ28447352  
**Bankovní spojení:** ČSOB, číslo účtu 256651907/0300  
**Zapsaný v:** Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0099/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

**Preambule**

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Výměna oken- ZŠ Vratislavova 13, Praha 2“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány těmto zhotoviteli;
- 3) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZVZ. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 6 písm. a), b), c) ZZVZ.
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

**Článek I. Předmět dodatku**

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:**

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkazu výměr - soupisu prací s názvem:

- Změnový list č. 1 ze dne 29. 6. 2022 – Výměna oken- ZŠ Vratislavova 13, Praha 2.

Změnový list č. 1 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

## Článek II. Cena díla

### Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- II.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - **cena méněprací + cena dodatečných prací**

**19.609.849,01 Kč**

(19.300.141,40 Kč = cena díla dle smlouvy - 0 = cena méněprací + 309.707,61 Kč cena dodatečných prací)

**Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

**4.118.068,29 Kč**

**Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**23.727.917,30 Kč**

(slovy: dvacet tři milionů sedm set dvacet sedm tisíc devět set sedmnáct korun českých a třicet haléřů).

### Odstavec 4.4 Schválení a ocenění změn díla. Článku IV. se mění následovně:

- 4.4.1.** Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky ÚRS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne

Jan

Korseska

Digitálně podepsal  
Jan Korseska  
Datum: 2022.07.21  
11:48:46 +02'00'

za Objednatele

**Jan Korseska**  
místostarosta MČ Praha 2

V Praze dne

Ing. Jiří

Süssland

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Süssland  
Datum: 2022.07.22  
15:50:47 +02'00'

za Zhotovitele

**Michal Nartowski**  
jednatel

---

---

**Doložka**  
**potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu**  
**ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění**  
**pozdějších předpisů**

**Zveřejněno: od - do -**

**~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ZMĚ RMČ**

**č. 510 ze dne 18. 7. 2022**

**Ing. Petr Grametbauer**  
**vedoucí odboru majetku a investic**

**Ing. Petr**

**Grametbauer**

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Grametbauer

Datum: 2022.07.21 13:05:00 +02'00'

.....  
**podpis**

**Nehodící se škrtněte**

*Za OP: Mgr. Jan Bureš*

**Jan  
Bureš**

Digitálně podepsal  
Jan Bureš  
Datum: 2022.07.21  
12:33:19 +02'00'