

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 25858343

DIČ: CZ25858343

jednající: Vladimír Milata, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/049 – OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2021, 001/OVZ/21/049 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **zpracování projektové dokumentace s názvem „FN Ostrava – projektová dokumentace foyeru polikliniky včetně řešení výtahu do II. NP pro oddělení dialýzy oční kliniky“** a další činnosti dle Smlouvy.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce, a s tím související změna ceny díla. Vícepráce spočívají v rozdělení projektové dokumentace na dvě části, Zhotovitel vedle zpracování projektové dokumentace foyeru polikliniky, zpracuje

dokumentaci novou (včetně rozpočtu, výkazu výměr a výkresové dokumentace), která se bude týkat vybudování lůžkového výtahu.

2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní ustanovení článku 5. **Cena a platební podmínky, odstavce 5.2.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na těchto pevných cenách:*

	Cena bez DPH	DPHJ (21 %)	Cena včetně DPH
DPS – tj. dílo dle čl. 2.4 písm. a., b a d	875.000,- Kč	183.750,- Kč	1.058.750,- Kč
Stavební povolení , tj. dílo dle čl. 2.4 písm. c.	30.000,- Kč	6.300,- Kč	36.300,- Kč
AD , tj. dílo dle čl. 2.4 písm. e.	58.000,- Kč	12.180,- Kč	70.180,- Kč
Celkem:	963.000,- Kč	202.230,- Kč	1.165.230,- Kč

3. Přesná specifikace víceprací, navýšení ceny o 65.000,00,- Kč bez DPH je zaznamenáno ve Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 – Evidenční list změny stavby (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Evidenční list změny stavby
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____

MUDr.

Jiří

Havrlant

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2022.07.25
11:52:56 +02'00'

Vladimír
Milata

Digitálně podepsal
Vladimír Milata
Datum: 2022.06.30
10:28:19 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel

Vladimír Milata
jednatel

ZL - Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
 "FN OSTRAVA - projektová dokumentace foyeru polikliniky včetně řešení výtahu do II. NP pro oddělení dialýzy a oční kliniky
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VZ: CN-16/21

Číslo SO/PS /
 číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

ZL01

Název ZL:

VCP- 1. Vyjmutí řešení výtahu do II. NP oddělení dialýzy z PD – etapizace ze stávajícího projektu v rozsahu: » stavební část » rozvody NN » rozvody SLP »

Změna:

X

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Smlouva o dílo č. 01/0VZ/21/049-OD

Cena 898 000,- Kč bez DPH

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel: ATELIER 38 s. r. o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 268 66 343

FN Ostrava: Sylva Trojčková

Projektant: ATELIER 38 s. r. o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy:

- 1) cenové nabídky
- 2)
- 3)

Počet par: Příjemce:

1 x Projektant
 1 x Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

všechny body dle § 222, odst 4 ZZVZ

1. PD na kterou je již uzavřena smlouva o dílo zahrnovala kompletní rekonstrukci vstupního prostoru budovy Polikliniky včetně lůžkového výtahu. Vzhledem naplnění plánu investic pro nejbližší období není reálné počítat s realizací této akce v nejbližším období. Avšak jak ze strany Oční kliniky tak i ze strany Interní kliniky – oddělení hemodialyzační je požadavek na vybudování lůžkového výtahu který je vzhledem k jejich provozu potřebný. Na základě tohoto požadavku dojde k rozdělení PD na dvě části, kdy zhotovitel vedle zpracování projektové dokumentace foyeru polikliniky, zpracuje dokumentaci novou (včetně rozpočtu, výkazu výměr a výkresové dokumentace), která se bude týkat vybudování zmíněného lůžkového výtahu. Výsledkem předmětné smlouvy tedy je jednak zpracování projektové dokumentace týkající se foyeru polikliniky, tak zpracování projektové dokumentace na vybudování lůžkového výtahu. Cena 65000,- Kč

Časový vliv na plnění SoD.

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL dohromady
0,00		65 000,00	7.24%	65 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	21. 6. 22	podpis
Objednatel:	jméno	23. 6. 22	podpis
Objednatel:	jméno	24. 6. 22	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Všechny souborami Evidenčního listu změny stavby jsou jeho přílohy - viz seznam výše.