

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.03.2020

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BKB Metal, a.s.

se sídlem: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 253 55 643

DIČ: CZ25355643

jednající: Ing. Aleš Koňářík, předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.03.2020, evidenční číslo 001/OVZ/20/007 – OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 03.03.2020, 001/OVZ/20/007 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je plnění s názvem „**FN Ostrava – projektová dokumentace – stavební úpravy Centrální kuchyně**“

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku V. Cena a platební podmínky, odstavce 1. Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce, a s tím související změna ceny díla. Vícepráce spočívají:
 - a) V úpravě dokumentace strojní technologie gastro tak, aby tolerance kritérii umožnila dodávku minimálně dvou výrobců. Cena: **103.000,- Kč** bez DPH, Termín: do **35 dnů** od podpisu tohoto Dodatku č. 2,
 - b) V provedení poměrného rozdělení investičních prostředků do etap výstavby. Cena: **73.000,- Kč** bez DPH, Termín: do **7 dnů** od podpisu tohoto Dodatku č. 2.

2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

	Cena bez DPH	DPHJ (21 %)	Cena včetně DPH
Projekt pro stavební povolení (DSP)	1.390.000,- Kč	291.900,- Kč	1.681.900,- Kč
Projekt pro provádění stavby (DPS)	1.365.000,- Kč	286.650,- Kč	1.651.650,- Kč
Výkon autorského práva (AD)	300.00,- Kč	63.000,- Kč	363.000,- Kč
Celkem	3.055.000,- Kč	641.590,- Kč	3.696.590,- Kč

3. Přesná specifikace víceprací, navýšení ceny o 176.000,00,- Kč bez DPH je zaznamenáno ve Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne

19.7.2022

V Ostravě dne

13.6.2022

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Aleš Koňářík
předseda představenstva

BKB
metal
DESIGNING FUTURE
BKB Metal, a.s.
Hlubinská 917/20
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

ZL - Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: VZ: ORN 39 - 19
 FN Ostrava - projektová dokumentace - stavební úpravy Centrální kuchyně
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
 / číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

ZL01

Název ZL:

VCP- rozdělení investičních prostředků dle etap výstavby, úprava projektové dokumentace

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Smlouva o dílo č. 001/OVZ/20/007-OD ze dne 2.3.2020

Cena: 2 879 000,- Kč bez DPH

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel: BKB Metal, Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

FN Ostrava:

Projektant: BKB Metal, Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Přílohy:

- 1) cenové nabídky
- 2)
- 3)

Počet paré:

Příjemce:

1 x

Projektant:

1 x

Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

všechny body dle § 222, odst. 4 ZZVZ

1. předmětem je úprava projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu: úprava dokumentace strojní technologie gastro tak, aby tolerance kritérií umožnila dodávku min. 2 výrobců, dále dle doložené cenové nabídky. Cena: 103 000,- Kč bez DPH, Termín: do 35 dnů od podpisu dodatku smlouvy o dílo

2. provedení poměrného rozdělení investičních prostředků do etap výstavby. Dále dle cenové nabídky. Cena: 73 000,- Kč bez DPH, Termín: do týdne od podpisu dodatku smlouvy o dílo.

Časový vliv na plnění SoD:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL dohromady
0,00		176 000,00	6,11%	176 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou jeho přílohy-vz. seznam výše.