

SMLOUVA O DÍLO**II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN**

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a**ZHOTOVITEL****Metrostav a.s.**

sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, Metrostav a.s., na základě plné moci

IČO 00014915
oddíl B, vložka 758

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. stavby II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN (dále jen „stavba“),
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“),
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
 - iv. geodetického zaměření stavby,
 - v. geometrických plánů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Regionální operační program Jihovýchod. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.jihovýchod.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

II. STAVBA**1. II/365 Letovice, průtah**

Předmětem plnění je kompletní rekonstrukci vozovky silnice II/365 s výměnou celé konstrukční vrstvy tl. 460 mm a s výměnou zeminy v podloží tl. 300 mm, odvodnění vozovky, rekonstrukce jednotné kanalizace v dl. 205 m s proměnnou DN. Šířkově bude vozovka sjednocena na 6,5m s osazením sil. obrubníků. Tato stavba vyvolává potřebu přeložky telekomunikační sítě v délce 115m - přeložku zajistí vlastník vedení –O2 Czech Republic, a.s., přeložka není předmětem této zakázky.

II/365 Prostřední Poříčí - Křetín

Předmětem plnění je dále u silnice II/365 její rekonstrukce, v km 0,000-0,180 bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky s výměnou celé konstrukční vrstvy tl. 450 mm. Stejná konstrukce bude použita v úseku napřímení a v krajnicích vozovky při sanaci a v místech rozšíření při krajnici. V úseku km 0,180 – 0,970 bude provedeno frézování stávajících asf. vrstev tl. 50 mm s obnovou povrchu ACO 11+ 40 mm, ACP 16+ tl 60 mm. Součástí této stavby je odvodnění silničního tělesa, krajnic, bezpeč. zařízení, připojení soused. nemovitostí a rekultivace části původní silnice v místě napřímení. Součástí stavby je vybudování opěrné zdi dl. 60 m s proměnnou výškou do 2,25 m s úpravou koryta potoka v jejím souběhu a podchycení stávající zámecké zdi. Tato stavba vyvolá přeložku vodovodu, sdělovacích kabelů, přeložka kabelů NN a přeložku STL plynu.

II/365 Křetín průtah

Předmětem plnění je dále u silnice II/365 její rekonstrukce o celkové délce 1015 m. Stávající vozovka bude odfrézována ve dvou úsecích v tl 90 mm a 100 mm s obnovou krytu vozovky ACO 11+ 40mm, ACL 16+ tl. 50mm. V místech rozšíření nad krajnicí bude vybudovaná konstrukce v plně skladbě tl. 450 mm. Součástí rekonstrukce je vybudování odvodnění sil. tělesa, sil. propustek, zastávek BUS, napojení MK a silnice III/36511, oprava zdi, přeložky sdělovacích kabel a STL plynovodu v rozsahu projektové dokumentace. Součástí projektu je i přeložka kabelů NN SO 402, která není součástí této zakázky.

II/365 Horní Poříčí průtah

Předmětem plnění je dále u silnice II/365 její rekonstrukce o celkové délce 1122 m. Stávající vozovka bude odfrézována v tl. 100 mm s obnovou krytu ACO 11+ 40 mm, ACP 16+ 60 mm. V úsecích se změnou nivelety vozovky, v místě rozšíření dnešní nezpevněné krajnice bude provedena konstrukce v plně tl. 450 mm. Součástí stavby je osazení sil. obrubníků, odvodnění sil. tělesa, obnova sil. propustů, vybudování nezpevněných krajnic, osazení bezpeč. zařízení, vybudování zastávek BUS, napojení soused. nemovitostí. Součástí je i rekonstrukce stávajících chodníků dotčených stavbou. Součástí stavby je vybudování opěrných zdí. Stavba vyvolá přeložky sdělovacích kabelů, přeložky STL plynu. Součástí projektu je i přeložka nadzemního vedení NN SO 401, která není součástí této zakázky.

II/365 Prostřední Poříčí průtah

Předmětem plnění je dále u silnice II/365 její rekonstrukce o celkové délce 1053 m. Stávající vozovka bude odfrézována v tl. 90mm s obnovou krytu ACO 11+ 40mm, ACP 16+ 60mm. V úsecích se změnou nivelety vozovky, v místě rozšíření dnešní nezpevněné krajnice bude provedena konstrukce v plně tl. 450mm. Součástí stavby je osazení sil.obrubníků, odvodnění sil.tělesa, obnova sil.propustů, vybudování nezpevněných krajnic, osazení bezpeč.zařízení, VDZ. Součástí stavby je vybudování opěrné zdi v dl.36m s výškou 2,83m, op.zed' dl, 48 m v 4,36m obě ze žel.bet. s kamenným obkladem. Součástí projektu jsou SO 102 chodníky, SO 202 Opěrná zed' v km 0,620, SO 301.2 Dešťová kanalizace, SO 403 Přeložka VO a MR a SO 701.2 Oplocení budou realizovány obcí Prostřední Poříčí a nejsou předmětem této zakázky.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:

- i. soupis prací;
- ii. II/365 Letovice, průtah
 1. DÚR z 2/2013, OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto IČO: 15030709
 2. PDPS z 6/2013, Ing. Jiří Šerek, Brno, IČO: 40384063
- iii. II/365 Prostřední Poříčí - Křetín
 1. DÚR, zpracovaná projekční kanceláří Optima spol. s r.o. IČO: 150 30 709, zak.č. 2905-08-2 z 12/2008
 2. DSP, zpracovaná projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, zak.č. 11-025-A1-DSP z 01/2012
 3. PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, zak. č. 13-086-A1-PDPS z 12/2013
- iv. II/365 Křetín průtah
 1. DÚR, zpracovaná projekční kanceláří Optima spol. s r.o. IČO: 150 30 709, zak.č. 2836-08-2 z 08/2008
 2. DSP, zpracovaná projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, zak.č. 11-025-A1-DSP z 01/2012
 3. PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, zak. č. 14-013-A1-PDPS z 4/2014
- v. II/365 Horní Poříčí průtah
 1. DÚR, zpracovaná projekční kanceláří Optima spol. s r.o. IČO: 150 30 709, zak.č. 2746-07-2 z 06/2008
 2. DSP, zpracované projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488, zak.číslo 11-025-A1-DSP, datum - leden 2012

3. Aktualizace DSP: Záborový elaborát - doplnění, zpracované projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488, leden 2013;
 4. Aktualizace DSP: Záborový elaborát - doplnění, zpracované projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488, leden 2013;
 5. PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, zak. č. 14-015-A1-PDPS z 5/2014
- vi. II/365 Prostřední Poříčí průtah
1. DÚR, zpracovaná projekční kanceláří Optima spol. s r.o. IČO: 150 30 709, zak.č. 2904-08-2 z 12/2008
 2. DSP, zpracované projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488, zak.číslo 11-025-A1-DSP, datum – 1/2012
 3. Aktualizace DSP, zpracovaná projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488, 7/2013
 4. PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, zak. č. 14-014-A1-PDPS z 7/2014
- vii. akty státní správy:
- o II/365 Letovice, průtah
 1. Územní rozhodnutí MLE/03242/13/OVŽP ze dne 11.4.2013, nabytí právní moci 18.5.2013
 2. Stavební povolení SO 301 Jednotná kanalizace DMBO12727/2013 ze dne 17.10.2013, nabytí právní moci 5.11.2013
 3. Stavební povolení SMBO 12258/2013/DOP vydané dne 23.12.2013, nabytí právní moci 24.1.2014
 4. Sdělení dle § 15, odst. 2 stavebního zákona OVŽP MěÚ Letovice MLE/06435/13/OVŽP ze dne 29.7.2013
 5. Souhlasné stanovisko s podmínkami Brněnské vodovody a kanalizace a.s. č.j. 230/03449/2013/Pro ze dne 15.2.2013
 6. Závazné stanovisko KHSJM 13485/2013/ ze dne 2.4.2013 vydané Krajskou hygienickou stanicí
 7. Podmínka JMK odbor dopravy: maximální doba úplné uzavírky silnice II/365 pro autobusy nepřesáhne 3 měsíce ze dne 23.5.2013, č.j. JMK 59683/2013
 - o II/365 Prostřední Poříčí - Křetín
 1. Územní rozhodnutí ze dne 23.2.2011 vydané MěÚ Letovice, OVŽP pod č.j. MLE/00834/11/OVŽP, nabytí právní moci 31.3.2011
 2. Změna územního rozhodnutí ze dne 10.9.2012 vydané MěÚ Letovice, OVŽP pod č.j. MLE/07404/12/OVŽP, nabytí právní moci 13.10.2012
 3. Stavební povolení ze dne 13.12.2013 vydané MěÚ Boskovice, TOŽP pod č.j. DMBO 15131/2013, nabytí právní moci 7.1.2014
 4. Rozhodnutí: Souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení §17, odst. 2 zák.č. 254/2001 Sb. ze dne 27.7.2009
 5. Stavební povolení ze dne 28.7.2014 vydané MěÚ Boskovice, OD pod č.j. SMBO 797/2014 DOP, s nabytím právní moci 28.8.2014
 - o II/365 Křetín průtah
 1. Územní rozhodnutí ze dne 21.2.2011 vydané MěÚ Letovice, OVŽP pod č.j. MLE/00108/11/OVŽP, nabytí právní moci 25.3.2011
 2. Prodloužení územního rozhodnutí ze dne 30.4.2013 vydané MěÚ Letovice, OVŽP pod č.j. MLE/03965/13/OVŽP, nabytí právní moci 4.6.2013
 3. Souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení §17, odst. 2 zák.č. 254/2001 Sb. ze dne 30.9.2009
 4. Stavební povolení ze dne 25.6.2014 vydané MěÚ Boskovice, TOŽP pod č.j. DMBO 9836/2014, s nabytím právní moci 16.7.2014
 5. Stavební povolení ze dne 11.7.2014 vydané MěÚ Boskovice, OD pod č.j. SMBO 1540/2014 DOP, s nabytím právní moci 14.8.2014
 - o II/365 Horní Poříčí průtah
 1. Územní rozhodnutí ze dne 15.12.2010 pod č.j.: MLE/11209/10/OVŽP, právní moc dne 19.1.2011. Vydal Městský úřad Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
 2. Změna ÚR dne 25.2.2013 pod č.j.: MLE/01895/13/OVŽP, právní moc dne 30.3.2013. Vydal Městský úřad Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
 3. Souhlas s vydáním stavebního povolení dle §15, pod č.j.: MLE/01697/14/OVŽP, ze dne 24.2.2014, vydaný Městským úřadem Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí
 4. Závazné stanovisko § 17 odst.1 vodního zákona, ze dne 12.1.2009, č.j.:SMBO 685/2009/TOŽP/Ma vydané MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí
 5. Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, vydané dne 13.2.2013 pod č.j.: DMBO 1891/2013 TOŽP, odborem tvorby a ochrany životního prostředí MěÚ Boskovice
 6. Stanovisko ze dne 14.8.2013, č.j.: PM 038983036581/2013-203/Fi, vydané Povodím Moravy s požadavkem na vypracování Povodňového a havarijního plánu dle §39 a §71 zák.č. 254/2001 Sb.

7. Povolení kácení dřevin, ze dne 12.9.2013, vydané Obecním úřadem Horní Poříčí.
8. Zvláštní užívání pozemní komunikace pro umístění inž. sítě STL plynovod, vydané Městským úřadem Boskovice, odborem dopravy dne 18.2.2014, pod č.j.: SMBO 2145/2014 DOP
9. Zvláštní užívání pozemní komunikace pro umístění inž. sítě – sdělovací kabely, vydané Městským úřadem Boskovice, odborem dopravy dne 18.2.2013, pod č.j.: SMBO 2133/2014 DOP
10. Stavební povolení ze dne 21.7.2014 vydané MěÚ Boskovice, OD pod č.j. SMBO 1555/2014 DOP, s nabytím právní moci 22.8.2014
 - o II/365 Prostřední Poříčí průtah
 1. Územní rozhodnutí ze dne 2.5.2011 vydané MěÚ Letovice, OVŽP pod č.j. MLE/02594/11/OVŽP, s nabytím právní moci 2.6.2011
 2. Změna ÚR ze dne 27.11.2012 vydaná MěÚ Letovice, OVŽP pod č.j. MLE/09779/12/Ba, s nabytím právní moci 4.1.2013
 3. Oprava zřejmých nesprávností – územní rozhodnutí, ze dne 20.2.2013 vydaná MěÚ Letovice, OVŽP, s nabytím právní moci dne 28.3.2013
 4. Souhlas s vydáním stavebního povolení dle §15, pod č.j. MLE/02109/13/OVŽP, ze dne 4.3.2013, vydaný MěÚ Letovice, OVŽP
 5. Závazné stanovisko §17 odst. 1 vodního zákona, ze dne 3.6.2009, č.j. SMBO 11864/2009/TOŽP/Ma, ze dne 3.6.2009, vydaný MěÚ Boskovice, TOŽP
 6. Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, vydané dne 13.2.2013 pod č.j. DMBO 1889/2013 TOŽP
 7. Stavební povolení ze dne 29.10.2013 vydané MěÚ Boskovice, OD pod č.j. SMBO 10406/2013 DOP, s nabytím právní moci 3.12.2013
 8. Oprava zřejmých nesprávností – stavební povolení, ze dne 18.11.2013 vydaná MěÚ Boskovice, OD pod č.j. SMBO 13941/2013 DOP
 9. Územní souhlas ze dne 21.1.2014 vydaný MěÚ Letovice, OVŽP pod č.j. MLE/00707/14/OVŽP
- viii. Smlouvy o společném postupu
 - o II/365 Letovice, průtah – uzavřená s Městem Letovice a Svazkem VaK dne 29.11.2013
 - o II/365 Prostřední Poříčí – Křetín – uzavřená s obcí Křetín dne 30.12.2013
 - o II/365 Křetín průtah – uzavřená s obcí Křetín dne 28.5.2014
 - o II/365 Horní Poříčí průtah – uzavřená s obcí Horní Poříčí dne 9.6.2014
- ix. písemné pokyny objednatele;
- x. další podklady:
 - II/365 Letovice, průtah
 1. Diagnostika vozovky z 12/2012, IMOS BRNO a.s., IČO: 25322257
 2. Hluková studie z 9/2012, OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto IČO:15030709
 - II/365 Prostřední Poříčí – Křetín
 1. Diagnostika vozovky (zpráva č. 0841V75069) vypracovaná společností IMOS Brno a.s. z 11/2008
 2. Aktualizace a doplnění diagnostiky (zpráva č. 0841V115038) vypracovaná společností IMOS Brno a.s. z 7/2011
 3. Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě uzavřené dne 31.10.2012 (SO 401 O2 Czech Republic, a.s.)
 4. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřená dne 30.9.2013 (SO 402 JMP NET)
 5. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřená dne 28.11.2011 (SO 501 JMP NET)
 6. Smlouva o stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby uzavřené dne 30.12.2013 uzavřená s obcí Křetín
 - II/365 Křetín průtah
 1. Hluková studie vypracovaná společností Optima spol. s r.o. z 9/2011 Diagnostika (zpráva č. 0841V75069) vypracovaná společností IMOS Brno a.s. z 11/2008
 2. Aktualizace a doplnění diagnostiky (zpráva č. 0841V115038) vypracovaná společností IMOS Brno a.s. z 7/2011
 3. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřená dne 24.11.2011 (SO 501 JMP NET)
 4. Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě uzavřené dne 31.10.2012 (SO 401 O2)
 5. Hluková studie vypracovaná společností Optima spol. s r.o. z 9/2011
 - II/365 Horní Poříčí průtah
 1. Aktualizace a doplnění diagnostiky, II/365 Horní Poříčí – Křetín, červenec 2011, vypracoval IMOS Brno, a.s.

2. Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, uzavření dne 31.10.2012, č.smlouvy investora: 450/2011
3. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001380, ze dne 26.6.2013, uzavření s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
4. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení, č.smlouvy investora: 446/2011, ze dne 16.11.2011, uzavřená s JMP Net, s.r.o., Brno
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ze dne 12.4.2012, uzavřená mezi Jihomoravským krajem a JMP Net, s.r.o.Brno.
6. Vyjádření Městského úřadu Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, ze dne 5.12.2011 pod z.n.: DMBO 19639/2011 TOŽP/Mz
7. Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 30.5.2011 pod č.j.: JMK 66124/2011
8. Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 14.10.2011 pod č.j.: JMK 143200/2011
9. Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 23.1.2012 pod č.j.: JMK 2965/2012
10. Vyjádření O2 Czech Republic, a.s., ze dne 11.5.2013 pod zn.: 70858/11
11. Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 9.11.2011 pod č.j.: 2865/11 a ze dne 3.6.2011 pod č.j.: 1407/11
12. Stanovisko Jihomoravské plynárenské, a.s., ze dne 6.3.2013 pod zn.: 5000754678, ze dne 27.8.2012 pod zn.: 5000669724, ze dne 17.7.2012 pod zn.: 5000652615
13. Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 13.1.2014 pod zn.: Z0980-Z051400943
14. Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 9.7.2012 pod zn.: RM18540-Z061221652
15. Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM036581/2013-203/Fi, ze dne 14.8.2013, s požadavkem: Zpracovat povodňový a havarijný plán a před zahájením stavby ho zaslat na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p., uvést zhotovitele stavby a termín provádění.
16. Vyjádření Lesy ČR, s.p. správa toků-oblast Povodí Dyje, Brno, č.j.: ze dne 9.11.2011

II/365 Prostřední Poříčí průtah

1. Aktualizace a doplnění diagnostiky, II/365 Horní Poříčí – Křetín, červenec 2011, vypracoval IMOS Brno, a.s.
2. Smlouva o spolupráci s Obcí Prostřední Poříčí, č. SÚS JMK: 456/2013, ze dne 30.9.2013
3. Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, uzavření dne 31.10.2012, č.smlouvy investory: 451/2011
4. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001374, ze dne 26.6.2013, uzavření s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
5. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení, č.smlouvy investora: 445/2011, ze dne 16.11.2011, uzavřená s JMP Net, s.r.o., Brno
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ze dne 5.4.2012, uzavřená mezi Jihomoravským krajem a JMP Net, s.r.o.Brno.
7. Vyjádření Městského úřadu Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, ze dne 5.12.2011 pod z.n.: DMBO 19639/2011 TOŽP/Mz
8. Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 30.5.2011 pod č.j.: JMK 66124/2011
9. Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 14.10.2011 pod č.j.: JMK 143200/2011
10. Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 23.1.2012 pod č.j.: JMK 2965/2012
11. Závazné stanovisko Městského úřadu Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, ze dne 13.2.2013 pod spis.zn.: SMBO 1888/2013 TOŽP/Ch
12. Vyjádření Obce Prostřední Poříčí, ze dne 24.10.2011
13. Vyjádření O2 Czech Republic, a.s., ze dne 21.2.2013 a ze dne 14.6.2012 pod zn.: 70858/11/PD-POS-1
14. Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 9.11.2011 pod č.j.: 2865/11 a ze dne 3.6.2011 pod č.j.: 1407/11
15. Stanovisko Jihomoravské plynárenské, a.s., ze dne 26.2.2013 pod zn.: 5000750057
16. Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 14.8.2013 pod zn.: R11679-Z051325905
17. Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 9.7.2012 pod zn.: RM18540-Z061221652
18. Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM038983/2013-203/Fi, ze dne 14.8.2013, s požadavkem: Zpracovat povodňový a havarijný plán a před zahájením stavby ho zaslat na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p., uvést zhotovitele stavby a termín provádění.
19. Vyjádření Lesy ČR, s.p. správa toků-oblast Povodí Dyje, Brno, č.j.: LČR 952/3267/2013 ze dne 5.8.2013 s požadavkem: při provádění rekonstrukčních prací nesmí dojít k poškození stávajících propustků

II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

provádějících vodu pod komunikací, nesmí dojít k ohrožení kvality a čistoty povrchových a podzemních vod, v blízkosti vodního toku nesmí být skladován stavební materiál a parkovat stavební stroje.

- xi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - xii. technické kvalitatívni podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel dopracuje RDS podle obsahu své nabídky na realizaci předmětu veřejné zakázky, jejíž zadání bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy, v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. RDS bude vyhotovena ke stavebním objektům II/365 Letovice, průtah SO 101, SO 301, II/365 Prostřední Poříčí – Křetín SO 101, SO 203, II/365 Křetín průtah SO 101, SO 103.1, SO 301.1 a II/365 Horní Poříčí průtah SO101,SO 102.1, SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 206, SO 301.1., II/365 Prostřední Poříčí průtah SO 101, SO 201, SO 203, SO 301.1. RDS bude předána 4 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
3. Objednatel do 5 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPTS

1. DSPTS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
2. DSPTS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPTS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
3. DSPTS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPTS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPTS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekladaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno v samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán při předání stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen nebo služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | Do 15 dnů od uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | 31.10.2015 |
| 3. Předání a převzetí díla | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. Havarijní plán pro částí předmětu této smlouvy II/365 Prostřední Poříčí průtah, II/365 Horní Poříčí průtah, II/365 Prostřední Poříčí – Křetín a II/365 Křetín průtah.
 - ii. Povodňový plán pro částí předmětu této smlouvy II/365 Prostřední Poříčí průtah a II/365 Horní Poříčí průtah.

Předané dokumenty budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
 - ii. vyčištěné prostory staveniště,
 - iii. bankovní záruka,
 - iv. geometrické plány.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

77 070 324,70 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
 - i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – „CZ.1.11/1.1.00/40.01654“ a názvem projektu – „II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN“.
3. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
4. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích:
 - i. které jsou vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - ii. které jsou datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
 - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána,
 - iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
5. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závazností.
6. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.

7. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány k položkám označených v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady, ostatní náklady a vedlejší náklady. Samostatná faktura bude vystavována také na objekt C 301 Jednotná kanalizace silnice II/365.
8. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení objednateli.
9. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**.
10. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
11. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádět dílo v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním stavby, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjednává nápravu. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění

sjednané v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu se zadáním stavby anebo v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník,
- ii. deník změn,
- iii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu,
- iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
- v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- vi. doklady o likvidaci odpadu,
- vii. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

6. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel vede stavební deník u všech staveb samostatně. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

7. Subdodavatelé

7.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

7.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
G.K.S.spol.s.r.o.	49975421	Geodetické práce

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.3 Subdodavatelem, který zajistí dodávku obalové směsi pro stavbu je

Název	IČO	Adresa obalovny
Obalovna Boskovice, s.r.o.	29201896	Rovná 2146,680 01 Boskovice
SILASFALT s.r.o.	62302370	Obalovna Česká u Brna, P.O.BOX 55, 664 34 Kuřim

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

7.5 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

8.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

8.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

8.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost.

9. Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.

II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

10. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
11. Pokud bude možná úplná uzavírka silnice, budou provedeny pokládky brusné vrstvy vozovky najednou bez středové pracovní spáry.
12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla s výjimkou materiálu, a to vyfrézovaného materiálu (frézink), který dle projektové dokumentace má být odvezen na skládku SÚS JMK Rozseč.
13. V části díla II/365 Prostřední Poříčí průtah bude zhotovitelem před zahájením stavebních prací vypracován stavební průzkum a statický posudek na dům č.p. 52 (v km 0,820 vlevo). Po celou dobu výstavby bude dům č.p. 52 monitorován.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že současně bude probíhat stavba II/365 Letovice – Horní Poříčí, extravilány a že bude nutno koordinovat uzavírky obou staveb.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámí se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit obvod prostoru staveniště,
 - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
 - iii. zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám,
 - ii. stanovení dočasného dopravního značení,
 - iii. povolení zvláštního užívání komunikací,
 - iv. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Technickému náměstkovi:
- je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
 - je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele,
 - je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
 - je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele,
 - je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
 - je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
- vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
 - převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě,
 - kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
 - provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
 - činit zápisy do stavebního deníku,
 - udělit souhlas s návrhem RDS.
5. Technický dozor je oprávněn:
- provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu,
 - účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.,
 - činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.

9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Záruka za konstrukce opěrných zdí	120 měsíců
Záruka za vodorovné dopravní značení plastem	36 měsíců
Záruka za práce a dodávky na objektech objízdných tras	36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtě dle čl. VI.
Lhůty plnění, odst. 1 45.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru stavenišť 45.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí 5.000,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který
nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 50.000,- Kč
za subdodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Bankovní záruka
- 6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
- 6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši [REDAKCE] Kč.
- 6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
- 6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené,
 - skutečnost, že zhotovitel projektuje návrh RDS v rozporu s PDPS a soupisem prací a ani na základě pokynu objednatele nesjedná nápravu,
 - zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
 - prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
 - zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.


3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
 - 6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, n ustanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
 - ii. Harmonogram prací finanční a věcný,
 - iii. Kontrolní a zkušební plán,
 - iv. Oprávněné osoby objednatele,
 - v. Oprávněné osoby zhotovitele.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Brně, dne

30.4.2015

V Brně, dne


05-05-2015



Ing. Jaroslav Heran


ředitel divize I

Metrostav a.s.



Ing. Jan Zouhar

ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Projekt: II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány

I. Rekapitulace objektů SÚS JMK - způs. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	II/365 Horní Poříčí průtah		
SO 001	Příprava staveniště		
SO 101.1	Komunikace II-365		
SO 102.1.1	Chodníky - SÚS		
SO 103	Dopravně inženýrská opatření		
SO 201	OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,230		
SO 202	OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,460		
SO 203.1	OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,900		
SO 204.1	OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,950		
SO 205.1	OPĚRNÁ ZEĎ V km 1,000		
SO 206.1	ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 1,000		
SO 207	Opěrná zeď v km 0,950		
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS		
SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů		
SO 501	Přeložky STL plynovodů		
	II/365 Prostřední Poříčí průtah		
SO 001	Příprava staveniště		
SO 101.1	Komunikace II-365		
SO 103	Dopravně inženýrská opatření		
SO 201	OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,440		
SO 203	OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,835		
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS		
SO 401	Přeložka sdělovacích kabelů		
SO 501	Přeložka STL plynovodů		
SO 701.1	Oplocení - SÚS		
	II/365 Prostřední Poříčí - Křetín		
SO 001	Příprava staveniště		
SO 101.1	Komunikace II/365		
SO 103	Dopravně inženýrská opatření		
SO 202	PODCHYCENÍ ZÍDKY V km 0,040		
SO 203	OPĚRNÁ ZEĎ v km 0,940		
SO 302	Přeložka vodovodu		
SO 401	Úprava sdělovacích kabelů		
SO 402	Přeložka a úprava kabelů NN		
SO 501	Přeložky STL plynovodů		
SO 801.1	Vegetační úpravy		
	II/365 Křetín průtah		
SO 001.1	Příprava staveniště - SÚS		
SO 101.1	Komunikace II-365		
SO 103-1	Chodníky - SÚS		
SO 110	Dopravně inženýrská opatření		
SO 201	OPRAVA ZDI V km 0,880 VLEVO		
SO 301.1.1	Odvodnění komunikace SÚS		
SO 302	Úprava vodovodu		
SO 401	Úprava sdělovacích kabelů		

Projekt: **II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány**

SO 501	Přeložky STL plynovodů	
	II/365 Letovice průtah	
SO 101.1	Silnice II/365	
SO 103b	Přechodné dopravní značení	
SO 301	Jednotná kanalizace	
Stavba celkem - způsobilé náklady		

II. Rekapitulace objektů SÚS JMK - nezpůs. nákl.		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	II/365 Horní Poříčí průtah		
SO 101.2	Komunikace II-365		
SO 102.1.2	Chodníky - SÚS		
SO 203.2	OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,900		
SO 204.2	OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,950		
SO 205.2	OPĚRNÁ ZEĎ V km 1,000		
SO 206.2	ZÁRUBNÍ ZEĎ v km 1,000		
	II/365 Prostřední Poříčí průtah		
SO 101.2	komunikace II-365		
	II/365 Prostřední Poříčí - Křetín		
SO 101.2	Komunikace II/365		
SO 801.2	Vegetační úpravy		
	II/365 Křetín průtah		
SO 101.2	Komunikace II-365		
SO 301.1.2	Odvodnění komunikace SÚS		
	II/365 Letovice průtah		
SO 101.2	Silnice II/365		
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady			

Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	Ostatní náklady		
	Vedlejší náklady		
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)			

Rekapitulace stavby - způsobilé a nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ NÁMĚSTEK

████████████████████

M: ██████████ T: ██████████

SPRÁVCE STAVBY

████████████████████

Vedoucí technického úseku oblasti Blansko, SÚS JMK


M: ██████████ T: ██████████

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

████████████████████

M: ██████████ T: ██████████

Dne 05-05-2015 , za objednatele



Ing. Jan Zouhar


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

ŘEDITEL

Ing. Jaroslav Heran



VEDOUcí TECHNICKÉHO ÚSEKU



VEDOUcí PROJEKTU





STAVBYVEDOUcí




Ing. Jaroslav Heran

ředitel divize 1



stavbyvedoucí
