

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 318 470 / 01 / 2021 – 318 480 / 01 / 2021 – 318 490 / 01 / 2021

číslo smlouvy zhotovitele: 2021 37/1595 20

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **EKOEKO s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 8379  
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík - jednatel společnosti

IČO: 25184750  
DIČ: CZ25184750  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 41544-231/0100  
telefon: 385 775 111  
e-mail: ekoeko@ekoeko.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Smažík

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Josef Smažík

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 3ks technicko-ekonomických studií je změna termínu dokončení díla a jeho předání objednateli kdy původní text smlouvy o dílo ve čl. III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ v odst.1/ písmeno B)

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
2.1. Technicko-ekonomická studie „ČOV Nechanice - zvýšení kapacity“ <ul style="list-style-type: none"><li>• Předání verze k připomínkování</li><li>• Předání konečné podoby</li></ul>	31.5.2022 30.6.2022
2.1. Technicko-ekonomická studie „ÚV Chlumec n. C. – modernizace“ <ul style="list-style-type: none"><li>• Předání verze k připomínkování</li><li>• Předání konečné podoby</li></ul>	31.5.2022 30.6.2022
2.1. Technicko-ekonomická studie „ÚV Nový Bydžov – modernizace“ <ul style="list-style-type: none"><li>• Předání verze k připomínkování</li><li>• Předání konečné podoby</li></ul>	31.5.2022 30.6.2022

se mění a nahrazuje následujícím zněním:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
2.1. Technicko-ekonomická studie „ČOV Nechanice - zvýšení kapacity“ <ul style="list-style-type: none"><li>• Předání verze k připomínkování</li><li>• Předání konečné podoby</li></ul>	30.6.2022 15.8.2022
2.1. Technicko-ekonomická studie „ÚV Chlumec n. C. – modernizace“ <ul style="list-style-type: none"><li>• Předání verze k připomínkování</li><li>• Předání konečné podoby</li></ul>	15.8.2022 31.8.2022
2.1. Technicko-ekonomická studie „ÚV Nový Bydžov – modernizace“ <ul style="list-style-type: none"><li>• Předání verze k připomínkování</li><li>• Předání konečné podoby</li></ul>	15.8.2022 31.8.2022

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Hradci Králové dne 29.6.2022

V Českých Budějovicích 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Josef Smažík  
jednatel společnosti  
EKOEKO s.r.o.