



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

„Společný depozitář v Pelhřimově
- projektová dokumentace“

*ku ml. 6002/27
1 1890*

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602419 / +420 564602205
tel.: 70890749
IČO: Komerční banka, a. s.
bank. spojení: 217816633/0300
č. ú.:

Zhotovitel: **ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**
se sídlem: Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Arch. Petr Holub, jednatel
zástupce pro věci smluvní: Ing. Arch. Petr Holub, jednatel
hlavní projektant (AO): Ing. Arch. Petr Holub, jednatel
tel.: 567 310 722
IČO: 25558692
DIČ: CZ25558692
bank. spojení: ČSOB, a.s. Jihlava
č.ú.: 672854973/0300
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 33452

2. Předmět dodatku

Smluvní stany se dohodli na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 3. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“):

1) Do čl. 2 Smlouvy Předmět Smlouvy se doplňují slova:

„Výkonová fáze 2a: Zhotovení modernizace dokumentace pro stavební povolení (změna stavby před dokončením) z hlediska aktuální energetické situace:

Zhotovitel v rámci této fáze zpracuje projektovou dokumentaci rozšíření fotovoltaického systému depozitáře na maximální rozsah pro pokrytí aktuální spotřeby depozitáře (tj. bez nutnosti přeprave a bateriového ukládání energie) včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

2) V čl. 4 Smlouvy Termíny plnění se doplňují slova:

„4.2.3. Dokumentace změny stavby před dokončením včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Do skončení výše uvedené lhůty zhotovitel podá žádost o vydání změny stavby před dokončením“

- 3) V čl. 4 Smlouvy Termíny plnění se stávající odst. 4.2.3. **přečísluje na 4.2.4.** a nově zní takto:
 „4.2.4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci změny stavby před dokončením vydanou stavebním úřadem.“

- 2) V čl. 6. Smlouvy Cena díla a platební podmínky se do odst. 6.2. **doplňují slova:**

plnění	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
modernizace dokumentace pro stavební povolení z hlediska aktuální energetické situace včetně pravomocné změny stavby před dokončením	107.000 Kč	22.470 Kč	129.470 Kč

3. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č.1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22. 07. 2022



ARTPROJEKT
 JIHLAVA spol. s r. o. Minovské náměstí 11
 586 01 Jihlava
 Czech Republic

[Handwritten signature]

Ing. Arch. Petr Holub
 jednatel společnosti

V Jihlavě dne 25. 07. 2022



Kraj Vysočina
 Žitkova 1862/57, 586 01 Jihlava

[Handwritten signature]

Mgr. Karel Janoušek
 člen Rady Kraje Vysočina