

Číslo smlouvy objednatele: 839-2015-521101
Číslo smlouvy zhotovitele: 511/2015

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 839-2015-521101

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Jednoduchá pozemková úprava Supíkovice Diklovka

Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,**
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

Adresa:

Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník

Tel.:

[REDACTED]

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

01312774

IČ:

DIČ:

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

GEODETIKA s.r.o.

zastoupený:

Sportovní 3, 796 01 Prostějov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dušanem Vystavělem

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Ing. Dušan Vystavěl

Tel.:

[REDACTED]

E-mail:

ID DS:

hjt75qe

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

634 80 999

IČ:

DIČ:

CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Bankovní spojení:

[REDACTED]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

Změna termínu odevzdání dílčího plnění zakázky v bodě 3.2. Návrhové práce, 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení.

Odůvodnění

Důvodem změny termínu jsou složitá projednání ve sboru zástupců JPÚ Supíkovice a následné rozsáhlejší zapracování připomínek do plánu společných zařízení.

Z výše uvedených důvodů se mění termín odevzdání následujících ucelených částí na 14. 10. 2016.

Uzavíraný dodatek smlouvy o dílo nemění termíny dokončení ostatních ucelených částí díla a rovněž se nemění cena díla.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

Z a o b j e d n a t e l e :

V dne:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Z a z h o t o v i t e l e :

V dne:

.....
Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti