

Číslo smlouvy objednatele: 839-2015-521101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 511/2015

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO č. 839-2015-521101

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### Jednoduchá pozemková úprava Supíkovice Diklovka

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**Fakturační adresa:****zastoupený:**

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem krajského pozemkového úřadu  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Peter Toul, Pobočka Jeseník  
Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník  
Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník  
+420 725 901 328

**Adresa:**

jesenik.pk@spucr.cz

**Tel.:**

z49per3

**E-mail:**

ČNB

**ID DS:**

3723001/0710

**Bankovní spojení:**

01312774

**Číslo účtu:**

není plátcem DPH

**IČ:****DIČ:****Zhotovitel:****GEODETIKA s.r.o.****sídlo:**

Sportovní 3, 796 01 Prostějov

**zastoupený:**

Ing. Dušan Vystavělem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

jednatelem společnosti GEODETIKA s.r.o.

**Tel.:**

Ing. Dušan Vystavěl

**E-mail:**

Ing. Dušan Vystavěl

**ID DS:**

+420 582 330 238

**Bankovní spojení:**

prostejov@geodetika.cz

**Číslo účtu:**

hjt75qe

**IČ:**

GE Money Bank

**DIČ:**

108909494/0600

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

634 80 999

CZ 634 80 999

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## Čl. I

### Předmět a účel dodatku

- 1.1 Změna termínu ukončení dílčí částí v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

Původní text se ruší a nahrazuje novým textem u této dílčí části:

3.1.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Termín ukončení: **31.03.2016**

- 1.2 Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty:

#### **3.1.1 Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty:**

**Počet MJ se snižuje z původních 93 na 92.**

Původně sjednané znění článku VI. odstavce 6.1. smlouvy o dílo se tak ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.4.) bez DPH	143 600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	253 050,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	27 900,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	24 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>448 550,- Kč</b>
DPH 21%	94 196,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>542 746,- Kč</b>

*Odůvodnění:*

*Důvodem změny termínu je, že při terénním šetření byla dohodnuta změna průběhu obvodu oproti původně navrhovanému, a to z důvodu s nesouhlasu s určením hranice pozemku. Vzhledem k tomu, že na obvodu nesmí být sporný bod, musí být část obvodu vyšetřena znova.*

*Ke snížení počtu měrných jednotek došlo v důsledku skutečně provedených prací na fakturačním celku 3.1.1..*

- 1.3 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 839-2015-521101 zůstávají beze změny.

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.2 Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne **27. 11. 2015**

V Prostějově dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
JUDr. Roman Brněal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

**Geodetika**  
GEODETIKA s.r.o.  
Sportovní 3, 796 01 Prostějov  
IČO: 634 80 999  
DIČ: CZ63480999

.....  
Ing. Dušan Vystavěl  
jednatel společnosti.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – JPÚ Supíkovice Diklovka



## Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Supíkovice Díklovka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	92	350	32 200	30.11.2015
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	1	600	600	
3.1.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 000	50 000	31.03.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	1 000	5 000	31.03.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	93	300	27 900	30.11.2015
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	93	300	27 900	31.03.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>143 600</b>	<b>31.03.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	93	1 000	93 000	31.08.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	9	1 000	9 000	31.08.2016
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	9	3 000	27 000	31.08.2016
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	20	600	12 000	31.08.2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	30	600	18 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	20	600	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	93	850	79 050	31.10.2016
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>253 050</b>	<b>30.11.2016</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	93	300	27 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>27 900</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)</b>	100 bm	80	300	24 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>24 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč	143 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	253 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	27 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>448 550 Kč</b>
DPH 21% v Kč	94 196 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>542 746 Kč</b>

27. 11. 2015

V Olomouci dne

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1  
772 00 Olomouc



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Prostějově dne

Za zhotovitele:

**Geodetika**   
GEODETIKA s.r.o.  
Sportovní 3, 796 01 Prostějov  
ČO: 634 80 999  
IČ: CZ63480999

Ing. Dušan Vystavěl  
jednatel společnosti

1) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem