

**S180/2022/0134/OIV****DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO****ČÍSLo S180/2021/0165/OIV**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

**Sídlo:** náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
**Zastoupený:** Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2  
**IČO:** 00063461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., Praha 2  
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

**DEREZA, společnost s ručením omezeným**

**Sídlo:** Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6  
**Zastoupený:** Filip Záborský, jednatel  
Monika Šebková, prokuristka  
**IČO:** 48036315  
**DIČ:** CZ48036315  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., číslo účtu 252961465/0300  
ČS, a.s., číslo účtu 7024072/0800

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0165/OIV (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 S180/2022/0103/OIV ze dne 5. 5. 2022, dodatek tohoto znění:**

**Preambule**

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Londýnská 16/537 – rekonstrukce prostoru jeslí v 1.PP, 1.NP- 3.NP**“ se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností nebo je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZZV. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 a 6 písm. a), b), c) ZZZV.
- 3) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

**Článek I. Předmět dodatku**

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím znění:**

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
  - Změnový list č. 3 - ze dne 12.07.2022- Londýnská 16/537- rekonstrukce prostoru jeslí v 1.PP, 1.NP - 3.NP- vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
- předmět plnění smlouvy se poníží práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny - tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve Výkazech výměr s názvem:
  - Změnový list č. 3- ze dne 12.07.2022- Londýnská 16/537- rekonstrukce prostoru jeslí v 1.PP, 1.NP - 3.NP- méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
  - Změnový list č. 3, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

## **Článek II. Cena díla**

**Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:**

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

**II.1. Cena díla včetně dodatku č.1 uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací**

**28.044.444,08 Kč**

(28.161.099,62 Kč = cena díla dle smlouvy a dodatku č.1 - 4.071.657,70 = cena méněprací + 3.955.002,16 Kč cena dodatečných prací)

**Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku**

**5.889.333,26 Kč**

**Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**33.933.777,34 Kč**

(slovy: třicet tři milionů devět set třicet tři tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých a třicet čtyři haléřů).

## **Článek III. Doba plnění**

**Odstavec 2.1.2 Článku II. Doba plnění se mění následovně:**

**2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací)- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště: nejpozději do 225 kalendářních dnů od zahájení provádění díla (210 kal. dnů +15 kal. dnů spojených s prováděním dodatečných prací)**

**(tj. nejpozději do 15. srpna 2022)**

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

---

V Praze dne

Jan  
Korseska

Digitálně podepsal  
Jan Korseska  
Datum: 2022.07.21  
11:47:43 +02'00'

za Objednatele

**Jan Korseska**  
místostarosta MČ Praha 2

Monika  
Šebková

Digitálně podepsal  
Monika Šebková  
Datum: 2022.07.21  
15:34:16 +02'00'

za Zhotovitele

**Monika Šebková**  
prokuristka

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu  
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších  
předpisů

Zveřejněno: od x do x

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. 511 ze dne 18. 7. 2022

vedoucí odboru: **Ing. Petr Grametbauer**

Ing. Petr  
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Grametbauer  
Datum: 2022.07.21 13:03:53 +02'00'

.....  
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal  
Jan Bureš  
Datum: 2022.07.21  
12:34:55 +02'00'