



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství logistického zabezpečení




JID: PCR99ETRpo42758642

Čj.: PPR-36745-44/ČJ-2020-990663

DODATEK č. 1




ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-36745-36/ČJ-2020-990663
ze dne 19. 10. 2021

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Kateřinou Benešovou, vedoucí odboru nemovitého majetku ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, Praha 7, PSČ: 170 89
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.
se sídlem: Tovární 807, 664 61 Rajhrad
IČO: 28287967
DIČ: CZ28287967
zastoupen:  jednatelem
ID datové schránky: tveu3w7
bankovní spojení: Fio banka Brno – Nové Sady
číslo účtu: 2500635001/2010
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58792
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

1. Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 19. 10. 2021 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-36745-36/ČJ-2020-990663 na realizaci stavební akce „PP ČR – SLZ – Jihlava, Březinovy sady 2376/12 – modernizace plynové kotelny“ (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2, jejichž bližší specifikace je uvedena v Přílohách č. 1 a 3 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že Článek IV odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:
„Cena díla se navyšuje o **35 448,80 Kč bez DPH, tj. 42 893,05 Kč včetně DPH. Celková cena za dílo tak nově činí 1 151 020,30 Kč bez DPH tj. 1 392 734,56 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%. Cena navýšení je doložena cenovými nabídkami zhotovitele v Příloze č. 2 a 4 dodatku č. 1.“

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1,

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10. 11. 2021 – Rozšíření MaR,

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2,

Příloha č. 4 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 11. 2021 – Výměna směšovacích ventilů.

Za objednatele:



Kateřina Benešová
vedoucí ONM ŘLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jedenáct společnosti

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	PP ČR - SLZ - Jihlava, Březinovy sady 2376/12 - modernizace plynové kotelny
Číslo akce SMVS:	114V 17200 1209
Objednatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o., Tovární 807, 664 61 Rajhrad
Projektant:	VOTOP s.r.o.. Znojemská 84, 586 01 Jihlava

Předmět změnového listu

Oznámení změny části stavby s vlivem na výši nákladů

Část díla dotčená změnovým listem

Realizace stavby

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V rámci projektové dokumentace nebylo uvažováno s možností ovládní kotelny přes dálkový přístup.

Nové řešení :

Rozšíření správy ovládacích prvků kotelny o vzdálený přístup přes WEB server.

Zdůvodnění změny :

Vzdálený přístup umožní sledování a ovládní zařízení v reálném čase z jakéhokoli místa, což výrazně usnadňuje obsluhu kotelny, údržbu a případné řešení poruchových stavů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Navrhované rozšíření díla bylo zhotovitelem nabídnuto a konzultováno v průběhu realizace stavby a bude vypořádáno dodatkem č. 1 k SoD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Nemá vliv





Vliv na kvalitu: Nemá vliv

Vliv na cenu: Navýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	21 884,90 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
-------------------------------------	----------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	21 884,90 Kč
---	---------------------

Vypracoval:	Za objednatele:	Za zhotovitele:
	Kateřina Benešová	
		

PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.

Tovární 807
Rajhrad 664 61

E-mail:  www.profitteam.cz

Tepelná čerpadla ,rekuperace vzduchu -řízené větrání, klimatizace a chlazení

Cenová nabídka: **Rozšíření MaR**

Datum: **10.11.2021**

Akce: **P.Č.R.**

Investor:

Zpracoval 

Č.p.	Materiál	Typ	Množství	Cena	Cena celkem
1	Web server Simens	1 přístroj	1	12 790,00 Kč	12 790,00 Kč
2	Drobný elektro materiál	sou	1	1 520,00 Kč	1 520,00 Kč
3	Kabeláž pro dopojení Mar a web servru	sou	1	840,00 Kč	840,00 Kč
4	Montáž	sou	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
5	Nastavení oživení a připojení na určené adresy	sou	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
6	Technické a koordinační zajištění zakázky	pol	0,07	70,00 Kč	4,90 Kč
7	Ostatní náklady a režie	sou	1	14,00 Kč	14,00 Kč
8	Montážní a těsnící materiál	sou	1	50,00 Kč	50,00 Kč
9	Doprava: přesun hmot, materiálu a montážních pracovníků	km	1	16,00 Kč	16,00 Kč
10	Ekologická likvidace obalových materiálů a vzniklých odpadů- reciklační poplatek	sou	1	200,00 Kč	200,00 Kč
11	Cena celkem bez DPH				21 884,90 Kč

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	PP ČR - SLZ - Jihlava, Březinovy sady 2376/12 - modernizace plynové kotelny
Číslo akce SMVS:	114V 17200 1209
Objednatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o., Tovární 807, 664 61 Rajhrad
Projektant:	VOTOP s.r.o.. Znojemská 84, 586 01 Jihlava

Předmět změnového listu

Oznámení změny části stavby s vlivem na výši nákladů

Část díla dotčená změnovým listem

Realizace stavby

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V rámci projektové dokumentace nebylo uvažováno s výměnou stávajících směšovacích ventilů - tyto měly být zachovány původní.

Nové řešení :

Původní směšovací ventily byly demontovány a nahrazeny novými včetně zaregulování soustavy.

Zdůvodnění změny :

Původní směšovací ventily nebyly v odpovídajícím technickém stavu a byla nutná jejich výměna.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Navrhované rozšíření díla bylo zapsáno do stavebního deníku a bude vypořádáno dodatkem č. 1 k SoD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Nemá vliv



Vliv na kvalitu: Pozitivní - zvýšení kvality topného systému jako celku

Vliv na cenu: Navýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 563,90 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
-------------------------------------	----------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 563,90 Kč
---	---------------------

Vypracoval:	Za objednatele:	Za zhotovitele:
	Kateřina Benešová	
		

PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.

Tovární 807

Rajhrad 664 61

Mob tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

www.profitteam.cz

Tepelná čerpadla ,rekuperace vzduchu -řízené větrání,klimatizace a chlazení

Cenová nabídka: *Výměna směšovac ventilů*

Datum: 22,11,2021

Akce: Zámeček Jihlava

Investor: P.Č.R.

Zpracoval: [REDACTED]

č.p.	Materiál	Typ	Množství	Cena	Cena celkem
1	Ventil závitový směšovací regulační armatura	ks	3	2 510,00 Kč	7 530,00 Kč
2	Šroubení top přímé mosazné	ks	9	145,00 Kč	1 305,00 Kč
3	vyp a nap topného systému	sou	1	560,00 Kč	560,00 Kč
4	Demontáž směšovacího ventilu	ks	3	380,00 Kč	1 140,00 Kč
5	Montáž směšovacího ventilu	ks	3	550,00 Kč	1 650,00 Kč
6	Zaregulování směšovací armatury nastavení parametrů ovz top systému	sou	1	260,00 Kč	260,00 Kč
7	Technické a koordinační zajištění zakázky	pol	0,07	70,00 Kč	4,90 Kč
8	Ostatní náklady a režie	sou	1	14,00 Kč	14,00 Kč
9	Montážní a těsnící materiál	sou	1	50,00 Kč	50,00 Kč
10	Doprava: přesun hmot, materiálu a montážních pracovníků	sou	1	850,00 Kč	850,00 Kč
11	Ekologická likvidace obalových materiálů a vzniklých odpadů- reciklační poplatek	sou	1	200,00 Kč	200,00 Kč
12	Cena celkem bez DPH				13 563,90 Kč