

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1011-021-02

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
IČO: 710 09 221
DIČ: CZ71009221
Zastoupení: **MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.** – ředitelka
Bankovní ústav: Česká národní banka a.s.
Číslo účtu: 31522661/0710
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
Tel.: 577006711
E-mail: khs@khszlin.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ján Horký
Tel.: 577006719
E-mail: jan.horky@khszlin.cz
Ing. Michal Možíšek
Tel.: 577006719
E-mail: michal.mozisek@khszlin.cz

(Dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo: Kúty 3967, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854,
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1400078389/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Ešler, obchodní ředitel
Tel.: 577 638 201
E-mail: obchodni@pstzlin.cz;
Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel
Tel.: 
E-mail: stanislav.sigmund@pstzlin.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel
Tel.: 
E-mail: stanislav.sigmund@pstzlin.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. (opakované zadání)**“, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) v rámci, kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. **Tato smlouva je uzavřena společně se smlouvou o dílo, kterou Zhotovitel uzavřel s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (Dále jen „KNTB“), která je společně s Objednatelům spoluvlastníkem objektu, jehož stavební úpravy jsou předmětem provádění dle**

této smlouvy (dále jen „sesterská“ smlouva). Pokud u této „sesterské“ smlouvy dojde k prodloužení lhůty pro dokončení díla, odstoupení od smlouvy či jiným podstatným změnám majících vliv na celkovou rekonstrukci objektu, bude ve stejném duchu upravena i tato smlouva, protože účelem obou těchto smluv je celková rekonstrukce objektu.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo upravuje v článku:

5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

Čl. 5.2.2 Z důvodů nutnosti provedení víceprací zjištěných objednatelem po zahájení rekonstrukce, a to montáž kouřotěsných dveří do podatelny, montáž elektrostatických podlah v ordinacích Zdravotního ústavu, odstranění nefunkčních topidel, úprava výtahu na evakuační, oprava slaboproudých rozvodů ve 4. NP, nutnost přemístění klimatizační jednotky serverovny a s tím související úprava a upřesnění projektu, se po vzájemné dohodě prodlužuje doba výstavby do

15. 9. 2022

Ostatní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Ve Zlíně, dne *25. 7. 2022*

Za Objednatele:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně



MUDr. Eva Sedláčková, MUDr.
ředitelka

Krajská stanice Zlínského kraje
sídlem ve Zlíně
IČO: 71009221
nábřeží 600, 760 01 Zlín

Ve Zlíně, dne *25. 7. 2022*

Za Zhotovitele:
Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92



Ing. Jindřich Ešle,
předseda představenstva

