

Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“ - I. Etapa

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-4358/2021/PH**

číslo smlouvy zhotovitele: **21 – 2901 – 002**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 352 0139/511 351 0003**

(dále jen „Smlouva“) mezi:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny. Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna korespondenční adresy objednatele a dále změna sídla zhotovitele.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět zajištění podpory technického dozoru stavebníka a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany shodně konstatují, že původně zasloužená částka je již takřka vyčerpána.

Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci. Termín provádění výkonu činnosti se po dohodě smluvních stran prodlužuje do 11/2022.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činnosti a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele. Cena se tak v souvislosti s prodloužením realizace vlastní stavby navyšuje o částku **134 400,- Kč**. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je **cca 29,17 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Objednatel bere na vědomí novou adresu sídla zhotovitele, která je současně adresou pro doručování smluvní korespondence. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy a odst. 1.2 smlouvy, článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 11, odst. 11.5 Smlouvy, článku 12, odst. 12.20 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4358/2021/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 21 - 2901 - 002, uzavřené dne 03. 11. 2021, takto:

1) Čl. 1 – Smluvní strany

a) ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpisu této Smlouvy a případných dodatků k ní)

b) ve věcech technických: [redacted]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

(dále jen „objednatel“)

b) ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

1.2. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 140/20, Praha 2, č.ú. 105614463/0300

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 PSČ 130 00

(dále jen „zhotovitel“)

2) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: dle termínu ukončení základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 11/2022)

3) Čl. 5 – Cena

- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena dle Smlouvy, bez DPH | 460 800,- Kč |
| Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH | + 134 400,- Kč |
| Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH | 595 200,- Kč |

slovy: pět set devadesát pět tisíc dvě stě korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH | 595 200,00 Kč |
| DPH (základní sazba) | 124 992,00 Kč |
| Celková cena dle dod. č. 1, s DPH | 720 192,00 Kč |

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

4) Čl. 11 – Zpracování osobních údajů

- ruší se stávající znění článku 11, odst. 11. 5 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

11.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle zhotovitele na adrese Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00.

5) Čl. 12 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající znění článku 12, odst. 12.20. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

12.20. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4358/2021/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 21 – 2901 - 002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (*současně příloha č. 1 Smlouvy*) - **Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky**
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze



26.07.2022 11:52
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal Ing. Roman Klimt
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64948790,
o=FRAM Consult a.s., ou=1, cn=Ing.
Roman Klimt, sn=Klimt,
givenName=Roman,
serialNumber=P386201
Datum: 2022.07.21 10:16:24 +02'00'

.....
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1

-

**Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
a rozpis ceny nabídky**

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n."

| Základní smlouva | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| 3.2.1. spolupráce, podpora | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací | ■ | ██ | ██ |
| 3.2.4. kontrola oprávněnosti změn | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.5. pravidelný měsíční reporting | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv) | ■ | ██ | ██ |
| 3.2.7. další podpora činnosti TDS | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | ██ | ██ | ██ |
| CELKEM | 576 | | 460 800 Kč |

| Dodatek č. 1 | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| 3.2.1. spolupráce, podpora | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací | ■ | ██ | ██ |
| 3.2.4. kontrola oprávněnosti změn | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.5. pravidelný měsíční reporting | ■ | ██ | ██ |
| 3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv) | ■ | ██ | ██ |
| 3.2.7. další podpora činnosti TDS | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | ■ | ██ | ██ |
| CELKEM | 168 | | 134 400 Kč |

| Základní smlouva a dodatek č. 1 celkem | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| 3.2.1. spolupráce, podpora | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací | ■ | ██ | ██ |
| 3.2.4. kontrola oprávněnosti změn | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.5. pravidelný měsíční reporting | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv) | ■ | ██ | ██ |
| 3.2.7. další podpora činnosti TDS | ██ | ██ | ██ |
| 3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | ██ | ██ | ██ |
| CELKEM | 744 | | 595 200 Kč |

| počet měsíců projektu | | | | | | | | | | | | | celkem |
|--|---------------------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|-------------|
| | I.21 | II.21 | III.21 | IV.21 | V.21 | VI.21 | VII.21 | VIII.21 | IX.21 | X.21 | XI.21 | XII.21 | za rok 2021 |
| Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | nasazení v hodinách | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. spolupráce, podpora | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.4. kontrola oprávněnosti změn | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.5. pravidelný měsíční reporting | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| 3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.7. další podpora činnosti TDS | | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| nasazení v hodinách v měsíci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |

| počet měsíců projektu | | | | | | | | | | | | | celkem | celkem |
|--|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | za rok 2022 | za projekt |
| Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | nasazení v hodinách | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. spolupráce, podpora | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 112 | 132 |
| 3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | 8 | 12 | 18 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | | | 118 | 118 |
| 3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 3.2.4. kontrola oprávněnosti změn | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 72 | 72 |
| 3.2.5. pravidelný měsíční reporting | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 40 | 44 |
| 3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv) | | | | | | 4 | | | | | 4 | | 8 | 8 |
| 3.2.7. další podpora činnosti TDS | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 | 44 | 48 | | | 300 | 340 |
| 3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | | | | | | | | | | | 28 | | 28 | 28 |
| nasazení v hodinách v měsíci | 52 | 52 | 68 | 54 | 68 | 72 | 60 | 58 | 80 | 88 | 28 | 0 | 680 | 744 |

- skutečné nasazení
- předpoklad
- dodatek č. 1

Digitálně podepsal Ing. Roman Klímt
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64948790,
 o=FRAM CONSULT a.s., ou=1, cn=Ing.
 Roman Klímt, sn=Klímt,
 givenName=Roman,
 serialNumber=P386201
 Datum: 2022.07.21 10:17:48 +02'00'