

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0417/R8600/20/RS (objednatel)
č. 0351/2022 (zhotovitele)
ze dne 20.1.2022

na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce obvodového pláště budovy ČS a VDJ Na Vidouli, P5“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 140 00
zastoupená:
IČ : 48026921
DIČ: CZ48026921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené práce a změna ceny díla. Dodatečné a neprovedené stavební práce vznikly změnou původně navrhovaného řešení rekonstrukce opláštění z azbestových desek za náhradu novými konstrukcemi z nezávadných materiálů. Dodatečné práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které zní:
 - 2.1.1 zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:
 - zapouzdřovací nástřik
 - kounstrukci suché výstavby
 - přesun sutě
 - 2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:
 - bourací práce

- realizaci nosné konstrukce
- opláštění z cementotřískových desek
- doplnění izolace
- nátěry
- přesun sutě

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:

5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2. činí bez DPH	2 475 602,00 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	176 237,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	2 651 839,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	59 114 964,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 475 602,00 Kč
Celková cena bez DPH	61 590 566,00 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje o bod 5.5.1, který nově zní takto:

5.5.1. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
