

Změnový list č. 1 ze dne 22. 7. 2022

Název:	Pořízení dřevěných modulů a vstupní branky		
Číslo smluvního vztahu:	697/OŠKAS/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094	Zhotovitel: F. KONRÁD s.r.o. Dukelská č.p. 5724, 430 01 Chomutov IČO: 25047809, DIČ: CZ25047809		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/číslo 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 - smlouvy o díle. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Nákup 2 ks dřevěných stánků - cena vybrané varianty : 43 990,00 Kč / ks - vybraná varianta : síla stěny 18 mm - kompletní impregnace + vysokotlaký nástřik: natur - 13 990,00 Kč / ks - vybraná krytina: Kanadský šindel - bobrovka - zelený - 8 290,00 Kč / ks - vybrané oplechování střechy je: pozinkovaný plech - 3 890,00 Kč / ks			
<u>Nové řešení:</u> Nákup 2 ks dřevěných stánků - stánek typu Ideal se stěnou 19 mm : 43 990,00 Kč/ ks - kompletní povrchová úprava světle šedá (HI 11452) - 13 990,00 Kč/ ks - vybraná krytina: Kanadský šindel - obdélník IKO šedá břidlice - 7 290,00 Kč/ ks - vybrané oplechování střechy je: pozinkovaný plech - 7 790,00 Kč/ ks			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Původní objednané barevné vyhotovení neodpovídalo představě a návrhům objednatele a po dohodě se zástupci dodavatele se došlo ke změně barevného provedení. Změna zahrnuje tedy rozdílné barevné provedení a oplechování. Změny mají vliv cenu, která je celkově a datum dodání, který dodavatel doporučuje prodloužit od měsíc.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	161 580,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	/
Nová cena díla bez DPH:	139 570,30 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.07.2022
Nový termín dokončení díla:	30.08.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22. 07. 2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22. 07. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22. 07. 2022

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet