

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Na realizaci akce

**“Zpevněné plochy v areálu na parcele č. 3247/1, 3238/1 a 15011, přeložky a oprava VO“**

- 1.1. Objednatel : **Vsetínská nemocnice a.s.**  
Sídlo : Nemocniční 955, 755 01 Vsetín  
Statutární orgán : Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva  
Osoby oprávněné jednat
- a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
- b) ve věcech technických : [redacted] provozní náměstek  
[redacted] investiční referent
- IČO : 26871068  
DIČ : CZ26871068  
Bankovní ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu : [redacted]  
Tel. : [redacted]  
E-mail : [redacted]  
ID Datové schránky : [redacted]
- 1.2. Zhotovitel : **OPEN RE-ECO, s.r.o.**  
Sídlo : Jiráskova 701, 755 01 Vsetín  
Statutární orgán : Jan Jančálek, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945  
Osoby oprávněné jednat
- a) ve věcech smluvních : Jan Jančálek, jednatel
- b) ve věcech technických : [redacted] stavbyvedoucí
- IČO : 27796477  
DIČ : CZ27796477  
Bankovní ústav : ČSOB a.s.  
Číslo účtu : [redacted]  
Tel. : [redacted]  
E-mail : [redacted]  
ID Datové schránky : [redacted]

## 1. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené pod č. objednatele NEM/VS/2022/019S ze dne 22.6.2022 na akci:

**“Zpevněné plochy v areálu na parcele č. 3247/1, 3238/1 a 15011, přeložky a oprava VO“**

(dále jen Smlouva)

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je navýšení celkových nákladů akce. Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti, kterými byly vyvolány vícepráce a dále je rozsah díla zmenšen o méněpráce. Tyto skutečnost je popsána ve změnovém listu č. 1, který je součástí Dodatku č. 1. Ro  
Tímto dochází k navýšení celkových nákladů akce o 17 651 Kč z původních 478 122 Kč bez DPH na 495 773 Kč bez DPH.

## 2. ZMĚNA CENY DÍLA

- 2.1. Bod 4.2. Smlouvy se mění a nově zní:

**495 773,- Kč (bez DPH)**  
104 112,-Kč DPH 21 %  
**599 885,- Kč (včetně DPH)**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem dodatku č.1 jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.  
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb  
3.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.  
3.4. Dodatek č.1 byl sepsán ve třech stejnopisech z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Změnový list č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Vsetínská nemocnice a.s.

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Ve Vsetíně dne 26.7.22

[Redacted signature]

MUDr. Martin Metelka, MBA  
člen představenstva

25. 07. 2022

Ve Vsetíně dne .....

Ve Vsetíně dne 22.7.2022

[Redacted signature]

Ing. Věra Proušková, MBA  
člen představenstva

[Redacted signature]

Jan Jančálek  
jedenatel  
Vsetín 755 01  
IČO: 2779647

Název akce:

„Zpevněné plochy v areálu na parcele č. 3247/1, 3238/1 a 15011, přeložky a oprava VO“

## Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo NEM/VS/2022/019S ze dne 22.6.2022

1. **Oddíl stavby:** Zpevněná plocha P1
2. **Zpracovatel změnového listu:** [REDAKCE], investiční referent
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník:
  - 3.2 kontrolní den: zázpis ze dne 29.6.2022
  - 3.3 jiné související dokumenty:

#### 4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti, kterými byly vyvolány vícepráce a dále je rozsah díla zmenšen o méněpráce. Pozice parkoviště P1 byla navržena na základě dostupných údajů pasportizace polohopisu a inženýrský sítí z roku 2019 zpracované Ing. Martinem Trčálkem. V tomto podkladu však nebyla zaznamenána funkční kabeláž areálové telekomunikační sítě, která v tomto případě kolidovala pozičně i výškově s navrhovanou zpevněnou plochou, proto byl dohodnut její celkový směrový posun o 1m k budově B, doplnění silniční obruby, oprava krytí, umístění výstražné folie a dosypání vhodnou zeminou.

#### 5. **Finanční náklady změny**

Na výše uvedené vícepráce byl zhotovitelem zpracován Soupis víceprací a současně byl zpracován Investorem Soupis méněprací. Tímto dochází k navýšení celkových nákladů akce o 17 651 Kč bez DPH z původních 478 122 Kč bez DPH na 495 773 Kč bez DPH.

| POLOŽKA                   | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|------------|
| VÍCEPRÁCE                 | 20 275,00    | 24 532,75  |
| MÉNĚPRÁCE                 | -2 624,00    | -3 175,05  |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD   | 478 122,00   | 578 527,62 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 495 773,00   | 599 885,32 |

V *Všetihně* dne *22.7.2022*

[REDAKCE]  
Veštin 255 01 (jméno, podpis zhotovitele)  
IČO: 27796477

## 6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)


Změny nemají vliv na provozuschopnost díla.

Realizace změn nemá vliv na termín dokončení díla, ke změnám není nutno vyjádření žádných orgánů ani žádné správní rozhodnutí.

### **Doporučení**

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Vsetíně dne 22.7.2022.....

  
(jméno, podpis)

## 7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

- a) Vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závazných technických parametrů ani k prodloužení termínu ukončení akce. Byl zpracován dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Finanční krytí vč. dodatku č.1 nepřesáhne schválenou částku alokovanou na tuto akci Zlínským krajem, která činí 495 868 Kč bez DPH

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla a také se schválením ZL č.1 a dodatku č.1 k SoD NEM/VS/2022/019S.

V Ketku ..... dne 22.7.2022.....

  
(jméno, podpis)

## 8. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1      Soupis víceprací ze dne 22.7.2022  
Příloha č. 2      Soupis méněprací ze dne 22.7.2022

## Příloha č.1 ke ZL č. 1 Soupis víceprací

**Zakázka:** Zpevněné plochy v areálu na p.č. 3247/1 3238/1 a 15011, přeložky a oprava VO

**Místo:** Areál - P1

**Objednatel:** Vsetínská nemocnice a.s.  
Nemocniční 955  
75501 Vsetín

**IČ:** 26871068  
**DIČ:** CZ26871068

**Zhotovitel:** OPEN RE-ECO. s.r.o.  
Jiráskova 701  
75501 Vsetín

**IČ:** 27796477  
**DIČ:** CZ27796477

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 20 275,00        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>20 275,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |  |               |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % |  | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 20 275,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % |  | 4 257,75 CZK  |


Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**24 532,75 CZK**

v



dne

22.07.2022



Za zhotovitele

Za objednatele

### Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název     | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|-----------|----------|--|--|-----------|
| 1-1         | Vícepráce | HSV      |  |  | 20 275,00 |
| Cena celkem |           |          |  |  | 20 275,00 |

RTS Stavitel +, s.r.o.  
IČ: 252 229 229  
BEOVSKAS 23 510 BEOVSKAS 23  
001 819 150 23

### Položkový rozpočet

|    |   |
|----|---|
| S: | 22033261 Zpevněné plochy v areálu na p.č. 3247/1 3238/1 a 15011, přeložky a oprava VO |
| O: | P1  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|
| Díl: | 1-1           | Vícepráce   |     |          |           | 20 275,00 |               | 15,0026            |
| 1    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, dovoz zeminy za obrubou 20*1*0,3 | m3  | 6,00000  | 186,50    | 1 119,00  | 0             | 0                  |
| 2    | 181300010RA0  | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm 20*1                                    | m2  | 20,00000 | 129,50    | 2 590,00  | 0,00003       | 0,0006             |
| 3    | 596 91-041B   | Čistá tříděná zemina I.třídy fr.0/10mm 20*1*0,3*1,6                                 | t   | 9,60000  | 660,00    | 6 336,00  | 1             | 9,6                |
| 4    | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15                                 | m   | 20,00000 | 306,50    | 6 130,00  | 0,188         | 3,76               |
| 5    | 59217472R     | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý   | kus | 20,00000 | 205,00    | 4 100,00  | 0,0821        | 1,642              |

## Příloha č.2 ke ZL č. 1 Soupis méněprací

**Zakázka:** Zpevněné plochy v areálu na parcele č.3247/1, 3238/1 a 15011, přeložky a opr. VO

**Místo:** Vsetínská nemocnice

**Objednatel:** Vsetínská nemocnice a.s.  
Nemocniční 955  
75501 Vsetín

**IČ:** 26871068  
**DIČ:** CZ26871068

**Zhotovitel:** OPEN RE-ECO. s.r.o.  
Jiráskova 701  
755 01 Vsetín

**IČ:** 27796477  
**DIČ:** CZ27796477

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | -2 624,00        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-2 624,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |  |               |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | -2 624,00 CZK |

**Cena celkem bez DPH**

**-2624,00 CZK**

v Vsetíně

dne

22.07.2022

IČO: 27796477 / Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 0,00      |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | -2 624,00 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 0,00      |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 0,00      |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 0,00      |
| M21         | Elektromontáže                 | MON      |  |  | 0,00      |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 0,00      |
| Cena celkem |                                |          |  |  | -2 624,00 |

Vzdělávací instituce  
 číslo 10 225 232  
 BROTTERS 31 310 880788 31  
 011 870 152 02

### Položkový rozpočet

|    |  |
|----|--|
| S: | Zpevněné plochy v areálu na parcele č.3247/1, 3238/1 a 15011, přeložky a opr. VO |
| O: | Vsetínská nemocnice  |

| P.č.<br>Díl:  | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
|               | 5             | Komunikace   |    |          |           | -2 624,00        |
| 13            | 577141112R00  | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm | m2 | -4,00000 | 656,00    | -2 624,00        |
|               |               | P1:3   |    | -3,00000 |           |                  |
|               |               | P2:3,5   |    | 0,00000  |           |                  |
|               |               | rezerva:2  |    | -1,00000 |           |                  |
| <b>Celkem</b> |               |  |    |          |           | <b>-2 624,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

|  |
|--|
|  |
|--|