

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

## č. VZ/4/2022

### „ZŠ Norbertov - vybudování venkovního sportoviště“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

mezi

#### **OBJEDNATELEM:**

**Městská část Praha 6**

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. MCP620220051 (S/302/2022/OŠ uzavřené dne  
01. 02. 2022

#### **SNEO, a.s.**

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

#### **ZHOTOVITELEM:**

**KONSIT a.s.**

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČ: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/4/2022 ze dne 05. 05. 2022, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

## II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky, dále z důvodu změn na díle, které jsou vyvolány požadavky geologa za účelem zvýšení únosnosti podloží venkovního sportoviště a dále z důvodů nutné změny dna kanalizačních šachet na zděné, s ohledem na úhly potrubí vstupující do kanalizačních šachet a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele a provozovatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení využitelnosti zvolených workoutových prvků, pro širší věkové skupiny dětí, při budoucím provozu venkovního sportoviště ZŠ Norbertov (dále viz také přílohy č. 1 až 3 tohoto Dodatku).

## III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1 až 3, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy č. 1 až 3.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	17.289.629,74 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1 až č. 3 bez DPH:	882.378,85 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	<b>18.172.008,59 Kč</b>

3. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

<b>Termín předání a převzetí staveniště</b>	Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
---	--

<b>Termín zahájení provádění DÍLA</b>	Dnem předání a převzetí staveniště.
<b>Doba provádění DÍLA</b>	180 kalendářních dnů.
<b>Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA</b>	Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA

4. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:
3. ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

<b>Číslo uzlového bodu</b>	<b>Vymezení uzlového bodu</b>	<b>Doba provádění uzlového bodu</b>
<b>1</b>	Dokončení přeložky kanalizace včetně obnovy krytu komunikace a dokončení opěrné zdi na rozhraní pozemků 36/1 a 37 a 54, k.ú. Střešovice, včetně dokončení oplocení na uvedených opěrných zdech v souladu s DPS.	110 kalendářních dnů

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3769/22 ze dne 11. 07. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:  
Změnové listy č. 1, 2, 3 ze dne 30. 06. 2022

V Praze dne

V Praze dne




.....  
**za zhotovitele**  
Ing. Jiří Urban  
člen představenstva KONSIT a.s.

.....  
**za objednatele**  
Zdeněk Hořánek  
jediný člen představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - SOUPIS PRACÍ

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
	<b>ZL 01 Zděné dno šachet</b>

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen. soustav a
29	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	-2,00	
30	M	59224356	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x98x60cm	kus	-2,00	
16	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 1,5*1,5*0,5 * 2	m3	2,25	
18	K	273351121R	Zřízení bednění základových desek - po slevě 4*1,5*0,5 * 2	m2	6,00	
19	K	273351122R	Odstranění bednění základových desek - po slevě	m2	6,00	
		894105112	Dlažba šachet z cihel kanalizačních pálených lícových kruhových (3,14*0,6*0,6*0,15 + 2*3,14*0,75*0,3*0,4) * 2	m3	1,47	CS ÚRS 2022-1
41	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	3,78	
42	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvýšený přesun hmot do 500 m	t	3,78	
45	K	032002000	Zařízení staveniště	%	407,93	
46	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	407,93	
47	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	407,93	
48	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	407,93	



-16 220,00 61 614,07 45 394,07

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - SOUPIS PRACÍ

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
	ZL 02 Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen. soustava
1	K 116951201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy Úprava podloží ROAD-MIX 400	m3	-400,00	
				-400,000	
2	M 58530170	vápno nehasené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní 400*0,03*2,1	t	-25,200	
				-25,200	
4	K 131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně sanace - plocha z dwg: (184,1+284,2)*0,5 odečet plochy vsakovací jámy: -8,86*4,86*0,5	m3	212,62	
				234,150	
				-21,530	
5	K 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	212,62	
8	K 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 126,20	
11	K 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	382,72	
	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu sanace - plocha z dwg: (184,1+284,2)*0,5 odečet plochy vsakovací jámy: -8,86*4,86*0,5	m3	212,62	CS ÚRS 2022 - 1
				234,150	
				-21,530	
12	K 998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	378,78	
13	K 998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	378,78	
2	K 132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně tribuna spodní část 07-15 - zákl.pas: 20,8*0,6*0,38 opěrka 07-10-11 - zákl.pas: (5,3+3,0+9,16)*0,6*0,4 + 0,3*3*0,4 opěrka 14-17 - zákl.pas: (20,5)*0,6*0,7 zákl.pas 28-35: (1,34+3,735+2,06+4,265+1,34+3,945+1,89+3,745)*0,3*0,4	m3	-20,58	
				-4,742	
				-4,650	
				-8,610	
				-2,678	
4	K 131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	20,58	
24	K 274351121R	Zřízení bednění základových pasů rovného - cena po slevě tribuna spodní část 07-15 - zákl.pas: 20,8*0,88 opěrka 07-10-11 - zákl.pas: (5,3+3,0+9,16)*0,6 opěrka 14-17 - zákl.pas: (20,5)*0,6 zákl.pas 28-35: (1,34+3,735+2,06+4,265+1,34+3,945+1,89+3,745)*0,6 zákl.pas schodiště 1 spodní: (0,77+0,52)*1,4 zákl.pas schodiště 2 - spodní i horní: (0,77+0,52)*1,4 + (0,62+0,245)*1,4	m2	59,30	
				18,304	
				10,476	
				12,300	
				13,392	
				1,809	
				3,017	
25	K 274351122R	Odstranění bednění základových pasů rovného - cena po slevě	m2	59,30	
133	K 998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,16	
134	K 998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,16	
16	K 032002000	Zařízení staveniště	%	7 165,68	
194	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	7 165,68	
17	K 060001000.1	Územní vízy v průběhu stavby	%	7 165,68	
18	K 070001000.1	Provozní vízy v průběhu stavby	%	7 165,68	

-178 147,15 971 171,26 793 024,11

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - SOUPIS PRACÍ**

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
	<b>ZL 03</b> <b>Větší tloušťka sport.povrchu</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.soustava
						<b>43 960,67</b>	
	R000001	Podkladní podložka z SBR - příplatek za tl. 10 mm	m2	146,50			
		S5 workout					
133	K 998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	2,72			
134	K 998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000m	t	2,72			
16	K 32002000	Zařízení staveniště	%	397,22			
194	K 45002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	397,22			
17	K 060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	397,22			
18	K 070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	397,22			