


DODATEK č. 2



smlouvy o dílo č. 2022/0067/OI_ORIP, uzavřené dne 9. 2. 2022,
na provedení prací na stavbě „ZS Kladno- vzduchotechnika“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Kladno**
adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: primátorem Mgr. Milanem Volfem
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. účtu: 
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Mgr. Milan Volf, primátor

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **SUBTERRA a. s.**
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8- Libeň
zastoupená: Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2022 smlouvu o dílo č. 2022/0067/OI_ORIP, jejímž předmětem je provedení díla s označením ZS Kladno- vzduchotechnika (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. III, odst. 1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 4.. Tento změnový list č. 4 je oddělenou přílohou Smlouvy. Změnový list č. 4 se týká víceprací a je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.



Digitálně podepsal Ing. Jiří Lev
Datum: 2022.07.25 13:25:01
+02'00'

