

Číslo smlouvy objednatele: 899/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1021/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1407/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 547/2021
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2022/497
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

(1856.0241069LPO.02)

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO **„BLANSKO, UL. BRNĚNSKÁ – VODOVOD A KANALIZACE“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost Blansko, ul. Brněnská

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený: [REDAKCE]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-9620040207/0100

Správce / Společník 1: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IČO: 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený: [REDAKCE]

sp. zn. B 1561

Společník 2:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem: Trnkova 2617/250, 628 00 Brno
IČO: 454 74 281
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Martin Matuška, ředitel a jednatel

sp. zn. C 5062

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2020, dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2020 a dodatku č. 3. ze dne 17. 6. 2021 (dále jen „smlouva“) se dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Měněpráce vyplývající ze skutečného provedení stavby
- Měněpráce vyplývající z geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
- Měněpráce vyplývající ze skutečného provedení stavby, kdy došlo oproti plánovanému osazení DZ na sloupek k osazení na stávající sloup vedení NN.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

5 936 964,65 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každý účastník smlouvy obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.


V Brně, dne 25. 7. 2022

V Brně, dne 25. 7. 2022

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih

Ing. Martin Matuška

ředitel a jednatel

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

